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 אספקת שירותי ניהול  

 תכולות העבודה  .1

מהנדס    י ע"   אחרת  נאמר  לא אםא  ן,  להל  המפורטים  השירותים  כל  את  יכללו  ההנדסיים  השירותים 

 , כמפורט להלן:  כך  לצורך ויד-שיוסמך על"( מהנדס העיר)להלן: "  מטעמו  מי   או /ו  העיר פתח תקווה

 : התכנון  ובקרה על תאום, מעקב, פרויקט  ניהול .1.1

על ידו לצורך הפרויקט, לשם    מהנדס העירבירורים עם   .1.1.1 ו/או מי שיוסמך 

 קביעת האפיון של העבודה ההנדסית.  

 סיורים באתר כדי לעמוד על תנאיו המיוחדים וסביבתו.   .1.1.2

לרבות   .1.1.3 קיימים,  ואומדנים  תכניות  ובדיקת  בחינת  הקיים,  המצב  לימוד 

 מפרטים וכתבי כמויות.  

סטטוטור  .1.1.4 וטיפול  לרבות    יייעוץ  ולבנייה,  לתכנון  המקומית  הוועדה  מול 

בהוצאת היתרי בניה לביצוע העבודות ו/או בהליכי תכנון ורישוי, וכן בביצוע  

 הפקעות ובכל הליך נוסף שיידרש. 

העירייצוג   .1.1.5 בבירור    מהנדס  בלעדיו,  או  בהשתתפותו  מטעמו  מי  ו/או 

 הפרוגראמה עם המתכננים.  

 קביעת אומדן ראשוני לעבודה הנדסית.  .1.1.6

 תיאום, ניהול ובקרת התכנון.  .1.1.7

החברה תורה על העסקתו  אשר  העסקת כל יועץ ו/או נותן שירותים מקצועי   .1.1.8

ו הפרויקט  לצרכי  בהתאם  לעת,  החברה  ל מעת  חשבון    תהא  -הנחיות  על 

מובהר כי בין היועצים    ., מראש ובכתבהספק, אלא אם תורה החברה אחרת

 שהספק נדרש להעסיק, ייכלל גם יועץ בנייה ירוקה. 

עריכת לוח זמנים לתכנון העבודה ההנדסית ולמסירת תכניות, מעקב אחר   .1.1.9

התקדמות התכנון של המתכננים, אשר יועסקו על ידי הספק, בהתאם לחוזי  

 התכנון והקפדה על מידה בלוחות הזמנים.  

  התכנון   התקדמות  על  דווח  לקבלת  תיאום  לישיבות  המתכננים  זימון  .1.1.1

  עם  מתמיד  קשר  וקיום  התכנון   במהלך   שהתעוררו   ובעיות  נושאים רור  יולב

במועדים  ,  תקופת התכנון  בכל  המתכננים התכנון  את השלמת  לוודא  כדי 

או  /ו  מהנדס העירכפי שנקבע בישיבת ההתנעה עם    ז התכנון "הקבועים בלו

 ו.  מי מטעמ 

  ישיבות   לרבות  ,ובמיקומן  במספרן  הגבלה   ללא  בישיבות   והשתתפות   זימון  .1.1.2

)כפי שתוקם לפרויקט הייעודי, לעיל    תיאום ועדכון עם מינהלת הפרויקט

 . "( מינהלת הפרויקטולהלן: "

בקרה ובדיקת גרסאות מתכננים ואישור תאימות גרסאות, לרבות אספקת   .1.1.3

@ או כל תוכנה אחרת שתאושר בידי  viewתוכנה לתיאום תכנון כדוגמת  

 . ו/או מי מטעמו   מהנדס העיר
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ב .1.1.4 המקצועיים  הגורמים  מול  התכנון  ותיאום  ובעירייהאישור  ומול    חברה 

הממשלה הרלוונטיים וגופים חיצוניים אחרים והשתתפות בבירור   משרדי

והאחרות   ברשויות  החוקיות  לבעיות  בקשר  אחרים  וגורמים  המוסמכות 

 .  העבודה ההנדסית וביצועה הקשורות בתכנון

יומיים ממועד הישיבה ומעקב   .1.1.5 והפצת פרוטוקול למשתתפים תוך  כתיבה 

 משימות.  אחר

לקבלת   בטיפול אצל הרשויות השונות מטעמו, ו/או מי    מהנדס העירסיוע ל  .1.1.6

חברה ה כל זאת אם -היתר בניה ומעקב אחרי הטיפול בקבלת היתר הבניה 

 .  נדרשת לרישיון בניה לעבודה ההנדסית נשוא חוזה זה ו/או העירייה

 .מעקב אחר התכנון המפורט מבחינת האומדן התקציבי .1.1.7

 .עדכון האומדן התקציבי של העבודה ההנדסית בגמר שלב תכנונה הסופי .1.1.8

  העברת דיווח שוטף למינהלת הפרויקט על סטטוס תכנון הפרויקט בהתאם  .1.1.9

התכנון   לקידום  המלצות  ומתן  המינהלת  שתדרוש  ולמועדים  לפורמט 

 .  פיגורים במקרה של

והאומדנים  .1.1.1 הכמויות  כל  את  כמאי   / כמויות  בקר  ע"י  בדיקה 

ע"י שלא   המוגשים  בדיקה  כולל  והמתכננים,  היועצים  הקבלנים, 

כפל שאין  סעיפים,  נכונים,   חסרים  היחידה  שמחירי  סעיפים, 

התכנון את  ותואמות  נכונות  סתירה   ושהכמויות  ושאין  והאומדן, 

 .  בין הכמויות ובין התכנון והאומדן לפרויקט

בין   .1.1.2 ויעוץ  העירתיאום  של    מהנדס  ולצורה  לשיטה  ביחס  והמתכננים 

והמיוחדים)   המפרטים  והסטנדרטיים  המתחייבים  (  הכמויות  כתבי 

 .  העבודה ההנדסית מהתנאים המיוחדים של

  (בתוכנת דקל או בינארית)ואומדנים    (עבור מכרז לביצוע) בניית מפרטים .1.1.1

 .  תחום בתכנון לכל

  בדיקת התכניות של המתכננים, כולל בדיקת התאמתן לפרוגראמה שנקבעה  .1.1.2

 .  ומידת שילובן בתכנון הכולל של כל המתכננים. ריכוז תכניות הביצוע

בדיקת מסמכי המכרזים של העבודה ההנדסית שיוכנו על ידי המתכננים,   .1.1.3

דעת    לרבות חוות  והגשת  הכמויות,  כתבי  על  המבוסס  התקציבי  האומדן 

 מי מטעמו. ו/או  מהנדס העיר ל

 .התאמת התכנון לתקציב הפרויקט ובדיקת אומדנים מול התקציב .1.1.4

 .עריכת אומדן תקציבי על סמך מסמכי המכרזים .1.1.5

ל .1.1.1 מיידי  העירדיווח  על  מהנדס  שיוסמך  למי  על -ו/או  כך  לצורך  ידו 

משמעותית סטייה  התקציבי    כל  הנובעת   -מהאומדן  זו  למעט 

התכנון בתקופת  שחלו  הסברים    -  מההתייקרויות  מתן  תוך 

כי יודגש,  ספק  הסר  למען  וסיבתה.  הסטייה  למקור  לא   מפורטים 

מטעם  החתימה  מורשי  של  מראש  אישור  ללא  חריגה  שום  תאושר 

העירייה ו/או  והחברה  שלא יי  הספק,  חריגה  לכל  באחריות  שא 

 .  אושרה כאמור
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לתנאי  .1.1.2 בהתאם  שירות  ונותני  יועצים  מתכננים,  חשבונות  בדיקת 

עימם החשבון   14תוך    החוזים  והעברת  החשבון  קבלת  ממועד  יום 

העירל ע"י   מהנדס  שייקבעו  לנהלים  בהתאם  מטעמו,  מי  ו/או 

 .עירייההבשיתוף עם מינהלת הפרויקט ובקרת    החברה

והעברת  .1.1.1 וקבלנים  מתכננים  שכ"ט  להגדלת  בקשות  בדיקת 

 לחברה.  המלצה בכתב 

הסיכונים  .1.1.1 הצגת  תוך  לפרויקט  סיכונים  לניהול  תכנית  הכנת 

התכנון ודרכים   ושלבי  ולו"ז,  תקציב  על  השפעתם  לרבות  והביצוע, 

 .  בפרויקט  למניעה וצמצום הסיכונים

 .הכנת תכנית לביצוע בקרת איכות .1.1.2

שהוא  .1.1.3 וסוג  מין  מכל  והעתקות  הצילומים  עלות  כי  מובהר, 

וביצוע לתכנון  במסגרת   הנדרשים  הזוכה  חשבון  על  תחול  הפרויקט 

שירותי עבור  בחוזה  הקבועה  יחולו   התמורה  פרסום  עלויות  הניהול. 

מכרזים בדבר  מודעות  פרסום  למעט  הזוכה,  אלה )בעיתונות    על 

 .  )ועל חשבונה  החברהייעשו על ידי  

  :שלב המכרז ובחירת קבלן ביצוע .1.2

במסמכי  .1.2.1 והטמעתם  הביצוע  למכרזי  מנחים  זמנים  לוחות  הגדרת 

 .המכרזים

מפרטים,  .1.2.1 הצעה,  כתב  אומדן,  תכניות,  הכולל  מכרז  תיק  הכנת 

 .חוזיים, תנאים כלליים  כתב כמויות, תנאים

המקצועיים  .1.2.2 לחלקים  המסמכים  הכנת  וחוזים,  מכרזים  עריכת 

היועץ מול  של   ועבודה  המשפטית  למעטפת  הנוגע  בכל  המשפטי 

 ז.מסמכי המכר

ב .1.2.1 בישיבות  השתתפות  המכרז,  והליכי  המכרז  הכנת   חברהליווי 

הכנת לה,  המכרז   ומחוצה  להליכי  הנוגע  בכל  וייעוץ  דעת  חוות 

והכל קבלנים,  עם  והיועץ   וההתקשרות  המינהלת  להנחיות  בהתאם 

 .  המשפטי

ה .1.2.1 מול  המכרז  הליך  כל  לדרישות  חברהליווי  בהתאם   והמשתתפים 

 בחברה.  והנהלים המקובלים    חברהונהלי ה

מתן  .1.2.1 פרוטוקולים,  הוצאת  לרבות  קבלנים,  סיור  וליווי  השתתפות 

 .  לשאלות הבהרה  תשובות

 .בדיקת ההצעות והכנת המלצה .1.2.2

 .השתתפות בוועדת מכרזים לבחירת הזוכה .1.2.3
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הדרישות  .1.2.1 לכל  עצמית  איכות  בקרת  מערכת  להפעיל  נדרש  הזוכה 

ובנוסף לכל   ממנו,  הביצוע  איכות  לבדיקת  איכות  תכנית  להציג 

החומרים וטיב  הביצוע  בדיקות   שלבי  פרוגראמת  הכוללת  והעבודה, 

הביצוע בשלבי  שימושם  של  מפורט  הבדיקות   ואיפיון  ומערך 

אישור את  ולקבל  הפרויקט,  מנהל  ע"י  שיופעל  העצמית   לבקרה 

 . מינהלת הפרויקט על תכנית זו

 : שלב הביצוע כללי -פיקוח צמוד .1.3

ככל  .1.3.1 נוספים  מקצוע  בעלי  וכן  התפקידים,  בעלי  כל  העמדת 

באתר הן  ה  שיידרש,  ו/או  המינהלת  במשרדי  והן   חברההפרויקט 

נוספים במקומות  ממשלה)  והן  במשרדי  בפגישות  ו/או   כגון 

הוראות  (,  רשויות פי  העירעל  מטעמו  מהנדס  מי  בתדירות ,  ו/או 

עליהם   העיריורה  ובמשך  מטעמ  מהנדס  מי  לצורך  וו/או   שיוסמך 

 .  זה, כפי שיידרש לביצוע הפרויקט בצורה מיטבית

י .1.3.1 עלהספק  שיידרש  כפי  מפקחים,  מס'  מינהלת -עמיד  ידי 

ביצוע לצורך  לשביעות   הפרויקט,  הפרויקט  של  ומיטבי  מושלם 

 החברה.  רצונה המלאה של  

ה .1.3.1 מהנדס  לחתימת  עבודה  התחלת  צו  תקווההגשת  פתח   עיר 

 .  הביצוע מול הקבלן וקבלת חתימתו לאחר תיאום משך

ל .1.3.1 מפורט  גאנט  תרשים  העירהגשת  מטעמו  מהנדס  מי  לצורך   ו/או 

ידי  על  שיאושר  בפורמט  הקבלן  של  הביצוע  לשלבי  בהתאם  כך, 

תקווה  העיר  מהנדס הקבלן פתח  ע"י  חתום  יהיה  התרשים   .

 .  והמפקח

בהתאם  .1.3.1 ההנדסית  העבודה  של  הביצוע  התקדמות  אחר  מעקב 

הזמנים הפרויקט   ללוח  למינהלת  מיידי  ודווח  הקבלן  ע"י  החתום 

כולל הזמנים,  מלוח  סטיות  לגבי   על  והמלצה  לסטיות  הסבר  מתן 

כולל הביצוע  ותיאום  ניהול  לנקוט.  שיש  לוחות   הצעדים  קביעת 

 .  זמנים והקפדה על מועדי הזמנת ציוד וכניסת קבלני משנה

לקבלן .1.3.2 האתר  מנהל   -מסירת  ימסור  העבודות  תחילת  לקראת 

השטח את  בשטח   הפרויקט  המסומנות  גובה  נקודות  כולל  לקבלן 

באם(פוליגונים) במסירה  לוודא  יש  של   .  "פסולת  בשטח  קיימת 

חוק פי  על  מאושר  פסולת  לאתר  פנוי  המצריכה  יש .  אחרים" 

להערכת  מדידה  לבצע  ואדמה  מחול  הפסולת  לנפות  הקבלן  להנחות 

פסולת .  הכמות לפינוי  תקצוב  קיים  ההזמנה  במסגרת  כי  לוודא  יש 

לבקש לא,  ובאם  ונציג   זו  המינהלת  מנציג  בכתב  מראש  אישור 

של   העלות  החברה,הבקרה  ציון  הרשאה   כולל  וקבלת  הנדרשת 

 העירייה.  מתאימה החתומה על ידי מורשי החתימה מטעם  
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ומתמיד   .1.3.3 קבוע  מקצועי  ביום  9לפחות  )פיקוח  ביצוע   (שעות  על 

העבודה של  של   מדויק  והייצור  העבודה  ובמקומות  באתר  ההנדסית 

לאתר  -המוצרים   הבאתם  הזמנות   - לפני  להוראות  בהתאם  הכל 

 ו.  מטעמ ו/או מי  מהנדס העירהקבלן והוראות  

 .מעקב אחר ביצוע פרוגראמת בדיקות המעבדה המאושרת .1.3.4

קביעת  .1.3.5 ושל  באתר  ההנדסית  העבודה  של  הסימון  ואישור  ביקורת 

 .הגבהים

המפרטים  .1.3.6 להוראות  בהתאם  והמוצרים  החומרים  טיב  על  פיקוח 

הזמנות ולהוראות    של  העירהקבלן  העבודה מהנדס  טיב  על  פיקוח   .

 .  המלאכה  המבוצעת באתר ובבתי

ללוח  .1.3.7 בהתאם  המלאכה  ובבתי  באתר  הביצוע  התקדמות  על  פיקוח 

 .  החתום ע"י הקבלן והמפקח  הזמנים

לאספקת  .1.3.8 זמנים  לוחות  התקדמות,  טבלת  תכנית,  כל  של  בדיקה 

וציוד והבאתם   חומרים  הקבלן  ע"י  לזמן  מזמן  שיוגשו  וכיו"ב 

 .הערות, חוות דעת והמלצות לאישור מינהלת הפרויקט בצרוף

או  .1.3.9 הקבלנים,  עם  יזומות  או  קבועות  תיאום  ישיבות  קיום 

בישיבות זימון    השתתפות  לפי  הבטחת   החברההנ"ל  לשם 

השונים המקצוע  בעלי  של  נכונה  הן   השתלבות  הביצוע,  במערך 

הבניה חוזי  של  הזמנים  לוח  מבחינת  והן  מקצועית  סיכום   .מבחינה 

 .  חברהבכתב של הישיבות ודווח ל

המתכננים,   .1.3.10 בין  תיאום  בישיבות  העירהשתתפות  ולבין   מהנדס 

 .  הקבלנים

ה .1.3.11 למהנדס  מוקדמות  הודעות  תקווהמתן  פתח  למי   עיר  ו/או 

 .  לספק תכניות או הוראות לקבלנים  על הצורך  ומטעמ

בהתאם  .1.3.12 ההנדסית  העבודה  לביצוע  בקשר  לקבלנים  הסברים  מתן 

 .  מהנדס העירולהוראות    לתכניות

כל  .1.3.13 במשך  הבניה  חוזי  של  התקציבית  המסגרת  על  ושמירה  מעקב 

הביצוע של   תקופת  במקרה  התקציב  עדכון  ההנדסית.  העבודה  של 

למינהלת ודווח  הסטייה   סטיות  מקור  ניתוח  כולל  הפרויקט, 

 .  וסיבתה והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט

ה .1.3.14 לדרישות  בהתאם  חודשי  מפורט  העבודה  חברהדו"ח  ביצוע   על 

מבחינת  והן  התקדמותה  מבחינת  הן  העבודה,  מבחינת  הן  ההנדסית 

ב  המחירים יוגש  הדו"ח  התקציבית.  העתקים:   2-והמסגרת 

 .  ולראש מינהלת הפרויקט  מהנדס העירל

ל  םניה .1.3.15 יעביר  המפקח  כי  יובהר,  יומיים.  עבודה  בתום   חברהיומני 

 .יומני העבודה וישמור עותק אצלו הפרויקט את
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לביצוע   .1.3.16 תכניות  –תכניות  לקבלן  יעביר  בלבד,   המפקח  "לביצוע" 

את  מהקבלן  לקבל  המפקח  על  מהדורה,  של  עדכון  ויש  במידה 

על כן  כמו  הקודמות,  העתק   המהדורות  אצלו  להשאיר  המפקח 

על עובד  תמיד  שהקבלן  לוודא  מנת  על  התוכנית   -מהתוכנית  פי 

מהתוכנית  שינוי  או  סטייה  ונדרשת  במידה  ביותר.  המעודכנת 

 מהחברה.  לוודא כי לקבלן יש אישור בכתב  ",  "לביצוע

ואישורן   .1.3.17 ההנדסית  העבודה  פריטי  של  הכמויות  בכפיפות   –מדידת 

חוזי המידות   להוראות  ורישום  הקבלנים  עם  בתיאום  הבניה, 

 .  בהעתקי התכניות  ,שנמדדו בפועל, לרבות השינויים

 .ניהול עדכני של פנקסי מדידה .1.3.18

חישובי  .1.3.19 אסמכתאות,  בדיקת  כולל  ביצוע  חשבונות  ואישור  בדיקת 

 .  וסקיצות  כמויות

 :ניהול השינויים והחריגים בפרויקט, ולרבות המפורט להלן .1.3.20

שמשמעותם  .1.3.20.1 בפרויקט  תוספות  ו/או  שינויים 

ההתקשרות היקף  לאישור   הגדלת  יובאו  בפרויקט 

של   הבקרה  חברת  נציגי  של  ומראש  הספק בכתב 

החתימה  מורשי  לאישור  ובכפוף  הפרויקט,  ומינהלת 

 (.  חשב מלווהו, גזבר החברה  )מנכ"לשל 

או הספק   .1.3.20.1 השינוי  נחיצות  על  הסבר  ליתן  ידרש 

אומדן למינהלת   התוספת,  וימליץ  ביצועו  לעלות 

של   הבקרה  לנציגי   ולמורשי  הספקהפרויקט, 

של   או   החברההחתימה  בשינוי  הצורך  בדבר 

 .  בתוספת

מתחייב, .1.3.20.2 ש  הספק  ודברים  דין  בכל  מול יכי  ערוך 

באשר הוא   הקבלן  בפרויקט,  תוספות  ו/או  לשינויים 

ולמתכנן/ניםי לקבלן/נים  הגורם   בהיר  כי  בפרויקט 

השינויים  ו/או  התוספות  לאישור  היחיד  הבלעדי 

של    הינו הבקרה  לאישור   החברהגורמי  ובכפוף 

ב החתימה  בכלהחברמורשי  אין  וכי  ו/או   ,  המלצה 

 החברה.טענה שהיא בעניין זה כדי לחייב את 

ככל י  הספק .1.3.20.3 והקבלנים  המתכננים  מול  מו"מ  נהל 

 .  השינויים  שיידרש באשר לביצוע
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לאשר  .1.3.20.1 המנהלת  החברה  בסמכות  אין  כי  מובהר 

עקב החוזה  סכום  הגדלת  ללא   את  ביצוע  שינויי 

של   הבקרה  חברת  מנציגי  מפורש   החברהאישור 

מורשי של    ומאת  והחברה החברההחתימה   ,

את לעדכן  מתחייבת  הקבלן/נים   המנהלת 

כל  כי  להבטיח  וכן  זה,  בעניין  בפרויקט  והמתכנן/נים 

 . והפועלים מטעמו ינהגו כך  עובדיו

הפרויקט  .1.3.21 למינהלת  מחיר  ניתוח  המפקח  יגיש  נוספות  עבודות  בגין 

כל בהתאם   בצירוף  יוגש  המחיר  ניתוח  הנדרשות.  האסמכתאות 

הקבלן מול  החוזה  יש   לתנאי  חריג  כל  חריגות.  עבודות  בנושא 

 .  העבודה  לאשר מול מול מינהלת הפרויקט טרם ביצוע

מסמכים   הספקעל   .1.3.22 כולל  מאושרים,  חשבונות  העתק  לשמור 

 .  נלווים

היתרי  .1.3.23 ועפ"י  הנהלים  עפ"י  יבוצעו  העבודות  שכל  יקפיד  המפקח 

שבידי על  העבודה  שידרשו  האישורים  לרבות  רשות -הקבלן  כל  ידי 

 .  מוסמכת ללא יוצא מהכלל

הביצוע,  .1.3.24 רמת  על  הפרויקט  למינהלת  חודשי  שוטף  דווח 

הביצוע הקבלן,   ,התקדמות  הזמנות  של  וכיו"ב  התקציבית  המסגרת 

המתעוררות הבעיות  ציון  דרכים   תוך  והצעת  הביצוע  במהלך 

 .  לפתרונן

או  .1.3.25 שקרו  אחרות  הפרעות  או  תקלות  עיכובים,  על  מיוחד  דווח 

בביצוע ואמצעים   הצפויים  דרכים  הצעת  כולל  ההנדסית,  העבודה 

 .  לתיקון המצב או למניעתם

שבוצעה .1.3.26 כפי  ההנדסית  העבודה  של  התכניות  עריכת  על   פיקוח 

(AS  MADE   )ל העירומסירתן  מטעמ  מהנדס  למי  שיוסמך   וו/או 

 .לצורך כך

אחרים החברה  ייצוג   .1.3.27 גורמים  בפני  או  מוסמכות  רשויות  בפני 

הכרוכים ובטיפול   בנושאים  בסיוע  הפרויקט,  וביצוע  בתכנון 

 מהחברה.  בהשגת האישורים הנדרשים  

ה .1.3.28 מול  בתיאום  הקבלן  מול  תשלומים  מערך  מי   חברהבניית  ו/או 

 .  שיוסמך לצורך כך, ובהתאם לנהליה  מטעמה

 .  חברהתכנון מערכת הבטחת איכות לפרויקט ואישורה ע"י ה .1.3.29

כי  .1.3.30 זה  לעניין  יובהר  הפרויקט.  על  האיכות  הבטחת  מערכת  הפעלת 

המפקח הבדיקות   יכול  בקבלת  מהקבלן  חשבונות  קבלת  להתנות 

 .העבודה הרלוונטיות לאותו החלק של
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ה .1.3.31 מהנדס  עם  בשיתוף  ההנדסית  העבודה  תקווהקבלת  פתח   עיר 

מטעמ מי  מינהלת  וו/או  כך,  לצורך  והמתכננים   שיוסמך  הפרויקט 

עבודות כל  סיום  בהתאם   לאחר  הכול  עבודות,  חלקי  או  הקבלנים, 

 .  חברהלהזמנות הקבלן ולנוהלי ה

מהקבלנים,  .1.3.32 הנדרשים  והשיפורים  ההשלמות  התיקונים,  רישום 

 .  הקבלה כאמור, ופיקוח על ביצועם  לאור בדיקת

התיקונים  .1.3.33 ביצוע  לאחר  ההנדסית  העבודה  של  סופית  קבלה 

עם בשיתוף  ה  וכיו"ב  תקווהמהנדס  פתח  מטעמ  עיר  מי  , וו/או 

 .מינהלת הפרויקט והמתכננים

סיום  .1.3.34 בדבר  לקבלנים  תעודה  להוצאת  בקשר  דעת  חוות  מתן 

 .  לחוזי הקבלן  העבודה, בהתאם

תכניות .1.3.35 לרבות  בפרויקט,  שלב  כל  בסיום  מסודר  תיק  -AS הכנת 

MADE ב  וכל ההנדסה  למחלקת  שיידרשו  חברה הדיווחים 

כנדרש  ובעירייה האוצר,  ההשלמה   ולמשרד  בדבר  לאישורם 

 .ולקבלת התקציבים

בחוזי  .1.3.36 הקבועה  הבדק  תקופת  במשך  ההנדסית  העבודה  בדיקת 

רישום על   הבניה,  פיקוח  הבדק,  תקופת  בתום  הדרושים  התיקונים 

סופי   ואישור  ה  בתאום  -ביצועם  מהנדס  תקווהעם  פתח  ו/או   עיר 

מטעמו   שיוסמך  לאחר  -מי  הבניה  חוזי  גמר  התיקונים   על  ביצוע 

 . בתום תקופת הבדק

לעבודה  .1.3.37 הקשור  בכל  מגשר  או  בורר  או  משפט  בתי  בפני  עדות  מתן 

 .  ההנדסית

ה .1.3.38 להנחיית  בהתאם  התושבים  לתלונות  מענה  ו/או מתן  חברה 

 .העירייה

ה .1.3.39 מחלקות  כלל  עם  פעולה  בשיתוף  העירייהעבודה  ו/או   חברה 

מענה ומתן  העבודות   הרלבנטיות,  אתר  לניהול  הקשור  בכל 

מענה לרבות  הפרויקט,  חיי  במשך  ליחידת   והמתחמים  וסיוע 

האכיפה   ועבודת  וכו')הפיקוח  מפגעים,  גרימת  למוקד(פסולת,   , 

 .העירוני, למחלקת גבייה ועוד

ה .1.3.40 העירייהייצוג  ו/או  היזמים   חברה  מול  בעבודה  שוטף  וקשר 

בפרויקט בין    ,הפרטיים  הסכמים  של  חתימה  ניהול  החברה לרבות 

העירייה בהתאם  ו/או  כלל   יותיהןלהתחייבו  ליזמים  הגג,  בהסכם 

ה מאת  הנדרשות  העירייהפעולות  ו/או  לבדיקת   חברה  בקשר 

 .  לוועדה המקומית  מןהבקשות להיתרי הבנייה ומתן המלצה מטע

ה .1.3.41 החלטת  פי  ועל  לצורך  בהתאם  נוספות  הנוגע   חברהמטלות  בכל 

 .  הפרויקט  לניהול

 :פיקוח עבודות חשמל .1.3.42
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השתלבותו  .1.3.42.1 החשמל  קבלן  עבודות  על  צמוד  פיקוח 

 .  בפרויקט  עם הקבלנים האחרים

 .בחינת טיב איכות ביצוע .1.3.42.2

ביצוע  .1.3.42.3 מפרטי  שרטוטים,  תוכניות,  קריאת 

 .  ומפרטים טכניים

 .הרמת דגלים אדומים" במידת הצורך" .1.3.42.4

 .עבודה מול קבלנים, יועצים ונציגי המזמין .1.3.42.5

 .טיפול בחשבונות .1.3.42.6

 בקרת איכות  .1.4

מנת  .1.4.1 על  הדרושות  הפעולות  מכלול  הנה  עצמית  איכות  בקרת 

עבודתה לנהלים,   להבטיח  בהתאם  המנהלת  החברה  של  התקינה 

 .  החוזה  למגדיר המשימות והוראות

מינהלת  .1.4.1 לאישור  תציג  המנהלת  החברה  מטלה,  ביצוע  כל  בתחילת 

למען   הפרויקט המטלה.  שלבי  כל  עבור  עצמית  איכות  בקרת  תכנית 

כי מובהר,  ספק  למטלות   הסר  בנוסף  באה  עצמית  איכות  בקרת 

 .  המשימות  ניהול הבטחת האיכות, כמפורט במגדיר

 ביקורת חשבונות   .1.5

שנרשמו  .1.5.1 כפי  באתר  המדידות  לאור  הכמויות  פנקסי  בדיקת 

ו/או שדה  לתנאי   בפנקסי  ובכפיפה  הביצוע  בתכניות  הרשומות 

 .  הקבלנים  הזמנת עבודה, וסיכום הכמויות עם

שאינם  .1.5.2 עבודות  לפריטי  חדשים  למחירים  הקבלנים  תביעות  ברור 

בחוזי עליהם   כלולים  הותנה  שלא  נוספים  לתשלומים  או  הבניה 

 .בחוזי הבניה

נציגי  .1.5.3 לאישור  והגשתו  הקבלנים  של  לתביעותיהם  תמחירי  ניתוח 

 ה.חברבומורשי החתימה  מינהלת הפרויקט  החברה,   הבקרה של

ל .1.5.4 ברור חברהיעוץ  או  הקבלנים  של  תביעותיהם  בברור  השתתפות   ,

אליהן   התביעות בקשר  המלצות  ועריכת  הקבלנים  עם  במישרין 

 .  חברהשתורה ה  לאחר הברור, הכל כפי

ה .1.5.5 של  תביעות  והדיון   חברהעריכת  הצורך  במקרה  הקבלנים  כלפי 

 .  בהן

ה .1.5.6 להנחיות  בהתאם  התביעות  הסכמי   חברהסיכום  ועריכת 

 .חברהואישור מורשי החתימה של ה  החברהנהלי    שינויים לפי

הקבלן  .1.5.7 של  הסופיים  ו/או  החלקיים  החשבונות  של  ואישור  בדיקה 

בתנאי) או   (הנספח  כמפורט  העלאות  של  ואישור  בדיקה  זאת  ובכלל 

עקב החוזה  בשכר  ובערך   הפחתות  החומרים  במחירי  תנודות 

הכל הקבלן  העבודה,  חוזי  להוראות  התקציבית   ,בהתאם  להרשאה 

על ממנו  סטיה  ואישור  הפרויקט  המורשים-של  הנציגים  של   ידי 

 ה.  חברהומורשי החתימה של   החברה  
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ה .1.5.8 ע"י  לקבלן  שסופקו  חומרים  מאזן  שימוש   חברהעריכת  לשם 

 .  (במידה והיה)העבודה ההנדסית    בביצוע

לרבות  .1.5.9 השונים,  העבודות  בסעיפי  וההפחתות  ההגדלות  פירוט 

 .  שינויים ותוספות

 .חברהעריכת תיקי חשבון סופי בהתאם לנוהלי ה .1.5.10

הקבלנים,  .1.5.11 עם  ברורים  קיום  או  הקבלנים,  עם  בברורים  השתתפות 

ש כפי  ה  ורהיהכול  תקווהמהנדס  פתח  מטעמ  עיר  מי  שימונה   וו/או 

 .הצדדים  לשם כך, בקשר לתביעות

דעת  .1.5.12 חוות  מתן  או  מגשר  או  בורר  או  משפט  בתי  בפני  עדות  מתן 

 .לאמור לעיל  בכל הקשור

בהתאם  .1.5.13 הרלוונטיים  הממשלה  למשרדי  החשבונות  דיווח 

ה ע"י   חברהלהנחיות  הדיווח  קבלת  אחר  מעקב  המשרדים,  ולנוהל 

עד הרלוונטי  ל  המשרד  התשלום  מענה   חברהלהעברת  ומתן 

 (.  אם יידרש)  לשאלות הנדסיות ואחרות בקשר לחשבונות

 כללי   .1.6

 .בכל הדיונים הקשורים לביצוע הפרויקט ולחוזה  תתףהספק יש .1.6.1

לביצוע י  הספק .1.6.2 העבודות  ביצוע  על  לפיקוח  מפקחים  עסיק 

נוספים   ,הפרויקט עובדים  וכן  נוספים  מקצוע  אנשי  מהנדסים, 

אדמיניסטרציה) צוינו, (,  לרבות  שלא  ובין  זה  במפרט  שצוינו  בין 

ומהיר יעיל  לביצוע  דרוש  שיהיה  בכל   במספר  ולעמידה  העבודות  של 

הביצוע.   החברהשל    והתחייבויותי קבלני  ו/או  היזמים  כלפי 

לדרוש  חברהה רשאית  מטעמה   תהא  ומהמפקח  המנהלת  מהחברה 

ככל נוספים  מפקחים  תהיה   להעסיק  נוספים  מפקחים  שהעסקת 

 .  חברהכלפי ה  דרושה לעמידת המפקח בכל התחייבויותיו

המשתנים,  .1.6.3 לתנאים  אותם  ותתאים  העבודות  את  תבצע  החברה 

יתבצעו   ולרבות העבודות  כי  בכך  התחשבות  תוך  הפרויקט,  בהמשך 

 .  מגורים ומבני ציבור פעילים  בסמוך למבני

בידרש,  ויבמידה   .1.6.4 הספק  לאורך יטפל  והחריגות  פלישות  נושא 

 .החברהבהתאם להנחיות    הפרויקט

 השלמת הפרויקט  .1.7

ייחשב .1.7.1 שסיי  הספק  עם   םכמי  בהם  שלב  כל  או  הניהול  שרותי  את 

בכתב אישור  מהנדס    קבלת  תקווהמאת  פתח  מטעמ  העיר  מי  ו ו/או 

ומנציגי  שי כך  לצורך  עבודות החברה  סמיך  סיום  בדבר  המוסמכים 

מאחריות לגרוע  ומבלי  ומסירתן,   ווחובתהספק  של    והפיתוח 

או  בוצעו  שטרם  למטלות  ביחס  ניהול  שירותי  וליתן  להמשיך 

לרבות ותיקוני   ,הסתיימו  בדק  עבודות  לניהול  ביחס  רק  לא  אך 

שטרם משפטיים  הליכים  לניהול  הסתיימו   אחריות,  טרם  או  החלו 

 .וכיוצ"ב  החברה(אם תתבקש לעשות כן ע"י  )
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 תכנוןאספקת שירותי  

 

שירותי תכנון וניהול תכנון, ניהול ופיקוח בשלב    "(חברההחברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ )להלן: "ל הספק יעניק   .1

 :בהתאמה  )להלן  הביצוע של עבודות פיתוח תשתיות ומבני ציבור, במתחמים רחבי היקף, בעיר פתח תקווה 

 .החברהבהתאם להזמנות עבודה שיוצאו לו מעת לעת על ידי , ("הפרויקטים"-ו  "השירותים"

 .השירותים יבוצעו בהתאם להוראות ההסכם, נספח זה, והוראות כל הזמנת עבודה ספציפית .2

,  בנוסחם המעודכן מעת לעתהשירותים יבוצעו בהתאם להוראות המפרטים של משרד הבינוי והשיכון )משב"ש(,   .3

 ן:  , כמפורט להלוהוראות מסמך ב' )ההסכם( זה מפרט שירותיםבכפוף להוראות 

יחולו אך    –  שירותים, תעריפים ונהלים  1:500ניהול תכנון לתהליכים: שלד, תב"ע ובינוי ופיתוח בקנ"מ   .3.1

 )כולל(.   6.4( עד סעיף 1:500)בינוי ופיתוח בקנ"מ  6.0ורק הוראות סעיף 

בקנ"מ   .3.2 ופיתוח  ובינוי  תב"ע  שלד,  ונהלים  1:500תכנון  תעריפים  שירותים,  ורק    –  תהליכים,  אך  יחולו 

 לכל תחום.    6.4עד   6.1(, סעיפים 1:500 )תכנון בינוי ופיתוח בקנ"מ 6הוראות תהליך 

 יחול במלואו.  – שירותים, תעריפים ונהלים –תכנון מפורט לביצוע  .3.3

 יחול במלואו.    – תכנון מבנים – 8תהליך   .3.4

, אופן ביצועם והדרישות  יחולו אך ורק לעניין תכולת השירותים לעיל    3.4-3.1הוראות סעיפים  כי  בזאת ,  מובהר   .4

, אשר  ולא לעניין שכר הטרחה, התמורה, אופן חישובם או אבני הדרך לתשלוםהמקצועיות החלות עליהם,  

 .ייקבעו אך ורק בהתאם להוראות ההסכם ולהצעת המחיר של נותן השירותים

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/taarif_tahalichey_sheled/he/nihul_tichnun_letahalichey_sheled.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/taarif_tichnun_sheled/he/tichnun_sheled.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/taarif_tichnun_mefurat_lebitzua/he/tichnun_mefurat_lebitzua.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/taarif_tichnun_mivnin/he/documents_tichnun_ironi_tichnun_mivnim.pdf
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הזמנת עבודה ספציפית ו/או  משמעות או חוסר עקביות בין הוראות  -התאמה, דו- בכל מקרה של סתירה, אי  .5

ומפרט שירותים זה, יגברו  )לרבות הצעת המחיר של נותן השירותים(  מסמכי המכרז  ו/או    מסמך ב' )ההסכם(

ובכתב    ויחולו ההוראות המחמירות מביניהן. מבלי לגרוע מן האמור, יהא הספק חייב לפנות לחברה באופן מיידי

לשם קבלת הנחיותיה בדבר אופן הפרשנות והביצוע הנדרש; ואולם, עד לקבלת הנחיות כאמור, לא יהיה הספק  

רשאי לעכב את ביצוע השירותים או כל חלק מהם, והוא יפעל בהתאם לפרשנות המחמירה כאמור. הספק לא  

משמעות  -בהירות או דו-תירה, אייהא זכאי לכל תוספת תמורה, ארכה או סעד אחר מכל מין וסוג שהוא עקב ס 

 .כאמור

 

 

 


