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 .תיאור כללי של העבודה 1

לבית העלמין  מת חניון לילה לאוטובוסים חשמליים וסולר בין דיפו קו אדום הק
בחרסית של מאגרי השהיה ומילוי   התקווה. העבודות כוללות חפיר-ירקון בפתח

מילוי מובא, תשתיות:  .ובה פשט ההצפה של הירקוןגמעל המתוכנן לגובה החניון 
. עבודות הכנה לחשמל, תאורה אספלטמצעים, אבני שפה ומים, ביוב, ניקוז, 

במקביל לעבודות אלו   טיפה ותדלוק.. עבודות הכנה למתקן שוחשמול האוטובוסים
 של הקבלן הזוכה, יפעלו בשטח קבלני משנה לחשמל והתקנות. 

 .גבולות העבודה 2

 

 .דגשים : 3

 

 לעבודה בחרסית כבדה על מנת לעמוד   םהקבלן יידרש להפעיל כלים ייעודיי .א

 עליו לתכנן את העבודה באופן   ובלוח הזמנים שנקבע לעבודה.באיכות הנדרשת 

 כזה שההתקדמות בעבודות העפר תאפשר בחורף התקדמות בעבודות הבטונים 

 ובעבודות נוספות בהתאם לנדרש. 

 לא יתאפשר דרך המעבר הדרומי לחרום של  במידה ומעבר כלים כבדים  . ב

 מעבר זמני בתוך  יבצע הקבלן לאחר קבלת הנחייה מתאימה מהפיקוח, החניון,

 זאת בהתאם לפרט שהוכן ולסעיף המתאים בכתב הכמויות. נחל סגולה.



  בזק, מקורות, נת"ע,  –באתר הפרויקט עוברים קווי תשתיות לאומיות  . ג

 על   מצורף תרשים סביבה.מתח על ועליון.   –חח"י  סלקום, תש"ן,,   קצא"א

 הקבלן לעבוד  בזהירות יתרה לאורך כל הפרויקט וכן מוטלת עליו החובה 

 על פי דרישות היתר  העבודות, לקבל אישורי חפירה על פי כל דין,לפני ביצוע 

 דרישות החברות שהוזכרו כאן.  הבנייה ועל פי

 בחציית תשתית קיימת )קו מקורות,קווי דלק וכדומה( ,   במקרה של צורך . ד

 הצעה    הקבלן הזוכה יעביר הצעה לביצוע מעבר זמני מעל התשתית המדוברת, 

 העבודה תשולם במסגרת סעיפי  ותאושר ע"י הרשות בעלת התשתית. קשתיבד

 החוזה. 

 
 אחראי על בטיחות,   של הפרויקט,  הקבלן הזוכה ישמש כ"קבלן ראשי" . ה

 על ידו ועל ידי הקבלנים השונים שיכנסו לשטח  בעבודות המתבצעות באתר 
 במהלך תקופת הביצוע של עבודתו.  

 על ידי ספקי ומרכיבי , על ידי קבלן החשמל והחשמול בן השאר מדובר  
ועל קבלנים נוספים  המבנים היבילים, מתקני התדלוק ומתקן השטיפה

 במידה וידרשו. 
 מסך עבודות הקבלנים  2%תמורה יהיה זכאי הקבלן הראשי לתקורה של ב 

האחרים. על הקבלן הראשי לשתף פעולה ולאפשר את כניסתם החופשית 
לאתר עבור עבודתם הרציפה. תאום העבודה יבוצע בין הקבלנים. ככל  

 שהקבלנים לא יגיעו לתאום מלא, יקבע עבורם המפקח את שיתוף הפעולה.
 

לעבודה מסוימת, יבוצעו העבודות על פי   2-אין מפרט טכני ג בכל מקום שבו .ו
 המפרט הבנמשרדי. 

 

 


