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 ותשתיות  בינוילביצוע עבודות   הזמנה להצעת הצעות

 פתח תקווה, קאנטרי אם המושבות

 
:מכרזרשימת מסמכי ה  

 
 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך
   ג'מסמך 

 
 

לעבודות בנין    כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי 
המצורפים   המחירים  ותכולת  המדידה  ואופני 
 למפרטים הכלליים, במהדורתם העדכנית ביותר. 

   1-מסמך ג'
 

  מיוחד   טכני מפרט

  " החוזה" מסמך ב' 
  כתב הכמויות  מסמך ד'         

רשימת התכניות והתכניות   מסמך ה'  
 עצמן 

 

  דוחות ונספחים  ו' מסמך 
  מפרטים טכניים  מסמך ז' 

 
 

 הערות: 
 

ניתנים    ו ז  הזמנה המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו ל א. ואינם ברשותו של הקבלן, 
 לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, או להורדה ברשת באופן חופשי. 

 
, בין אם מצורפים ובין אם  מפרט הטכניכל המסמכים המפורטים לעיל מהווים יחד את מסמכי ה  ב.

  לאו. 
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 אנשי קשר בפרויקט 

 תחום
 חברה

 כתובת דואר אלקטרוני 

 החברה לפיתוח   מזמין העבודה
   פתח תקווה בע"מ

yosibs@ptikva.org.il 
yk@ptcom.co.il 
elhanan@ptikva.org.il 

שרים ניהול   –פורן  ניהול ופיקוח
 פרוייקטים 

shrem.com-gal@poran 
shrem.com-dror@poran 

 5V MeidadG@v5arch.com  יםאדריכל אדריכלות 
shifraf@v5arch.com 

 תכנון,   נופים אדריכלות נוף 
 ניהול ועיצוב בע"מ 

eli@nfm.co.il 
yazeed@nfm.co.il 

כנון פיזי ותאום ת
 eng.co.il-yarden@ys גבריאל לוטן  מערכות חוץ

malak.glotan@gmail.com 

 eng.com-or@galinsky גלינסקי מהנדסים קונסטרוקציה
eng.com-shaya@galinsky 

אהוד ויסברג ושות' הנדסת   תברואה
 igor@weisberg.co.il מערכות בע"מ 

אהוד ויסברג ושות' הנדסת   מיזוג אוויר
 evgeny@weisberg.co.il מערכות בע"מ 

 edge.co.il-office@new אדג' הנדסת חשמל ניו  חשמל 
edge.co.il-refael@new 

יעוץ תכנון    – צבי טל ושות' איטום
 ופתרונות איטום בע"מ 

office@zvital.co.il 
moti@zvital.co.il 

 eng.co.il-roi@life רועי בן ניסים  בריכות

 ronen@rontecalum.org רונטק  אלומיניום 

 rimon.co.il-Office@agasi אגסי רימון מהנדסים  תכן מבנה מסעות

 office@zelio.co.il זליו  ביסוס מבנים

 ll@llmoded.com   לייפמן  נידליאו  מדידות

 
 **פניה למתכננים באמצעות מנהלי הפרויקט בלבד. 

  

mailto:yosibs@ptikva.org.il
mailto:yk@ptcom.co.il
mailto:gal@poran-shrem.com
mailto:MeidadG@v5arch.com
mailto:eli@nfm.co.il
mailto:yarden@ys-eng.co.il
mailto:or@galinsky-eng.com
mailto:office@new-edge.co.il
mailto:office@zvital.co.il
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 מסמך ג'-1
 מפרט טכני מיוחד 

 תוכן עניינים 

 

 6 _____________________________________________________ ונספחיו  1'ג מסמך  תכולת  00.00

 6 _____________________________________________________________ העבודה  תאור  00.01

 8 _____________________________________________________________ ביצוע  תקופת 00.02

 9 _________________________________________________________________ אחריות  00.03

 10 ________________________________________________________________ כפיפות  00.04

 11 ________________________________________ זמניים  תנועה  והסדרי גידור, האתר  ארגון 00.05

 13 _________________________________________________________________ שילוט  00.06

 13 _________________________________________________________________ מידות  00.07

 13 _________________________________________________________________שמירה  00.08

 13 ____________________________________________________________ למפקח  מבנה  00.09

 15 ____________________________________________________________ לקבלן  משרד 00.10

 15 ______________________________________________ ביטחוני   מצב בעת  ומיגון  היערכות 00.11

 15 _____________________________________________________________ וחשמל מים 00.12

 16 _______________________________________________________ המזמין   בשטח תנועה  00.13

 16 ________________________________________________________ ארעיות  גישה  דרכי 00.14

 17 _________________________________ . בהחלט אסורה  באתר  פועלים לינת  כי בזאת מודגש 00.15

 17 ___________________________________________________ הסביבה  איכות  על  שמירה 00.16

 17 _________________________________________________ חול  בימי היום בשעות עבודה 00.17

 18 ________________________________________________________ המפקח  עם תיאום 00.18

 18 ________________________________________________________הקבלן  של אדם  כוח 00.19

 21 _______________________________________________________ וספקים  משנה  קבלני  00.20

 23 ______________________________________________אחרים  לגורמים ושירותים  תיאום 00.21

 23 __________________________________________________ הקבלן  ח "ע שונים תשלומים 00.22

 24 __________________________________________________________ העבודה  ביקורת 00.23

 24 ______________________________________________________________ עבודה  יומן  00.24

 26 _________________________________________ קיימים   גבהים על וערעור   סימון, התוויה 00.25

 26 ___________________________________________________ קיימים   למתקנים אחריות 00.26

 26 ___________________________________ א  לשלב  נדרשות  והשלמות כביש  מבנה   תכן ביצוע  00.27
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 28 ___________________________________________ :עצים/בצמחיה וטיפול  השטח חישוף 00.28

 28 ___________________________________________________________ : בקרקע  פסולת 00.29

 29 _______________________________________________________________ תהום   מי 00.30

 31 ________________________________________________________________ קורוזיה  00.31

 31 _____________________________________________ המגרש בתוך  העובר עילי  חשמל  קו 00.32

 32 ____________________________________________________ קרקעית   תת בזק  תשתית  00.33

 32 _______________________________________________________ איגודן   של תשתית  קו 00.34

 32 _____________________________________________________ קדישא  חברת  סניקה  קו 00.35

 32 ________________________________________________________ קרקעית -תת  חפירה 00.36

 33 _______________________________________________ הקבלן  על שיחולו תכנון  הוצאות  00.37

 34 ______________________________________________________________ זמנים  לוח 00.38

 37 ________________________________________________________ העבודה  קצב   תגבור 00.39

 37 _________________________________________________________ " ערך שווה " מוצר  00.40

 38 ___________________________________________________________ מעבדה   בדיקות 00.41

 39 ____________________________________________________ והמוצרים  החומרים  טיב 00.42

 39 _____________________________________________________ ואישורן  דגימות  בדיקת 00.43

 40 ____________________________________________________________ וציוד  חומרים  00.44

 42 _______________________________________________________________ דוגמאות  00.45

 44 _______________________________________________________ איכות   בקרת מערכת  00.46

 44 ___________________________________________________________ חשבונות  הגשת 00.47

 45 ________________________________________________________________ תוכניות  00.48

 46 ________________________________________________________________ בטיחות  00.49

 48 ________________________________________________ ופירושם  המסמכים בין  עדיפות  00.50

 49 _________________________________________ מתקן   וספרי ( AS MADE) עדות  תכניות  00.51

 51 _______________________________________________________ העבודה  באתר ניקיון  00.52

 51 ______________________________________________________ וציוד  חומרים העברת 00.53

 51 __________________________________________________ העבודות   ועל הציוד  על הגנה 00.54

 52 _____________________________________________________________ ירוקה   בניה 00.55

 52 ______________________________________________________________ בקרה  מכון  00.56

 52 ___________________________________________________________ מעבדה  אישורי  00.57

 53 _________________________________________________________ ושרוולים  פתחים 00.58

 54 ____________________________________________________________ותיקונים   בדק 00.59
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 54 _______________________________________ הפרויקט   בביצוע  והגדלות הקטנות, שינויים 00.60

 55 ______________________________________________ תהום  ומי  אקלים נזקי  מפני הגנה 00.61

 55 __________________________________________________________________ היתר  00.62

 55 ___________________________________________________________ באתר  מסמכים 00.63

 56 __________________________________________________________ ההזמנה  מסמכי 00.64

 57 _________________________________________________________________ תקנים 00.65

 57 _____________________________________________________ ומסירה  מבנים  השלמת 00.66

 58 ____________________________________________ גמר  ותעודת ( 4 טופס)איכלוס  אישור 00.67
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 מוקדמות   - 00פרק 

 ונספחיו  1תכולת מסמך ג' 00.00

מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, לצורך השלמה, הדגשה  

 של המפרט הכללי.   00ושינוי האמור בפרק 

 למען הסר ספק, כל האמור במסמך זה כלול במחירי היחידה אשר בכתב הכמויות. 

 במקרה של סתירה בין מסמכי ההזמנה תקבע ההוראה המחמירה.  

גם אם לא צוין במפורש העבודה כוללת את כל הנדרש להשלמת העבודה ובין היתר חומרים,  

ניהול,   עקיפות,  עבודות  מפורט,  תכנון  או  משלים  תכנון  משנה,  קבלני  עובדים,  עזר,  חומרי 

פיקוח, תשלום אגרות, מיסים וכו', גם אם לא צוין במפורש, עד לגמר מושלם בהתאם לחומר  

 ההזמנה.

לקבלן לגבי הצורה,   בסיסיותמוסכם בזה שהדרישות במכרז/חוזה זה הינן דרישות יסוד   .1

 האופי והאיכות של הפרויקט.

להתחיל   .2 אין  במקום,  המזמין  עם  פעולה  ובשיתוף  מלא  בתיאום  תבוצענה  העבודות  כל 

 . בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המזמין

מודגש שהמזמין מזמין נכס מושלם וראוי לתפעול מכל בחינה שהיא, כאשר כל חלק ממלא   .3

אחרת, ואפילו אם חלק זה או אחר לא נדרשו במפורש במסמכי    צויןעודו, פרט אם  יאת י

או צבוע,    ןמגולוולא תהיה דלת ללא ידית, חלק מפלדה שאינו    -מכרז/חוזה זה. לדוגמה  

 עודו.  יקטע קיר ללא תגמיר המתאים לי

לעיל,   .4 כאמור  ומפרטים  תכניות  לרבות  החוזה  מסמכי  כל  בדרישות  לעמידה    כלנוסף 

בדרישות    מלאכה, יעמדו  בפרויקט  ושישולבו  לבניה  הנדרשים  מתקן  או  אביזר  חומר, 

 .  התקנים )מפמ"כ( במפרטי מכון -התקנים הישראליים המתאימים ובהעדרם 

 
 תאור העבודה  00.01

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ )להלן: "המזמין" או "מזמין העבודה"( מפרסמת הזמנה   .א

ביצוע  עבור  ותכולות נוספות  תשתית    השלמת עבודות  עבודות בינוי,להצעת הצעות לביצוע  

פרויקט קאנטרי קלאב בשכונת אם המושבות כמפורט בתוכניות, המפרטים, הדוחות ויתר  

 מסמכי ההזמנה להצעת הצעות.

 . 44חלקה  7209שכונת "אם המושבות" בפתח תקווה. גוש  מיקום הפרויקט: .ב

 :העבודה כוללת בין היתר .ג

   :עבודות בינוי ובניה

מלתחות,  בריכה מקורה,  )  קומת קרקע,  עבור מכונות  קומת מרתף  :הקמת מבנה מרכזי הכולל

וקומת    (חדרי סטודיו וחדר כושר, חדרי שירותים  2), קומה א(וחדר סטודיומטבח    ,קפה  בית

 גג עבור מערכות וחדרי תפעול.

 ו"קפיטריה".  , מחסןני עבור מלתחות חוץהקמת מבנה מש

 וג ושנאים חברת חשמל.מית  חדר

 בריכה מקורה, בריכת פנאי חיצונית ובריכת פעוטות. 

אלקטרומכניות:   מערכות  לביצוע  אווירבריכות,  מערכות  מיזוג  תקשורת ,  מערכות    חשמל 

 ., ניהול ובקרת מבנהה, גילוי אש וכיבוי אש, אינסטלציותאורה



7 
 ותשתיות  בינוילביצוע עבודות   הזמנה להצעת הצעות

 פתח תקווה, קאנטרי אם המושבות

וכן כל הנדרש לביצוע בהתאם לתוכניות, המפרטים, הדוחות ויתר מסמכי ההזמנה להצעת  

 . הצעות

 :תשתיות ופיתוחביצוע 

 .אחרונהשכבת אספלט  ריבוד קרצוף ו ,קירות תומכים ביצועמילוי, , חפירה ביצוע עבודות 

 .השקיה,  קרקעיות: מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת, תאורה- ביצוע תשתיות תת השלמת 

 הממשק והחיבור עם כביש אם המושבות. הגבהת שוחות במידת הצורך. השלמת 

פיתוח   רחבות,לרבות  עבודות  מדרכות,  חוץ,  שבילים,  גינון    ריצופי  הצללות,  חוץ,  ריהוט 

 .והשקיה

וכן כל הנדרש לביצוע בהתאם לתוכניות, המפרטים, הדוחות ויתר מסמכי ההזמנה להצעת  

 . הצעות

על פי כל התקנים החוקים    אנטריהקבלן יבצע את כל העבודות נשוא מכרז זה לצורך הקמת הק .ד

וההנחיות בחוק התכנון והבנייה לרבות הנחיות מכרז זה והשלמתו לרבות תיקון כל הדרוש  

לצורך אכלוסו ותפעולו המלא כולל כל המערכות המותקנות בו לפי מכרז זה. עבודות השלד  

גירתו  יכללו את כל הפתחים וההכנות הנדרשים על מנת להשלים את כל מערכות הבניין ואת ס 

ומעטפת.   גמרים  מערכות,  קבלן  במקביל  לביצוע  ייכנסו  השלד  עבודות  במהלך  במעטפת. 

קבלני הגמרים יבצעו את עבודותם בתיאום ובתזמון עם קבלן השלד והכל באחריות הקבלן  

 הזוכה.  

העבודה כוללת עבודות ביסוס ושלד, בטונים, גמר ומערכות אלקטרומכניות, פיתוח נופי וכל   .ה

תוכניות,   כמויות,  )כתב  השונים  החוזה  במסמכי  מצוינת  לא  או  המצוינת  אחרת  עבודה 

מפרטים ועוד(. מובהר כי המזמין ו/או המפקח רשאים לגרוע או להוסיף עבודות לקבלן ועליו  

ועיות ועל הצד הטוב ביותר, וזאת לאחר שסוכמה עימו התמורה לכך  לבצען במומחיות ומקצ 

 או ניתנה הסכמה עקרונית לכך.

המציע  ולכן  עפר ותשתיות  יובהר למען הסר ספק כי בפרויקט בוצעו בשלב מקדים עבודות   .ו

מ כל    תחייבשיזכה  וכי  מקדים  בשלב  שבוצעו  העבודות  כל  על  בתשתיות,  לשמור  פגיעה 

באחריות   ויהיה  יטופל  מקדים,  בשלב  שבוצע  אלמנט  וכל  שוחות  שיזכהאספלט,    .המציע 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה ויישא באחריות מלאה  

 לכל נזק או פגיעה כאמור. 

ניהול  על   .ז מול  להציף  בשטח,  הקיים  המצב  את  הפרויקט  בתחילת  לתעד  הקבלן  אחריות 

, לפני תחילת עבודות המציע הזוכה. יובהר כי כל ליקוי לאחר  הפרויקט ליקויים במידה וישנם

 תחילת עבודה של הזוכה, יהיה על חשבונו, על טיפולו ועל אחריותו. 

בוצעו בשלב מקדים עבודות    .ח ידרש המציע    עפר ותשתיות באיזור האספלט בפרויקט  אותן 

לרבות בדיקות הידוק  יידרש במידת הצורך להשלים את העבודות של השלב המקדים,    שיזכה

ניהול   להנחיית  בהתאם  הנ"ל  וכדומה.  אספלט  ושכבות  מבנה  השלמת  הצורך,  במידת 

 הפרויקט.  

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, באתר העבודה   .ט

ובמגרשים הגובלים ובדרכי הגישה אליהם ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה  

פגיעה   או  נזק  למנוע  כדי  והבטיחות  הזהירות  אמצעי  בכל  ינקוט  הקבלן  העבודה.  מביצוע 

 ם ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.באנשים, במבנים, במתקני
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העבודות כוללות את כל הדרוש לביצוען, לרבות השגת וקבלת אישורים, היתרים  ורישיונות   .י

מהרשויות המוסמכות, כגון: הרשות המקומית, כיבוי אש לרבות תיק שטח, פקע"ר, משרד 

ישראל,   משטרת  חשמל,  הבריאות,  תשתית,חברת  ירוקה,   חברות  לבניה  מכון    מעבדה 

בקרה מכון  הרלוונטיות    התקנים,  הרשויות  כל  מול  התכנון  תאום  אישור  וכן  כל  ,  וקבלת 

 האישורים לביצוע העבודה לפי כל דין.  

מובהר כי עד למועד פרסום מכרז זה, לא התקבל היתר בניה לפרויקט. ההיתר נמצא בשלבים   .יא

סופיים וצפוי להתקבל בטרם יסתיים הליך המכרז ובחירת קבלן זוכה. במידה ולא יתקבל  

היתר בניה עד להחלטה על הקבלן הזוכה, תעוכב תחילת הביצוע עד לקבלתו. על הקבלן לקחת  

 זאת בחשבון. 

היתר תשתיות   .יב ובין  לו  ושוחות של  תשומת לב הקבלן לתשתיות הקיימות במגרש ומחוצה 

ושוחות של חברת קדישא, בזק,  חברת איגודן, תשתיות  של חברת    ותת קרקעי  קו עילי  קו 

כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים,    .החשמל והבטיחות  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות 

 במבנים, במתקנים ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור. 

מפקח    . יג להנחיות  בהתאם  התשתיות  סביב  הנדרשות  ההגנות  כל  לבצע  מתחייב  הקבלן 

הזמנת המפקח  הפרויקט, המפקחים מטעם חברות התשתיות וכן כמפורט בחומר הזמנה זה.  

התשתית גופי  הקבלן  עבור  של  באחריותו  מטעם  ו   ,היא  הפיקוח  עלויות  בכל  יישא  הקבלן 

חברות התשתיות וישתף עימם פעולה עד להשלמת הפרויקט בהתאם לחומר ההזמנה להצעת  

 הצעות. 

במועד פרסום מכרז זה,  בשלב עבודות עפר  הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהקאנטרי מצוי   .יד

הזוכה לקבלן  האתר  מסירת  למועד  עד  שינויים    ,וכי  לרבות  להשתנות,  השטח  מצב  צפוי 

במפלסים, בתוואי הקרקע, בהיקפי חפירה ומילוי ובתנאי הקרקע בפועל. הקבלן מצהיר כי  

ועבודות נוספות    ,מי תהום  הוא מודע לכך שבטרם כניסתו לאתר יבוצעו בדיקות, אנליזות

. הקבלן מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת משינויים כאמור  בשטח

במצב השטח, ויראה עצמו כמי שביסס את הצעתו על ידיעה והבנה כי מצב האתר בעת תחילת  

 עבודתו עשוי להיות שונה ממצבו במועד הגשת ההצעה. 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מודע לכל הנתונים הפיזיים וההנדסיים הנוגעים לאתר, לרבות   .טו

 . 00.30המופיע בהרחבה בסעיף   הימצאותם הסבירה והצפויה של מי תהום בתחום העבודות

ביצוע מלא עם   .טז גם תיאום  כוללת  "כביש אם המושבות" של  העבודה  נתיבי איילון  פרויקט 

, גידור והפרדה  זמניים  הסדרי תנועהתיאום  והקבלן המבצע של "כביש אם המושבות", לרבות  

 מוחלטת, וכן תיאום עבודות מבחינת לוחות זמנים ושלבי ביצוע בנקודת הממשק.  

למען הסר ספק, העבודות המפורטות לעיל הינן תיאור כללי ותמציתי בלבד, שאינו ממצה את  .יז

המוקדמות   בפרק  בתוכניות,  מפורטות  אשר  הפרויקט,  במסגרת  הנדרשות  העבודות  כלל 

 ובמפרט המיוחד, בכתבי הכמויות ובכל יתר מסמכי המכרז המקצועיים.   

 

 תקופת ביצוע 00.02

חודשים מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על ידי המזמין    24הקבלן ישלים את העבודה בתום   .א

 אלא אם כן יסוכם אחרת, בכתב, בין המזמין לקבלן. 

 הקבלן רשאי להגיש הצעה לקיצור לוחות זמנים. .ב
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 אחריות  00.03

המקום  .א תנאי  את  בדק  הפרויקט,  לביצוע  המיועד  באתר  שביקר  בזאת  מצהיר  הקבלן 

והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה שעתיד להיבנות במסגרת בקשה להצעת  

עמודי חשמל    מחיר אחרת, המגרשים הגובלים, דרכי הגישה, התשתיות בשטח לרבות 

, קרא ולמד את מסמכי ההזמנה/חוזה הזה, לרבות התכניות הנלוות ושאין לו  ושוחות

המקום  מתנאי  הנובעים  עבודה  קשיי  בגין  ולרבות  שהיא  תביעה  כל  לו  תהיה  ולא 

 ומהאילוצים שהוזכרו לעיל.  

לאתר,  .ב הנוגעים  וההנדסיים  הפיזיים  הנתונים  לכל  מודע  הוא  כי  בזאת  מצהיר  הקבלן 

 לרבות הימצאותם הסבירה והצפויה של מי תהום בתחום העבודות. 

ביקר באתר וקיבל על עצמו את המצב הקיים והעבודות שבוצעו  הקבלן מצהיר בזאת ש .ג

עליו. לשמור  ומבטח  הקיים  המצב  על  אחריות  לוקח  הוא  וכי  שייגרם   בשטח  נזק  כל 

על   למקומו,  ולהחזיר  להחליף  לתקן,  מתחייב  הקבלן  בשטח,  הקבלן  עבודות  בעקבות 

 חשבונו, ובאופן מיידי ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

הקבלן מתחייב לתעד, בכתב ובאופן מלא, את המצב הקיים באתר טרם תחילת   .ד

עבודותיו, ולהעלות בפני ניהול הפרויקט והפיקוח כל ליקוי, חוסר, אי־התאמה או פגם  

 .שהתגלו, ככל שקיימים, וזאת כתנאי מוקדם לעלייתו לשטח ותחילת ביצוע העבודות

מוצהר ומוסכם בזאת כי עם תחילת עבודות הקבלן באתר, ייחשב הקבלן כמי שבדק  

את האתר ומצא אותו מתאים לביצוע העבודות, וכי כל ליקוי, פגם או אי־התאמה שלא 

לא יישמעו לגביהם כל טענה, דרישה או הסתייגות מצידו  – הועלו על ידו מראש ובכתב 

 .במועד מאוחר יותר

ב ככזה הנמצא  כל ליקוי שיתגלה לאחר תחילת עבודות הקבלן, מכל סוג שהוא, ייחש

באחריותו הבלעדית של הקבלן, ועל חשבונו המלא, לרבות תיקון, השלמה, חיזוק,  

התאמה או כל פעולה נדרשת אחרת, וזאת ללא כל זכות לתוספת תשלום, פיצוי,  

 .הארכת לוחות זמנים או כל טענה אחרת כלפי המזמין, ניהול הפרויקט או הפיקוח

רואים את הקבלן כמי שעבר על התכניות, המפרטים, הדוחות ויתר הנחיות היועצים,  .ה

ומסמכי החוזה והוא יודע כי קיימות עבודות נוספות אשר אינן מופיעות בתכניות בשלב 

תכניות ההזמנה ויידרשו פרטים ופירוט ותכניות משלימות עד לקבלת כל תכניות ביצוע. 

בגין נוסף  יקבל תשלום  פי    הקבלן לא  על  לא מדובר בשינוי  עוד  כל  תנאי  עבודות אלה 

 החוזה המזכה את הקבלן בתשלום נוסף. 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא נושא באחריות מלאה לביצוע כל התיאומים הנדרשים  .ו

כביש אם המושבות"(. כמו כן, הקבלן מאשר כי  ,  10מקטע  מול פרויקט נתיבי איילון )" 

פרויקט   מכיר את  חופפת את   אם המושבות"   כביש"הוא  ביצועו  לכך שתקופת  ומודע 

תקופת ביצוע הפרויקט. לפיכך, מובהר כי לא תעמוד לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה,  

מכל סוג שהוא, בגין עיכובים, הפרעות או קשיים בביצוע העבודות הנובעים מהנושאים  

 .האמורים לעיל

ניסיון בביצוע  .ז ובעל  כי הוא מומחה  רואים את הקבלן כמי שיודע את מטרת העבודה, 

התקנים  המפרטים,  התכניות,  את  קפדני  באופן  ובחן  בדק  וכי  זה  מסוג  עבודות 

הרלוונטיים, סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם 

 עבודה. ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע ה



10 
 ותשתיות  בינוילביצוע עבודות   הזמנה להצעת הצעות

 פתח תקווה, קאנטרי אם המושבות

על כן, הקבלן אחראי לשלמותם של העבודות המבוצעות על ידו ועליו להפנות את תשומת  .ח

לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים 

הקבוע   למועד  עד  דהיינו  לו,  שהוקצב  הזמן  בפרק  זאת  כלשהו,  לליקוי  לדעתו  לגרום 

שה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בהזמנה להגשת שאלות למזמין. לא ע

 בכל האחריות הכספית והאחרת. 

הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, ובאופן מיידי, לפי דרישת  .ט

המפקח, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, שימוש בחומר 

בלתי מתאים או בטיב גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, לתכניות ולמפרט, או  

ן אחראי לה, בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק כל תקלה אחרת שהמפקח מצא את הקבל

את  סופית  תקבע  המפקח  של  דעתו  והבדק.  האחריות  תקופת  תוך  או  הביצוע  במהלך 

על הדעת   זמן מתקבל  תוך  תיקונים אלה  לבצע  על הקבלן  הקבלן.  של  מידת אחריותו 

שיוקצב לו ע"י המפקח. באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין  

ע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר והקבלן יישא בהוצאות וכן הוצאות נוספות לבצ

 בגין נזקים שנגרמו שאופן ישיר או עקיף. 

שייגרם   .י נזק  כל  המגרש.  בשטח  קיימות  תשתיות  על  לשמור  מתחייב  בעקבות הקבלן 

חשבונו,   על  למקומו,  ולהחזיר  להחליף  לתקן,  מתחייב  הקבלן  בשטח,  הקבלן  עבודות 

  ובאופן מיידי ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

 הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין האמור בסעיפים שלעיל או להלן.  .יא

מובהר ככלל כי בכל מקום בו נאמר במסמך זה "על חשבון הקבלן" או "ללא תמורה" או   .יב

"ללא תשלום נוסף" וכיוצא באלה, הכוונה היא כי האמור כלול במסגרת מחירי היחידה 

 אשר בכתב הכמויות ולא יגיע לקבלן תשלום נוסף כלשהו בגין כך. 

לגבי סוגי   . יג מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע 

מחיר   לשינוי  לתביעה  עילה  יהווה  לא  האמור  כל  וכו'.  יבוצעו  שבו  הקטעים  העבודה, 

 היחידה או לתוספת כלשהיא.

 

 כפיפות 00.04

והמפרטים   .1 לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות,  בכפוף  יהיה  של הפרויקט  הביצוע 

 הסטנדרטיים, ובתוך כך: 

 ההוראות וההנחיות במסגרת מכרז זה על נספחיו השונים. .1.1

ב' .1.2 בנין    –  מסמך  לעבודות  הכללי  למסמכי  המפרט  מצורף  )אינו  הכחול  הספר 

   העדכנית ביותר. ם בגרסת ,כל הפרקים -, משהב"ט/ההוצאה לאור המכרז(

הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות כגון: פיקוד העורף,   .1.3

משרד   ישראל,  משטרת  בזק,  החשמל,  חברת  הבריאות,  משרד  הכבאות,  רשות 

, היתרים לבניין  רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה  מכון בקרה,  העבודה,  

 על כל נספחיהם לרבות כל מחלקות העירייה. 

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו.  .1.4

 חוק התכנון והבניה.  .1.5

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.  .1.6

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים.  .1.7
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 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(. .1.8

מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר תקנים   -תקני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם  .1.9

תקנים של ארה"ב, בריטניה, צרפת או    -  םרלבנטייישראליים ו/או מפרטי מכון  

 גרמניה, באישור המזמין. 

 המוסד לבטיחות וגהות.  -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  .1.10

 המוסד לבטיחות וגהות.   -חוק החשמל  .1.11

יהיו   .2 וההנחיות  הסטנדרטיים  המפרטים  ההוראות,  התקנים,  התקנות,  החוקים,  כל 

 לכל אורך תקופת הביצוע. במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר, 

שאינם   .3 ובין  מצורפים  שהם  בין  החוזה,  מסמכי  את  יחד  מהווים  דלעיל  המסמכים  כל 

 מצורפים. 

הקבלן חייב להצהיר כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, כי קראם  .4

והבין את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע את 

 עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. 

אין הכרח כי כל   .משלימים זה את זהוהם המפרט הטכני והתוכניות מהווים מיקשה אחת   .5

 . עבודה  המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים

 

 והסדרי תנועה זמניים  גידור, ארגון האתר 00.05

 הסדרי תנועה זמניים: 

בתיאום עם הרשות המקומית,  הכין תוכנית הסדרי תנועה זמניים באחריות הקבלן ל .א

רשות התמרור, המשטרה, נתיבי איילון, הקבלן המבצע של כביש "אם המושבות" וכן  

 תיאום מול כל הנדרשים לצורך קבלת אישור הרשויות השונות והמפקח. 

תנועה זמניים יהיו מאושרים ע"י כל   יוהסדר תשומת לב הקבלן שדרכי הגישה .ב

   הגורמים הרלוונטים ובעלי העניין בפרט ע"י פרויקט כביש אם המושבות.

  הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא יחסום, במישרין או בעקיפין, את המעבר התת־קרקעי .ג

 המוביל מתחילת פסי הרכבת ועד למרחב הירקון, וזאת בכל שלבי הביצוע.

לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט מתחייב הקבלן לאפשר גישה רציפה, בטוחה  

ותקינה למעבר מרחוב הירקון, לרבות מעבר לרכבי תפעול, רכבי שירות ורוכבי  

אופניים, בהתאם להנחיות הפיקוח והרשויות המוסמכות.ככל שיידרשו הסדרי  

ך שמירה על מעבר פעיל בטיחות זמניים, שילוט, גידור, תאורה או אמצעי הכוונה לצור

ובטוח, יבצע הקבלן את כל הנדרש על חשבונו המלא, והכל מבלי לפגוע ברציפות  

 השימוש במעבר. 

 

 גידור 

עבודות הגידור תבוצענה טרם התחלת עבודות הביצוע. הגדר תהיה אטומה, עשויה מלוחות   .א

מ' לפחות )או בהתאם לדרישת הרשות( , הנסמכים על קונסטרוקציית    2בגובה    חדשיםפנלית  

לדרישות הבטיחות  פלדה צבועה. כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח. הגדר תענה  

 ולהנחיות הרשות המקומית ולהוראות כל דין.

מוצהר ומוסכם בזאת כי הקבלן מקבל את האתר כשהוא מגודר, כולו או חלקו. ככל שהאתר   .ב

בגין הגידור הקיים,   נוסף  זכאי לכל תשלום  יהיה הקבלן  יימסר לקבלן כשהוא מגודר, לא 
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כל   גידור אתר הקאנטרי במהלך  בו לצורך  ולהשתמש  עליו, לתחזקו  והוא מתחייב לשמור 

  וכי היא לא ידרוש בעבורו תשלום. תקופת הביצוע 

על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות, שערים או מבני עזר בהתאם   .ג

העבודה לתיאום    להתקדמות  קבלן    ביצוע ובהתאם  אם  מול  "כביש  פרויקט  של  מבצע 

 .  המושבות"

 הקבלן יתקין שערים בהתאם להנחיות המפקח אשר יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה.  .ד

הגדרות יותקנו כך שיבטיחו הפרדה מלאה בין הפרויקט לבין פרויקט "כביש אם המושבות",   .ה

 הכביש. עבודות חריגה לשטח - תוך הקפדה על אי

הקבלן מחויב לפרק בתום העבודה את הגידור, עבודות הפירוק בתום העבודה כלולות במחיר   .ו

 היחידה. 

עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבטיחות, הזזת גדרות, הותרת   .ז

הגדרות ואמצעי הבטיחות למזמין העבודה בגמר העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד ועל הקבלן  

 לכלול את העלויות במחירי היחידה אשר בכתב הכמויות.

הקבלן מתחייב לבחון מבעוד מועד מול הרשות המקומית וטרם הגשת הצעת המחיר, את כל 

 אמצעי הבטיחות שעליו לספק לצורך ביצוע העבודות.  

 

 : תכנית התארגנות

 שבוע, תוך  הפרויקט  מנהלאישור המפקח והקבלן אחראי להגשת תוכנית התארגנות האתר ל .א

ולאחר שסיכם עם המנהל את שלבי עבודתו. צו התחלת העבודה  תכלול    התכנית  מתאריך 

מיקום מנופים ועגורנים,    חניות רכבים וכלי צמ"ה,  סימון הגידור, השערים, מקומות האחסון,

משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו,  

נקודות הזנת  ,  , שילוט ואמצעי בטיחות בשטחגידור שטחי פעילות, גידור בטיחות לכבישים

וכל הנדרש לקבלת אישורם של המפקח והרשויות    מים וחשמל, משרדי אתר, שירותי עובדים,

 השונות.  

ארגון האתר ותחומי העבודה יהיו מופרדים לחלוטין מגבולות עבודה של פרויקט כביש אם   .ב

 המושבות.  

 התכנית תתאים לעדכון לוחות הזמנים ותייצג נאמנה את שלביות העבודה כמפורט בהמשך.  .ג

על פי שלבי   .ד ועדכונה בכל מספר הפעמים שיידרש  הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינויים 

 הביצוע ו/או עד לקבלת אישור המפקח יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. 

ככלל כל הציוד המכני וכלי הצמ"ה באתר שהובאו על ידי הקבלן לטובת ביצוע העבודות לא   .ה

יעזבו את שטח האתר לטובת ביצוע עבודות אחרות זולת עבודות נשוא מכרז זה ללא אישור  

 המפקח  בכתב.

והיציאה    ,באתר העבודה  כללי: שטח ההתארגנות  שטח ההתארגנות .ו הכניסה  דרכי  לרבות 

לקבל    הקבלן. על  והפיקוח  על ידי המזמין  אושראך ורק במקום שי  ויהיומיקום משרדי אתר  

מנופים,   )מכולות,  להציב  שבכוונתו  של המתקנים השונים  למיקומם  בכתב   אישור מראש 

 . שטחי פריקה וכו(

לפעול   .ז הקבלן  על  העבודה  התחלת  צו  קבלת  עם  משרד ל מיד  העירייה,  נהלי  כל  אחר  מלא 

להשיג טופס    הקבלןהעבודה וכל רשות אחרת לפתיחת פעילות באתר ע"פ הוראות כל דין. על  
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אש    2 כיבוי  עמדות  כולל  והבטיחות,  הרשויות  דרישות  כל  את  לכלול  ועליו  אתר  לפתיחת 

 תקניות. 

לתוכנית .ח בהתאם  ייקבעו  לאתר  והיציאה  הכניסה  ודרכי  העבודה  תנועה    תחומי  הסדרי 

 בהתאם להנחיות המפקח והרשות המקומית ויבוצעו על ידי הקבלן. , זמניים

הקבלן יספק תאורה לכל המקומות בהם מתקיימת תנועה ועבודה. במידה ומזמין העבודה   .ט

 אישר עבודות לילה תוקם מערכת תאורה מיוחדת בהתאם להנחיות יועץ החשמל. 

ניתן יהיה לעשות שימוש בשטחי התארגנות מחוץ למגרש כאמור ולקבלן לא תהא דרישה    לא .י

במידה ומאשר המפקח שימוש בשטחים מחוץ למגרש   או טענה בגין העדר שטחי ההתארגנות. 

ובאחריותו הבלעדיים. הקבלן   ייעשה על חשבון הקבלן  וכדומה  לצורכי התארגנות, אחסון 

מקומית   רשות  )משטרה,  כך  לשם  הנדרשים  האישורים  כל  את  לקבל  לבדו  אחראי  יהיה 

 וכדומה( ויציגם למפקח לצורך ביצוע ההתארגנות.  

 שילוט 00.06

התקנת שילוט תבוצע בהתאם לתכנית התארגנות והנחיות המפקח וטרם התחלת עבודות   א.

הקבלן. על הקבלן להחליף או להתאים את תוכן השילוט לפרטים המעודכנים של הפרויקט  

 ובהתאם לדרישות הרשות המקומית. 

ב.   בנוסף, יעצב ויתלה הקבלן שלט עם פרטי מזמין, מפקח, מנהל עבודה, מתכננים וכו', במידות  

 . ניהול הפרויקטס"מ מאושר על ידי   300/600

 מזמין העבודה רשאי לתלות שילוט ע"ג הגדרות ובכל מקום אחר באתר ומחוצה לו.  ג.

ד.   לא תורשה תליית שילוט על ידי הקבלן, לרבות ע"ג הגדר או ע"ג כל מקום אחר באתר ומחוצה  

 לו אלא אם הסכים המזמין בכתב ו/או נדרש ע"פ חוקי הבטיחות.  

 

 מידות 00.07

קבלן לבדוק את התכניות מראש ועליו להודיע למפקח על אי דיוקים או סתירות הקיימים  על  ה              

י"ע לפני שלאי הדיוק יש השפעה    60שעות מגילוי הסתירה, או האי דיוק, ולפחות     24בתכניות תוך  

כל שהיא על אילו ממרכיבי ההערכות לביצוע ו/או הביצוע,  על מנת לאפשר זמן מספיק לבדיקה  

 צוע. לפני הבי

 

 שמירה  00.08

על הקבלן להעמיד שמירה קבועה באתר מיד עם מינויו לפרויקט )גם אם בטרם חתימתו על הסכם  

מחייב(, בהוראת המזמין או בא כוחו, בהתאם לכתוב בהסכם אחרת ובכל מקרה תגבר ההוראה  

זו המקדימה את מועד כניסת חברת השמירה    –המחמירה והממושכת יותר מבחינת זמני שמירה  

וזאת לצורך מניעת פריצות, פלישות ונזק כחלק   ועד העמדת השמירה באתרמבין כל הנחיות מ 

הוא   באשר  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן  מקרה  ובכל  נוסף  תמחור  וללא  הקבלן  של  מהצעתו 

לגרוע   )מבלי  זו  מפעולה  כתוצאה  שיגרמו  ובעיה  נזק  וכל  עקיפה  ו/או  ישירה  כתוצאה  שייגרם 

 וח(. מההסכם הערותיו, נספחיו והוראות הביט 

 יש למנוע כניסת זרים לאתר הבניה ולמנוע שינוע חומרים באתר ומחוצה לו ללא תעודת משלוח. 

 

 מבנה למפקח  00.09



14 
 ותשתיות  בינוילביצוע עבודות   הזמנה להצעת הצעות

 פתח תקווה, קאנטרי אם המושבות

מיום הנקוב ב"צו התחלת עבודה", יקים הקבלן, על חשבונו, לשימושו הבלעדי של    ימים  7תוך   .א

לשימוש   האוויר  מזג  השפעות  בפני  המוגן  חדש  מבנה  המפקח,  עליו  שיורה  במקום  המפקח, 

 מ'.  2.5מ"ר לפחות ובגובה מינימלי של   15המפקח. שטח המבנה 

תקופת   כל  לאורך  אליו  המחוברות  והתשתיות  הציוד  המבנה,  לתחזוקת  אחראי  יהיה  הקבלן 

 קט. הפרוי 

ס"מ לפחות כולל    80X80חלונות מזוגגים במידות    2המבנה יכלול: דלת אטומה ניתנת לנעילה,  

כ"ס וירוהט   2.5רשת נגד יתושים וסורגים למניעת פריצה, ריצוף או חיפוי רצפה, מזגן מפוצל של  

לוחות קיר משעם לתליית תכניות, ארון במידות    4כסאות,    10משתתפים,    10-בשולחן ישיבות ל

המבנה יכלול מיני מטבחון אשר ישמש את    ס"מ וארון פח עם שתי דלתות ניתן לנעילה.  120/200

, לחשמל, לטלפון, מים, ביוב  WIFIהמזמין ובאי כוחו ויחובר בחיבור זמני לאינטרנט מהיר כולל 

 וכל הנדרש.  

משתתפים לפחות. חדר    15-הקבלן יספק ויכשיר במסגרת המשרד חדר ישיבות מרווח המיועד ל  .ב

כיסאות, ויכלול מסך להקרנת תכניות. כמו כן, על    15-הישיבות ירוהט בשולחן ישיבות תואם ו

הקבלן לדאוג לכיסוי אינטרנטי מלא )קווי ו/או אלחוטי( בכל שטח חדר הישיבות, באופן שיאפשר  

 פת וחיבור יציב לרשת עבור כלל המשתתפים. עבודה שוט

קוי טלפון סדיר לשימוש המפקח, עבור תקשורת טלפון ופקסימיליה,    2על הקבלן לדאוג להתקנת   .ג

כולל אספקת מכשיר טלפון ומכשיר פקסימיליה )לנייר רגיל( ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע.  

במידה ולא מתאפשרת קבלת קווי טלפון מבזק, יספק הקבלן, על חשבונו, טלפון סלולרי ומטען  

 המפקח ומכשיר פקס שמותאם לתקשורת סלולרית, כולל קו. לשימוש 

 הקבלן ידאג לתקינותם המלאה של כל מכשירי החשמל באתר 

הפרויקט, כל  במשך  יספק,  חשבונו,   הקבלן  "  PCמחשב    ועל  מסך  הפעלה  28הכולל:  תוכנת   ,

WINDOWS 2022  500, דיסק קשיח של  G.B  לפחות, חבילת תוכנותMS OFFICE 2022  תוכנת ,

MS PROJECT    עדכנית ללוחות זמנים, תוכנת בנארית, תוכנת דקל וכן תוכנת רמדור לעריכת

, וכן  שימוש וניהול תוכניות וגרסאות לביצועול  החשבונות ולניהול יומני עבודה לבחירת המפקח

הכל    -, כולל אספקה שוטפת של נייר עבודה  3A  -ו  4Aמדפסת משולבת מכונת צילום לניירות  

לשימושו הבלעדי של המפקח. כמו כן ידאג הקבלן לחיבור המחשב לאינטרנט מהיר ואינטרנט  

 אלחוטי מהיר.  

סניטרית   .ד ברמה  שירותים  מבנה  המפקח  עליו  שיורה  במקום  חשבונו,  על  הקבלן,  יתקין  בנוסף 

לשביעות רצון המפקח אשר ישמש את המפקח והמזמין ו/או מי מטעמם לרבות חיבור לרשת  

החשמל, המים והביוב כולל אספקת נייר טואלט, מגבות נייר, סבון נוזלי באופן סדיר. כל זאת  

 ים שיועמדו לרשות צוות עובדי הקבלן.  בנוסף למבני שירות 

כפי   .ה עבודתם  לצורך  שיידרש  ככל  הנ"ל  המבנים  של  והאחזקה  הניקיון  בהוצאות  יישא  הקבלן 

שיקבע על ידי המפקח וכולל תשלומי האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, אינטרנט,  

טלפון ו/או דמי שימוש ואחזקה כולל תשלום עבור השיחות של אמצעי תקשורת אחרים אשר  

 ושימושו במשך כל זמן העבודה.  הועמדו לרשות המפקח

כולל   .ו לעיל,  כמתואר  הציוד  ואספקת  המפקח  עבור  המשרד  בהקמת  הכרוכות  ההוצאות  כל 

אחזקתו השוטפת במשך כל תקופת העבודה כולל דאגה כי יהיה תמיד במצב נקי ומסודר ופירוקו  

יחולו על הקבלן ויראו אותן ככלולות    - ופינויו לאחר השלמת העבודות, במועד שיקבע המפקח  

 בהצעתו. 
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כתוצאה   .ז אם  למקום,  ממקום  הנ"ל  המבנים  העתקת  הביצוע  במהלך  תידרש  אם  כי  מובהר 

משלביות הביצוע ואם עקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל סיבה אחרת, יעשה זאת הקבלן  

באופן מידי, על חשבונו ובמסגרת מחירי היחידה אשר בכתב הכמויות, כולל העתקת כל המערכות  

 מחדש.  המחוברות למבנים וחיבורן

באתר תבוצע חניה הכוללת גידור באיסכורית וחיפוי הקרקע בחצץ בהתאם להנחיות המפקח או   .ח

 תוכנית התארגנות. 

 

 משרד לקבלן  00.10

הקבלן מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושו. יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד במצב   

נקי ומסודר, גודל המשרד בהתאם להוראות המפקח במקום. במשרד הקבלן, המתואר לעיל, יש  

לשמור על כל התכניות, מסמכי החוזה לרבות יומני העבודה והוראות המפקח בכתב. מודגש בזאת 

 יה נפרד ממבנה המפקח. שמשרד הקבלן יה 

 

 היערכות ומיגון בעת מצב ביטחוני 00.11
לאתר    מוצהר ומוסכם כי במקרה של התדרדרות במצב הביטחוני, או בכל מקרה בו יידרש מיגון

המקומית הרשות  העורף,  פיקוד  הנחיות  פי  על  פיקוחהבנייה  יהיה    ,  אחר,  גורם מוסמך  כל  או 

 ת באתר. ת תקניהקבלן האחראי הבלעדי לאספקה, הובלה והצבה של מיגוני 

בנקודות הנדרשות כדי להבטיח את    תוצבת והדף ורסיסים תקני  ת בדלתמצויד  היהי ת ת  המיגוני

שלומם של העובדים והנמצאים באתר. כל העלויות הכרוכות בכך, לרבות רכישה/השכרה, הובלה,  

מנוף, הכנת שטח ותחזוקה, יחולו על הקבלן בלבד ועל חשבונו הבלעדי. הקבלן מוותר מראש על  

זה, והוא נלקח בחשבון כחלק    כל טענה, דרישה או תביעה לשיפוי או תשלום נוסף בגין ביצוע סעיף

 בלתי נפרד מהצעתו הכספית למכרז.

 

  מים וחשמל  00.12

הקבלן ישלם על חשבונו, את כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל הזמניים וכן יבצע  

על חשבונו התקנת ההתחברויות למקור המים ו/או חשמל בתחילת העבודה והסרתן בתום ביצוע  

 העבודה והחזרת המצב לקדמותו, בכפוף לאמור במפרט הכללי. 

חשמל  ו/או  מים  למקור  להתחברות  אפשרות  באתר  ואין  חשבונו    במקרה  על  הקבלן  יספק 

מים וכן גנרטור לייצור חשמל בהספק    ובמסגרת מחירי היחידה הבאת מים לאתר באמצעות מיכלי

המתאים לעבודות המבוצעות לרבות תחזוקה שוטפת, עלויות אחזקה, אספקת דלק וכל הנדרש  

 לתפעול מושלם.

 

 מים

 אחריות לאספקת המים לאתר חלה על הקבלן. 

ההתחברות למקור מים, כולל הקווים הזמניים והמונים הזמניים ייעשו ע"י הקבלן, על חשבונו  

 ובאחריותו. 

 תשלום בגין אספקת המים הדרושים לביצוע העבודה יהיו על חשבון הקבלן. 

ידי הקבלן ועל חשבונו בתאום עם הרשות  -התחברות אל מקור המים והתקנת מונה זמני תעשה על

 .ותאגיד המים  המוסמכת
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על חשבונו   לעשות  ועל הקבלן  יהיה אחראי להפסקות או תקלות באספקת המים,  לא  המזמין 

ולרבות   באתר  שיעבדו  הקבלנים  לכל  ולאספקה  עצמית  לאספקה  ו/או  מים  לאגירת  סידורים 

לקבלנים אחרים, לקבלני המשנה כולל קבלנים ממונים, לגורמים האחרים ולספקים, וכל זאת  

 הפרויקט. כדי למנוע תקלות בביצוע 

 

 חשמל 

אחריות אספקת החשמל לכל ציוד ההקמה )מנופים, רתכות, מתקני הרמה, כלי עבודה(, מתקן  

 תאורה זמני, מתקני ביטחון זמניים, הרצת מערכות וכד',  חלה על הקבלן.  

את   להעביר  ידאג  )הקבלן  הקבלן.  חשבון  על  תהיה  לאתר  שוטפת  חשמל  אספקת  בגין  תשלום 

 חשבון החשמל השוטף על שמו(.

ידי הקבלן ועל חשבונו בתאום עם  - התחברות אל מקור הזרם והתקנת מונים זמניים תעשה על

  חברת החשמל.

על יסופקו  הם  ההתחברות,  לביצוע  שונים  ואביזרים  חומרים  וידרשו  ועל  -במידה  הקבלן  ידי 

חשבונו. המזמין לא יהיה אחראי להפסקות ו/או תקלות באספקת זרם החשמל. אופן ההתחברות  

יבוצע לפי הוראות חברת החשמל ולפי חוקי הבטיחות של משרד העבודה וכן לפי הוראות נוספות  

 ידי הקבלן ועל חשבונו.- פקח וכל זאת עלומשלימות של המ

ויקיים על חשבונו תאורת התמצאות, עבודה, בטיחות וביטחון  באזורי העבודה   הקבלן יתקין 

 השונים כולל במשרדי האתר, לכל צורך שהוא ולפי דרישת המזמין. 

 

 

 תנועה בשטח המזמין  00.13

נתיבי התנועה בשטח המזמין ובמגרשים הגובלים ומחוצה להם אל מקום העבודה וממנו ייקבעו   

 מזמן לזמן ע"י המזמין ו/או המפקח ו/או בהתאם לתוכנית התארגנות. 

כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. חוקי ונהלי התנועה בשטח   

לכל   לציית  מתחייב  והקבלן  מטעמו  והעובדים  הקבלן  על  יחולו  הגובלים  ובמגרשים  המזמין 

ועל   לו  שנקבעו  התנועה  נתיבי  שלמות  על  לשמור  מתחייב  הקבלן  זה.  בעניין  המפקח  הוראות 

ויתקן, על חשבונו, כל נזק שיגרם להם בגין    ,תית ושוחות באזור נתיבי התנועהשלמות עמודי תש

הדרכים   כל  ישיב  הקבלן  וכיו"ב.  חומר  פיזור  גרירה,  זחלי,  מרכב  נזק  לרבות  הקבלן  שימוש 

 והשטחים למצבם התחילי, לפני תחילת העבודות באתר. 

 

 דרכי גישה ארעיות 00.14

הגובלים    במגרשים  ו/או  במגרש  ארעיות  גישה  דרכי  שתידרשנה  ידי    -במידה  על  תבוצענה  הן 

הקבלן ועל חשבונו באישור ובתיאום עם בעלי המגרש הסמוכים ותוסרנה על ידי הקבלן עם גמר  

העבודה. במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו גם תוך  

ויקט, במסגרת מחירי היחידה אשר בכתב הכמויות וללא תשלום נוסף. התווית  כדי ביצוע הפר 

דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח. הקבלן ישמור על מעברי הדרכים בכל עונות  

שימוש   יאפשר  והקבלן  הקבלן  רכוש  אינן  הארעיות  הגישה  דרכי  המפקח.  הנחיות  לפי  השנה 

 ורה. בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמ
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כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן למטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב  

מצוידים בגלגלים פנאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב  

 אינו מתפזר בזמן הנסיעה. 

 

הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שדרכי הגישה לאתר, נתיבי התנועה, שערי היציאה והכניסה  

 לאתר צמודים לשכונת מגורים פעילה ולרחובות עירוניים קיימים. 

הקבלן מתחייב לנהל את עבודותיו באופן שימנע הפרעה מיותרת לתושבים, לשמור על תקינות,  

ניקיון ובטיחות דרכי הגישה, המדרכות והכבישים הסמוכים לאתר, ולהבטיח כי כלי רכב, 

משאיות וציוד מכני לא יגרמו ללכלוך, בוץ, אבק, פסולת בניין או כל מפגע אחר בתחום הדרך  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שייגרם לכלוך, בוץ, פסולת או כל מפגע אחר בכביש,   הציבורית.

יהא הקבלן אחראי לניקוי מיידי   –ברחוב או במדרכה כתוצאה מפעילות הקבלן ו/או מי מטעמו 

ויסודי של השטח, לרבות שטיפה באמצעים מתאימים, והכל על חשבונו המלא וללא כל תוספת  

 תמורה. 

מובהר כי כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה ובתמורת החוזה, ולא תשולם בגינו כל תמורה  

 נוספת. 

 

 מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה בהחלט.  00.15
 

 שמירה על איכות הסביבה  00.16

ע"י    ייקבעו  ו/או  המוסמכות  הרשויות  ע"י  שנקבעו  האמצעים  בכל  חשבונו,  על  ינקוט,  הקבלן 

בתקנות   כמוגדר  אחר  מטרד  כל  או  אבק  רעש,  ומטרדי  הסביבה  זיהום  למנוע  כדי  המפקח, 

 הרלוונטיות ובמפרט הכללי, לשביעות רצון המפקח.  

 

 עבודה בשעות היום בימי חול 00.17

בכפוף לכל הוראה אחרת בחוזה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי ישראל,   

או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב ומראש מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי  

ועליו לקבל את אישורו   על כך למפקח  יודיע הקבלן  כזה,  נמנעת או הכרחית בהחלט. במקרה 

כמו כן, ידאג הקבלן לקבלת אישורים מתאימים מטעם הרשות המקומית, משרד    המוקדם בכתב. 

 העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות.  

במידה ויהיה צורך, מסיבות כלשהן, לעבוד במועדים שצויינו לעייל, תחולנה ההוראות 
 להלן:  

הקבלן חייב לתאם מראש עם המנהל, בהתראה של שבוע מראש, את האפשרות לחריגה   .1

 משעות העבודה הרגילות. 

הקבלן יתקין ויבצע, על חשבונו, את כל אמצעי העזר הדרושים לעבודה בשעות חריגות,  .2

 כגון אמצעי תאורה, שמירה ובטחון, הסעות לעובדים וכד'. 

עבודה  .3 לצורך  המוסמכות  מהרשויות  המתאימים  האישורים  כל  את  לקבל  הקבלן  על 

 בשעות חריגות כנ"ל.  

בכתב של המנהל לעבודה בשעות   .4 לקבל את אישורו  יידרש הקבלן  לעיל  בנוסף לאמור 

 חריגות כנ"ל.  
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 לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן בגין אישור או אי אישור עבודה בשעות חריגות כנ"ל. .5

באתר תהיה בכל מקרה נוכחות קבועה ורציפה כל הזמן, מעבר לשעות העבודה הקבלן   .6

 ידאג לשמירה רצופה על חשבונו. 

 

 

 תיאום עם המפקח  00.18

אין    ובשיתוף פעולה עמו,  ובתיאום מלא  פי הוראות המפקח במקום  על  כל העבודות תבוצענה 

 להתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם ואישור המפקח.  

 ישיבות אתר:

ובין   .1 קבועות  בין  ביצוע  תיאום  לישיבות  הקבלן  את  מזומנות  לעיתים  אליו  יזמן  המפקח 

להביא   עליו  וכן  ידי המפקח  על  שייקבעו  לזמנים  עצמו  להתאים את  על הקבלן  מזדמנות. 

ידי   על  לכך,  שיידרש  כפי  הכל  המקצוע  ובעלי  המשנה  קבלני  הדוחות,  את  אלה  לדיונים 

   המפקח.

חובת השתתפות בדיונים אלו על צוות הניהול של הקבלן כולל יועץ לוח זמנים מטעמו של   .2

 הקבלן. 

 הקבלן יציג בישיבות אלו: .3

 תכנית עבודה מפורטת לשבועיים הקרובים.  .3.1

 תכנית עבודה עקרונית לחודש לאחר מכן.  .3.2

 פעילויות מיוחדות כגון:  .3.3

ייצור בבתי מלאכה,    עבודות מחוץ לשטחי העבודה המוגדרים באותו שלב   .3.3.1 כגון 

 . , הובלת אלמנטים מיוחדים לאתרעבודות קבלני משנה

 עבודות המשפיעות על עבודת קבלנים אחרים בפרויקט.  .3.3.2

 לאישור. -חומרים / מוצרים / מכלולים  .3.3.3

בישיבות אלו יועלו גם  אחת לחודש תשמש ישיבת התיאום כפגישת חתך )סטטוס פרויקט(.   .4

 בעיות עיקריות בנושאי איכות, בטיחות ובטחון. 

 עותקים מודפסים לידי המפקח:  2  -אלו הקבלן יעביר בחודשיות לקראת ישיבות   .5

 .]ראה נספח א[ מעודכן  חודשידוח  .5.1

 דוח בטיחות וגהות.  .5.2

 דוח בקרת איכות.  .5.3

 תחזית עדכנית לסיום אבני דרך ושלבי ביצוע.  .5.4

 סטטוס אישורים ואספקות.  .5.5

 

 של הקבלן כוח אדם 00.19

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה   .א

והפיקוח עליהם ועל בטחונם ובטיחותם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך  

כוחו   באי  באמצעות  או  במישרין  והשגחתו  מרותו  לפיקוחו,  נתונים  כשהם  בעבודתם 

דים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים מחו"ל  המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצע

ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט  

 ושלבי הביניים של לוח הזמנים וללא תמורה נוספת. 
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לא תתקבל עילה לעיכובים ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד' בכל הקשור בהעסקתם  .ב

 של הפועלים השונים ו/או בהחלפתם והבאת אחרים או נוספים.

עבודה" .ג התחלת  ב"צו  הנקוב  מיום  שבוע  תוך  יבוצע  לעיל  המפורט  הקבלן  צוות  על    ,מינוי 

הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור. האישור לעובד מסוים הינו זמני  

ועלול להתבטל על ידי המפקח במהלך העבודה. הכניסה והיציאה של רכבי הקבלן, לצורך  

 אספקת ציוד וחומרי בניה תהיה באופן שיאושר מראש ע"י המפקח. 

לצורכי ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן, באתר, באופן קבוע ובמשך כל תקופת הביצוע צוות   .ד

 שיכלול את המפורט להלן:  ניהול וביצוע 

 

מהנדס ראשי שישמש כמנהל פרויקט )להלן "מנהל הפרויקט"( בעל ניסיון של לפחות   .1

מ"ר בארץ לצורך שהות    15,000שנים בניהול פרויקטים של מבנים של לפחות    10

מנהל  קבועה באתר הפרויקט, בעל רישיון הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.  

העבודות,  את    ינהלו ירכז  פרויקט   כל  ו כל  במשך  הקבלן  של  הקשר  כאיש  ישמש 

 תקופת הביצוע והבדק. 

  5בעל ניסיון של לפחות  מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים .2

לפחות   של  פרויקטים  בהקמת  דומות.  מ"ר    5,000שנים  עבודות  בביצוע  בישראל 

 כאחראי על הביצוע. המהנדס יחתום ברשות המקומית 

שנים בהקמת מבנים    8מנהל עבודה ראשי בעל הסמכה כחוק, ובעל ניסיון של לפחות   .3

מ"ר בארץ לצורך שהות קבועה באתר. עם התקדמות העבודה    10,000של לפחות  

יעסיק הקבלן מנהלי עבודה מנוסים ומוסמכים נוספים בעלי ניסיון עשיר וידע רב  

יה  העבודה  מנהל  גבוהה.  ברמה  מורכבות  גמר  כמנהל  בעבודות  לשמש  מורשה  יה 

 עבודה מטעם משרד התמ"ת.

שנים בהקמת מבנים של    5בטיחות בעל הסמכה כחוק ובעל ניסיון של לפחות   ממונה .4

מ"ר בארץ לצורך שהות קבועה באתר. עוזרי הבטיחות יהיו מורשים    5,000לפחות  

 לשמש כעוזרי בטיחות מטעם משרד התמ"ת. 

כשירות  יהיה  טיחות  הבממונה   אישור  בעל  זו,  עבודה  בביצוע  מוכח  ניסיון  בעל 

בתוקף, בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד, תקנות ארגון הפיקוח על  

הבטיחות   על  על העבודה תשנ"ט. הממונה  הפיקוח  ותקנות ארגון  העבודה תשנ"ו 

 יהיה חתום כאחראי על הבטיחות באתר. 

הכנות   .5 ביצוע  בזמן  )לרבות  ומ"א  חשמל  תברואה  מערכות  התקנת  התחלת  עם 

בעלי   באתר  נדרשים  והפיקוח,  מנה"פ  עם  ובתיאום  הבניין(  בשלד  אלו  למערכות 

 התפקידים הבאים:

של   .א מצטבר  ניסיון  בעל  תברואה  למערכות  מכונות,  מהנדס    8מנה"פ 

 מ"ר.  3000שנים בשטח של מינימום  

 שנים.   10מנהל עבודה למערכות תברואה בעל ניסיון מצטבר של  .ב

  8מנה"פ מהנדס מכונות, למערכות מ"א ואוורור בעל ניסיון מצטבר של   .ג

 מ"ר.  3000שנים בשטח של מינימום  

 שנים.  10מנהל עבודה למערכות מ"א ואוורור בעל ניסיון מצטבר של  .ד
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מנה"פ מהנדס חשמל, למערכות חשמל ותקשורת  בעל רקע של פרויקט   .ה

מינימום   של  בשטח  אקדמי  או  ניסיון    3000ציבורי  בעל  והוא  מ"ר 

 שנים.  10מצטבר של 

 שנים.   10מנהל עבודה למערכות חשמל ותקשורת בעל ניסיון מצטבר של   .ו

במקום   .6 להעסיק  הקבלן  על  ולמדידות,  הסימונים(  חידוש  )לרבות  סימון  לעבודות 

מרחק   מד  תאודוליט,  עזר,  וכלי  מדידה  מכשירי  עם  מוסמך  מודד  בקביעות 

שיקבע   כפי  נאותים,  ובאיכות  במספר  וכדומה(  אוטומטית  מאזנת  אלקטרוני, 

דה שתידרש  המפקח. המודד המוסמך יאושר מראש ובכתב על ידי המזמין . כל מדי

מחירי   ובמסגרת  המזמין  ע"י  כלשהו  תשלום  ללא  המודד  ע"י  תבוצע  המפקח  ע"י 

 היחידה אשר בכתב הכמויות.

איכות   .7 ו/או  – בקרת  רשום  בנין  מהנדס  שיהא  איכות,  בקרת  מנהל  ימנה  הקבלן 

שנים בביצוע   3אדריכל רשום, בעל ניסיון מקצועי מוכח של ניהול איכות של לפחות 

 עבודות דומות.  

לניהול לוחות הזמנים, הקבלן ימנה מנהל לוחות זמנים שיהיה בעל ניסיון של לפחות   .8

 שנים כמנהל לוחות זמנים בעבודות דומות.   5

 

לצורך אישור כל אחד מאנשי הצוות המפורטים לעיל בפרויקט מטעם הקבלן תסופקנה   .ה

תעודות השכלה רלוונטיות, רישיונות בתוקף, קו"ח וכל מסמך אחר אשר יבקש המפקח, 

 .טרם התחלת העבודות באתר

במידה ויימצאו אנשי הצוות לא מתאימים בכישורם, ניסיונם או יכולתם או מכל סיבה  .ו

אחרת הנראית מוצדקת בעינו של המפקח, ולפי שיקול דעתו, יידרש הקבלן להציע אנשי 

אין באישור   צוות אחרים עד שיימצא כי כל אנשי הצוות בפרויקט מאושרים על ידי המפקח.

אנשי הצוות כדי לגרוע מזכות המנהל ו/או המפקח לדרוש את החלפת מי מאנשי הצוות  

 ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, וקביעתו בעניין זה תהיה סופית. 

המנהל ו/או המזמין רשאי לדרוש החלפת מי מאנשי הצוות הנ"ל באם ימצא כי אינם   .ז

מתנהגים כראוי או אינם מתאימים לתפקידם, כפי שיקבע המנהל ו/או המזמין, לפי  

המקרה, והחלטתו תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. במקרה ותידרש החלפה, תתבצע 

 ימים מיום הודעת מנהל הפרויקט.    שבועההחלפה תוך 

בכל נקודת זמן בה מתבצעת עבודה באתר יהיו באתר מנהל הפרויקט ו/או מהנדס הביצוע,  .ח

ממונה הבטיחות ומנהל עבודה, וזאת בנוסף למנהלי העבודה המקצועיים )חשמל, מ"א 

העדרות של מי מאנשי הצוות של  .וכד'( בהתאם לסוג העבודות המתבצעות באותו הזמן

 הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח. 

הקבלן להציב באתר את כל חברי    המנהל רשאי לקבוע זמנים במהלך הביצוע בהם לא ידרש  .ט

 צוות הניהול והביצוע אלא חלק מהם ובחלקים מהזמן.

המודד וקבוצת    המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרשו לצורך סימונים ומדידות. .י

שירצה לבצע   כל סוג מדידה  יעמדו לרשות המפקח למדידת  בהקשר עם   ביוזמתוהמדידה 

 פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו( וזאת ללא כל תשלום נוסף. 

כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן יחולו על הקבלן ולא ישולם לקבלן   .יא

 עבורן בנפרד והם כלולים במחירי היחידה אשר בכתב הכמויות. 
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למרות האמור לעיל מובהר בזאת כי אנשי הצוות של הקבלן יכללו את כל אנשי צוות שהוצעו   .יב

 על ידי הקבלן במסגרת הצעתו ואשר אושרו על ידי המנהל. 

הקבלן מתחייב באמצעות המהנדס האחראי לביצוע הנ"ל כי שלד הבניין יבנה לפי כל הכללים   . יג

יובהר כי    וברמה הגבוהה הנהוגה והנדרשת כיום ובהתאם למתואר במסמכי מכרז/חוזה זה.

זו היא אחריות אישית של מהנדס האחראי   בכל הקשור לאחריות הקבלן, משמע אחריות 

 לביצוע מטעם הקבלן, שהוא נציג הקבלן האתר המופקד על כל העבודות המתבצעות בתחומו. 

יקיים   .יד השלד  לביצוע  האחראי  שהמהנדס  מבלי  באתר  שלד  בעבודות  יתחילו  לא  כי  יובהר 

פגישה כמפורט להלן במשרד המהנדס המתכנן, לאחר שלמד את כל התכניות והמפרטים על  

ותשובות   הבהרות  וקבלת  הבניין  שלד  אופי  על  והדרכה  הסברים  קבלת  לצורך  בוריים, 

 ם על ידו.                                                                  לשאלותיו ובקשותיו לשינויים המתבקשי

 

 קבלני משנה וספקים 00.20

וקבלני   .א ספקים  רשימת  הקבלן  יגיש  עבודה  התחלת  צו  מקבלת  יום  עשר  ארבעה  תוך 

 . מלאכות לאישור המנהל

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן תבוצע רק עפ"י אישור בכתב מראש של מנהל הפרויקט  .ב

מספר קבלני משנה לכל עבודה מהקבלן  המפקח או מנהל הפרויקט ראשי לבקש  והמפקח.  

 אותה צריך לבצע. 

שביניהם, לרבות בכל הקשור  .ג כל קבלני המשנה והתאום  עבור עבודות  הקבלן אחראי 

 לבטיחות בעבודה. 

הרשות בידי המנהל לא לאשר קבלן משנה לביצוע אחת העבודות וכן לדרוש הרחקתו   .ד

משטח המבנה אם הגיע למסקנה שהוא אינו מתאים לתפקידו מבחינה מקצועית )מלאה 

העבודה.  ביצוע  לצורך  באחר  הנ"ל  המשנה  קבלן  את  להחליף  הקבלן  על  חלקית(.  או 

תוך שבוע מהגשת הדרישה להחלפתו  ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו,  

 ע"י המנהל. 

 להלן:  בתנאי הסףכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד  .ה

הנדרש לביצוע עבודות בהיקף    בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו    קבלן רשום .1

מקצועות   באותם  זה  משנה  קבלן  באמצעות  לבצע  הראשי  הקבלן  מבקש  אותו 

 . החייבים ברישום

שנים בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן   7בעל ניסיון של לפחות   .2

או   זהות  בעבודות  המדובר  האם  שיקבע  הוא  המנהל  באמצעותם.  לבצע  הראשי 

 דומות. 

לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כל   .3

 קבלן משנה בנפרד:

o .פרופיל חברה 

o   שמות פרויקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות, אשר זהים

 בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת בחוזה זה. 

לגבי פרויקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע,   

לתפקוד   ביחס  הנ"ל  התפקידים  מבעלי  כתובות  המלצות  ולצרף 

 המערכות בפרויקטים אלה )כולל מס' הטלפון שלהם(. 
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o   הניסיון  ופירוט  מנהל הפרויקט של כל קבלן שילווה את ביצוע העבודות

 שלו. 

 קבלן בריכות: תנאי סף עבור  .4

o   לפחות של  מוכח  ניסיון  בעל  יהיה  בריכות  לעבודות  המשנה    10קבלן 

 זהות במתקנים ציבוריים.  שחיה שנים בביצוע עבודות בריכות 

o השנים    5במהלך    עבודה זהה  הקבלן ביצע והביא לכדי מסירה סופית

 . האחרונות

o   מספק ניסיון  הוכיח  לא  אשר  משנה  קבלן  לפסול  רשאי  יהא  המנהל 

 בביצוע בריכות במתקנים ציבוריים, לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי.

 : איטוםתנאי סף עבור קבלן  .5

o   10קבלן המשנה לעבודות בריכות יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות  

 . בביצוע עבודות איטום במבנים ציבוריים ובריכות שחיה שנים

o   במבנים    5במהלך    מסרהקבלן איטום  עבודות  השנים האחרונות 

 ר.מ"  5,000בהיקף מצטבר של לפחות  ובריכות שחיה ציבוריים 

o   המנהל יהא רשאי לפסול קבלן משנה אשר לא הוכיח ניסיון מספק

דעתו    איטום   בביצוע שיקול  לפי  ציבוריים,  במתקנים  בריכות 

 המקצועי הבלעדי. 

 

לפני אישור קבלן המשנה, המנהל שומר לעצמו את הזכות להיפגש בעצמו ו/או ביחד עם  .ו

ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מניסיונם   על  שיוצעו  המזמין עם קבלני המשנה 

 ומקצועיותם של קבלני המשנה המוצעים ואף להתקשר לממליצים בקשר אליהם.

לאישור   .ז שתוגש  הקבלנים  רשימת  אם  כי  העומדים   המנהלמודגש  קבלנים  תכלול  לא 

בתנאי הסף המצוינים לעיל, שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע העבודות באותו  

תחום לקבלן ממונה שייבחר על ידי המזמין, ולקבלן הראשי יינתן תשלום אחוז קבלן  

 ראשי רק אם נכתב במפורש בחוזה ובנספחיו. 

יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל, מסורה  .ח

לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל והחלטתו תהא סופית ולא ניתנת לערעור, ועל הקבלן  

 להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו להזמנה זו. 

יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמנהל,  .ט ניתן  כי לא  מודגש 

 בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה, שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל. 

באופן   .י לבצע  יקפיד  המנהל  שכן  זה,  סעיף  להוראות  רבה  לב  תשומת  לתת  הקבלן  על 

   דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ובכתב ע"י המזמין   .יא

ו/או המנהל. גם אם יאושר העסקת קבלני משנה, יישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור טיב  

בקשר  ההתחייבויות  יתר  וכל  ביניהם  והתיאום  המשנה  קבלני  עבודות  של  הביצוע 

 ודות בוצעו על ידי הקבלן. לעבודתם ולרבות עמידה בלו"ז, כאילו העב 

אלא   .יב המוקדם  בתהליך  שאושרו  המשנה  קבלני  את  להחליף  רשאי  יהיה  לא  הקבלן 

 .או באישור המפקח/המנהל  בנסיבות המהוות כוח עליון
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המפקח ו/או המנהל רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה, ספק או כל  . יג

פועל של קבלן משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו  

חשבון   ועל  באחריותו  תיעשה  הנ"ל  ההחלפה  סופית.  תהיה  זה  בעניין  וקביעתו  באחר 

 ימים ולא תשמש עילה להארכת זמן ביצוע או לדרישת תשלום נוסף. שבועהקבלן תוך 

 

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים 00.21

הקבלן ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק או קבלנים מטעמיה,   

ניקוז,  המים,  תאגיד חברת החשמל,   איגודן,  רשות להגנה איכות הסביבה,  רשות המים,    רשות 

קבלנים מטעם המזמין בעבודות אשר אינן כלולות בחוזה זה, עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם  

   אחר שיורה עליו המפקח.

מעבר לשירותים שעל הקבלן הראשי לספק בהתאם ליתר מסמכי ההזמנה להצעת הצעות, יספק   

 הקבלן השירותים האמורים להלן: 

 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. א.

מתן אינפורמציה על המבנה שעתיד להיבנות במסגרת בקשה להצעת מחיר אחרת ועל   ב.

 מערכות קיימות במגרש וסביבתו. 

מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צירי   ג.

 הליכה וכו'.

 הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה למערכות ניקוז וכד' עם הגורמים האחרים.  ד.

 אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע. ה.

 הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן.  ו.

 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.   ז.

 

 תשלומים שונים ע"ח הקבלן  00.22

הפרויקט,   ביצוע  במסגרת  השונות  לרשויות  ובכללם  עבודות  בביצוע  הכרוכים  התשלומים  כל 

 ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו ) מלבד התשלומים בגין הרישוי(. 

 התשלומים כוללים בין השאר:

 תשלום עבור פיקוח בזק.  .א

 תשלום עבור פיקוח איגודן.  .ב

 תשלום עבור פיקוח חברת חשמל. .ג

 תשלום עבור פיקוח חברת "קדישא".  .ד

 תשלום עבור פיקוח טל"כ.  .ה

 תשלום עבור פיקוח רשות העתיקות.  .ו

 תשלום עבור פיקוח תאגיד המים. .ז

 תשלום עבור עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה.   .ח

תשלום עבור פיקוח של הרשות המקומית או גורמים אחרים וכל תשלום אחר שיידרש  .ט

 שאינו במסגרת הליכי הרישוי/תכנון. 

כל הנדרש לצורך תכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים וקבועים, כולל תאום עם רשויות,   .י

 תשלום שכר שוטרים וכד'. 

 תשלומים עבור שירותי כבאות. .יא
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 אגרות הטמנת פסולת.  .יב

 אגרות שפיכת עפר.  . יג

 תשלומים אחרים, אגרות וכדומה לצורך ביצוע הפרויקט. .יד

פיקוד העורף, איכות הסביבה, מכון בקרה, בניה  תיאום עם רשויות וגופים מאשרים )כבאות,   .טו

 .חברת חשמל, משרד הבריאות, וכו’(ירוקה,  

 

 ביקורת העבודה 00.23

הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים הנחוצים  א.

בשביל בחינת העבודות. למפקח ולמזמין תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או למקום 

 העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה עבור הפרויקט. 

המנהל רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם  ב.

לתוכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המנהל תוך התקופה שתקבע על 

 ידו, על חשבונו. 

כבלתי   ג. לו  הנראים  עבודה,  כלי  או  חומר  כל  לפסול  רשאי  יהיה  המפקח  ו/או  המנהל 

נוסף   -מתאימים לעבודה באתר וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר  

לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי  

 אישור המנהל ו/או המפקח. 

במקצוע   ד. עבודה  או  ממנה,  חלק  או  בכללה,  העבודה  את  להפסיק  רשאי  יהיה  המנהל 

מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות 

הזמנים  בלוח  לשינוי  או  כלשהי  כספית  לתביעה  עילה  תהיה  לא  ההפסקה  היועצים. 

 ובמועד מסירת העבודה. 

המנהל יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב   ה.

 העבודה ולאופן ביצועה. 

הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא  ו.

לפני   ולקבוע  בקרה  לבצע  ליועצים  ו/או  לאדריכל  ו/או  למפקח  ו/או  לו  לאפשר  בכדי 

כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת 

העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל  

 חשבון הקבלן. 

השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה ו/או הוראותיהם בקשר לביצועה אינה גורעת   ז.

 מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי החוזה. 

 

 

 יומן עבודה 00.24

יום, בנוסף    יומן עבודה ינוהל באופן מסודר באמצעות תוכנת רמדור ע"י הקבלן ובו ירשום כל 

 לאמור בכל מסמכי החוזה האחרים:  

 מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם.  .א

 כל החומרים והסחורות שנתקבלו.  .ב

 רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן.  .ג

 מזג האוויר.  .ד
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או   .ה למזמין  המיועדות  הקבלן  ותביעות  בקשות  הערות,  בולט:  ובאופן  מיוחד  במדור 

 למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.

במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח אם הוא   .ו

 בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד. 

פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח. חשבונות בעד עבודות יומיות   .ז

 ייעשו רק לפי הרשום ביומן. 

 כמויות החומרים לסוגיהם, שהושקעו בביצוע העבודה.  .ח

 תקלות ו/או הפרעות בביצוע העבודה.  .ט

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היממה.  .י

 הוראות שניתנו לקבלן על ידי מנהל הפרויקט. .יא

 הערות הקבלן, המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודה.  .יב

כל דבר אחר שלדעת מנהל הפרויקט יש בו כדי לשקף את מצב העובדתי במהלך ביצוע   . יג

 העבודה, לרבות התנהגות הקבלן. 

הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא  .יד

 יחייבו את המזמין, אלא אם אישר אותם מנהל הפרויקט ביומן.

רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם, ישמשו הוכחה לכאורה לנכונותם על   .טו

פי  - כל העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם, עילה לדרישת כל תשלום על

החוזה. אין לרשום תביעות כספיות ביומן העבודה. תביעות כספיות ואישורים לתשלומן,  

לנהלים שייקבעו על ידי  יד -יהיו בהתאם  על  כפי שאושרו  י מנהל הפרויקט מזמן לזמן 

 המזמין, ובהתאם להוראות החוזה. 

ידי הקבלן, כדי להוות  -מבלי לפגוע באמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על  .טז

 סיבה לעיכוב ו/או ביצוע עבודה כלשהי ו/או עילה לאי מילוי הוראות מנהל הפרויקט. 

תקינות  .יז בדיקת  עבודה,  הדרכות  הסמכות,  לרבות  בבטיחות  הקשורות  עבודות  תיעוד 

 מעקים ועוד. 

 שעות פעילות מלאה/חלקית של האתר.  . יח

יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם  .יט

 המזמין.

יומן העבודה ינוהל באופן שיהיה זמין ונגיש למזמין בכל עת לכל משך הפרוייקט ולפחות  .כ

 חדשים לאחריו.  12

יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה יימסר היומן   .כא היומן 

הכרוך למזמין לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הזכיין בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר 

 העבודה. 

  

בהתאם להוראות השימוש בתוכנה ובכפוף  רמדור, יומן העבודה ינוהל באמצעות תוכנת 

  לכלל משתמשים להנחיות המפקח. לצורך ניהול היומן הקבלן ירכוש רישיון לשימוש בתוכנה

 וילמד להפעיל התוכנה טרם השימוש. 

ימים של הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי   4היעדר הסתייגות בכתב/באמצעות התוכנה בתוך  

המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים בו. הערותיו ו/או  
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הסתייגויותיו של הקבלן כאמור לא יחייבו את המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח אלא אם 

 המנהל יחליט לקבל את אותן הערות או הסתייגויות והדבר יירשם במפורש ביומן.  

 

 התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים  00.25

יתכן   המבנה.  במקום  המפקח  ע"י  לקבלן  תימסרנה  למדידות  מוצא  המשמשות  הקבע  נקודות 

ולא   שיש סטיה מקובלת  לכך  מודע  בשיפועים, הקבלן  או  במפלסים  סבירות  ותיהיינה סטיות 

 יתקבל תשלום נוסף לקבלן בגין סטיות אלה. 

כל המדידות, התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י גורמים  

אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן, ביצועם על ידי אחרים לא יהווה עילה לדרישת  

 תשלום כלשהי או לטעות כלשהי.  

כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות. כל ערעור על גבהים  

ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. בין אם    10-קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ

יתגלו טעויות בגבהים שימסרו לקבלן ובין אם לאו לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום. על  

קודות קבע נוספות לפי הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן  הקבלן להתקין נ

 מסיבה כלשהי. 

למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמך, שיאושר מראש על ידי המזמין ויספק, על   

חשבונו, את כל המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד  

 סיומה ומסירתה. 

נכון בין    על הקבלן יהיה להרוס ולבצע מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי 

 שבוצע על ידי המזמין בטרם החל הקבלן בעבודות. 

 

  אחריות למתקנים קיימים  00.26

תשומת לב הקבלן מופנית לעבודות החפירה הנדרשות וכן הצורך לבצע את העבודה בזהירות   

 לרבות נקיטה באמצעי ניטור. 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, באתר העבודה  

ובמגרשים הגובלים ובדרכי הגישה אליהם ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה  

 מביצוע העבודה.  

 תשומת לב הקבלן באחריות למתקנים קיימים. 

עם גילוי מתקן עילי/תת קרקעי אחר על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן  

 הטיפול בו.  

במבנים,    באנשים,  פגיעה  או  נזק  למנוע  כדי  והבטיחות  הזהירות  אמצעי  בכל  ינקוט  הקבלן 

 במתקנים ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור. 

 

 והשלמות נדרשות לשלב א  כביש ביצוע תכן מבנה 00.27

בתחום   .א למיסעה  ו/או  תכן מבנה מלא למדרכות  בוצע  ככל שלא  כי  בזאת  ומוסכם  מובהר 

לדרישות   בהתאם  הנדרש,  המבנה  תכן  את  להשלים  הקבלן  יידרש  הקאנטרי,  פרויקט 

 והנחיות המפקח. תוכניות התקנים, ה
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כל העבודות תבוצענה לרבות ביצוע הבדיקות הנדרשות, ככל שיידרשו, ותיקון ליקויים ו/או   .ב

התאמות, בהתאם להוראות המפקח, וזאת ללא כל תוספת תשלום ובמסגרת מחירי היחידה  

 שבכתב הכמויות. 

הקבלן מצהיר ומאשר כי בטרם הגשת הצעתו ערך סיור יסודי באתר, בחן את מצב   .ג

,  שבוצעו העבודות שבוצעו בשלב א', בדק את תנאי השטח בפועל, את המפלסים, התשתיות

מבני הדרך, וכי הוא מכיר ומבין את מלוא ההשלמות הנדרשות לצורך השלמת העבודות 

המצורפות  As Made-עוד מצהיר הקבלן כי עיין בתכניות ה  בהתאם למסמכי המכרז.

למסמכי המכרז, בדק את התאמתן למצב בשטח, והביא בחשבון את כלל הנתונים במסגרת  

 תמחור הצעתו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לקבלן כי במסגרת השלמות שלב א' יידרש, בין היתר,  .ד

 לבצע את העבודות הבאות:

o   דוח  גירוד שכבת אספלט קיימת והשלמת שכבת אספלט עליונה בהתאם להנחיות

   .והמפקחהקרקע 

o דרכות במידת הצורך. והתאמת שוחות בכביש ובבהת  הג 

o  פקח והמזמין. צמחיה במדרונות דיקור בהתאם להנחיית המשתילת 

o  חניה, דרכי גישה וכיו"ב, לרבות התאמות מפלס  ההשלמת תכן מבנה ואספלט באזור

 .וחיבורים לשטחים קיימים

o 'לרבות השלמות,  , אבני שפהביצוע ריצוף משתלבות במדרכות שבוצעו בשלב א ,

 . התאמות וחיבורים

o   השלמת בסיסי עמודים, לרבות תיאום והתקשרות עם ספק העמודים ומהנדס

לצורך התאמה מלאה בין הביסוס לבין מערכות הצנרת והתשתיות    קונסטרוקציה

 . הקיימות והמתוכננות

o   השלמת ביצוע מאגר תת־קרקעי, לרבות התאמות נדרשות והגבהת כלונסאות שבוצעו

 .עבור המאגר, ככל שיידרש בהתאם למפלסים ולתכנון המאושר

o   ביצוע בדיקות מעבדה ובקרת איכות, ככל שיידרשו על ידי הפיקוח, לרבות בדיקות

 צפיפות, חוזק, עובי שכבות וכל בדיקה רלוונטית אחרת. 

o   הקבלן מתחייב לבצע את כלל ההשלמות באופן שיבטיח מערכת אחידה, תקינה

ורציפה, העומדת בדרישות התקנים, התכניות המאושרות והנחיות הפיקוח, ולשאת  

 באחריות המלאה לטיב החיבורים בין שלב א' לבין העבודות המבוצעות מכוח חוזה זה.

מובהר בזאת כי רשימת העבודות המפורטת לעיל הינה רשימה חלקית ודוגמתית בלבד,  .ה

 ואינה מהווה רשימה סגורה או ממצה של כלל עבודות ההשלמה הנדרשות. 

הקבלן מצהיר ומאשר כי ערך בדיקה עצמאית, מקצועית ומלאה של האתר, התכניות,  .ו

, תנאי השטח והעבודות שבוצעו בשלב א', וכי הבין והביא בחשבון  As Madeתכניות ה־ 

במסגרת הצעתו את כלל העבודות, ההתאמות וההשלמות הנדרשות לצורך מסירת  

 הפרויקט כמכלול שלם, תקין וראוי לשימוש. 

לפיכך, לא תהא לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה, כספית או אחרת, בגין עבודות השלמה  

נוספות הנדרשות לצורך השלמת הפרויקט, אף אם לא פורטו במפורש במסמכי המכרז, 
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ובלבד שהן נובעות מהמצב הקיים, מהתכניות או מהדרישה למסירה תקינה ומלאה של 

 העבודות. 

מובהר ומוסכם כי כל ההשלמות כאמור לעיל נלקחו בחשבון על ידי הקבלן במסגרת הצעתו,   .ז

וכלולות במחירי היחידה ובתמורת החוזה. לא תשולם כל תמורה נוספת ולא תהא לקבלן כל  

טענה, דרישה או תביעה, לרבות בגין מצב העבודות הקיימות, התאמות נדרשות, חיבורים,  

 וג שהוא. מפלסים או השלמות מכל ס

 

 :וטיפול בצמחיה/עצים חישוף השטח 00.28

ככל שבמהלך תקופת הביצוע יופיעו באתר סימנים לצמחייה פולשת, עשבייה, נביטה חוזרת או  

לרבות כל  כל גידול צמחי אחר, מכל סוג שהוא, יהיה הקבלן מחויב לבצע טיפול מלא בצמחייה,  

ריסוס בחומרים מאושרים    , ע"יאמצעי מניעה, תחזוקה וחזרה על פעולות הריסוס ככל שיידרש

 . ובהתאם להנחיות המפקח

 

 פסולת בקרקע: 00.29

i.  לא עם מטמנה מאושרת  של הסכם התקשרות  לידי המנהל העתק  על הקבלן להעביר 

 .מקבלת צ.ה.ע יום  14-מיאוחר  

ii.   המטמנה אליה יפנה הקבלן את כלל הפסולת, עודפי העפר וחומרי החפירה תהיה מטמנת

  14ברא בלבד. הקבלן יתקשר על חשבונו הבלעדי עם מטמנת ברא וימציא למנהל, בתוך  

   .ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, העתק חתום של הסכם ההתקשרות עמה

iii.  סילוק עודפי החומרים, חומרי ההריסות, פסולת וחומרי חפירה אל מחוץ לשטח העבודה

ש למקום  המפקח,  והוראות  ירוקה  בניה  נספח  פי  הרשות  מעל  ידי  על  אושר 

מהאתר  .המקומית חפור  חומר  או  עפר  עודפי  פסולת,  כל  יפנה  לא  אישור הקבלן  ללא 

כל פינוי שיבוצע ללא אישור כאמור לא יוכר לצורך תשלום, ולא תאושר   בכתב מהמפקח.

בגינו כל תמורה, לרבות הובלה, אגרות או כל עלות נלווית אחרת. הקבלן מוותר מראש 

אישור תשלום כאמור, ולא -על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בגין אי

ת לתוספת  או  סכומים  להשבת  זכות  כל  לו  אישור תהא  ללא  שבוצע  פינוי  עקב  שלום 

 המפקח. 

iv.   את עודפי העפר, פסולת שתימצא,   ויפנה מורשית על חשבונו  עם מטמנה    יתקשר הקבלן

קרקעית, אדמה שאינה ראויה למילוי, אלמנטי הקרקע על כל סוגיהם, עצים -פסולת תת

 שיכרות לרבות שורשים, וכל הנדרש לפינוי כל הפסולת מן האתר. 

v.  פינוי פסולת יחד עם חשבונות חלקיים קבלות מקוריות של  יגיש באופן שוטף  הקבלן 

 ועודפי עפר לאתר מורשה. 

vi.  הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת

שפיכת  עקב  שיוטלו  קנס  או  נזק  בכל  יישא  וכן  כך  בגין  תשלום  או  אגרה  בכל  ויישא 

 הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל. 

vii. חפירות עודפי  כל  או מצעים מהאתר.  חפור  חומר  או מסירת  תותר מכירה  ייטמן   לא 

במטמנה מאושרת ואישורי שקילה יועברו למפקח כנגד כל כמות של החומר הנ"ל שתצא 

 מהאתר. 
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viii. הבלעדי ובהתאם   ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, למפקח תהא הסמכות, לפי שיקול דעת

למצב הקרקע שייחשף במהלך עבודות החפירה, להורות לקבלן על ביצוע מיון והפרדה 

 ובהתאם של החומר החפור, לרבות הפרדה בין חומר הראוי לשימוש חוזר לבין פסולת.  

הקאנטרי   בתחומי  מילוי  באזורי  המפקח  ידי  על  שיאושר  בחומר  חוזר  שימוש  ייעשה 

בדיקות ביצוע  מיון, אחסון זמני,    : ביצועבלבד, והקבלן יפעל בהתאם להנחיות שיינתנו לו

   ., או כל הנחיה אחרת שתתקבל מהמפקח או מהמזמיןשימוש חוזרלנדרשות 

ix.  ,מובהר כי חל איסור על הקבלן למכור או למסור את החומר לשימוש חוזר בידי אחרים

וכל הוצאות ו/או אגרה ו/או קנס שיוטל על המזמינה ככל שלא יישמרו הוראות סעיף זה 

בקפדנות, יוטלו על הקבלן, וזאת בנוסף לקנסות וצעדים שהמזמינה רשאית לנקוט בגין  

הוצאה או תשלום מכל סוג שהוא שיושת על המזמינה הפרת הסכם זה בידי הקבלן. כל  

 בקשר עם פינוי עודפי עפר או פסולת שלא לפי הוראות סעיף זה יוטלו על הקבלן. 

x.  ,כדי לשנות ו/או בכל הוראה אחרת  זה  כי אין באמור במסמך  ומוסכם בזאת  מובהר 

לגרוע או להשפיע על אופן המדידה הקבוע בכתב הכמויות, וכי המדידה לצורכי תשלום 

 תתבצע אך ורק בהתאם לאמור בכתב הכמויות ובלא כל שינוי. 

xi. לא תשולם כל תוספת בגין שינוי מרחק, עומסים, היקפים או תנאי הטמנה . 

 

 מי תהום 00.30

לאתר,  .א הנוגעים  וההנדסיים  הפיזיים  הנתונים  לכל  מודע  הוא  כי  בזאת  הקבלן מצהיר 

 ת. הימצאותם הסבירה והצפויה של מי תהום בתחום העבודו לרבות

ניסיונו   .ב על,  הסתמך  וכי  הצעתו,  הגשת  טרם  בפועל  האתר  את  בדק  כי  מצהיר  הקבלן 

ושיקול דעתו הבלעדי נתוני מי התהום והמידע התכנוני  וכי    המקצועי  דוחות הקרקע, 

 מידע כללי ואינם מהווים מצג מחייב מצד המזמין. מהווים נמסרו לקבלן ש

 לא תישמע כל טענה בדבר הסתמכות בלעדית על נתונים אלו. 

, מכיר את מפלס מי התהום המוערך נכון למועד התכנוןהקבלן מצהיר כי הוא מודע ל .ג

מפלסי החפירה הסופיים המתוכננים, לרבות העמקות נדרשות  דוח הקרקע, מכיר את  

  ס.עבור ראשי כלונ

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שמפלס מי התהום הינו דינמי ועשוי להשתנות בהתאם לעונות   .ד

  :לפיכךוהשנה, כמות המשקעים, והאזורים השונים במגרש. 

שינוי   לרבות  אמת,  בזמן  העבודה  בשיטות  התאמות  לביצוע  להיערך  מתחייב  הקבלן 

 . באמצעי השאיבה והניקוז, שינוי בשיטות החפירה, ושינוי בשלביות הביצוע

הקבלן מאשר כי הביא בחשבון בתחשיביו את הצורך בגמישות ביצועית זו, וכי שינויים 

או הארכת לוחות   דהאלו לא יהוו עילה לדרישת תוספת תשלום, פיצוי בגין שיבוש עבו

 .הזמנים לביצוע הפרויקט

החפירה  .ה עבודות  כי  הזמנים  ולוחות  הצעתו  במסגרת  בחשבון  לקח  כי  מצהיר  הקבלן 

 עונתי.   והביסוס עשויות להתבצע בתקופה בה מפלס מי התהום נמצא בשיא

ניהול הפרויקט  על הקבלן   מול  עבודות החפירה  ביצוע  זמני  לאשר מראש את 

וזאת במטרה להימנע, ככל הניתן, מהתמודדות עם מי התהום ולצמצם  והפיקוח,  

ההכרחי למינימום  בהם  הטיפול  משך  של  .  את  הכללי  הזמנים  ללוח  בכפוף 

 .הפרויקט המוגדר במסמכי המכרז
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לא תישמע מצד הקבלן כל טענה בדבר "הפתעה עונתית", או דרישה לתוספת תשלום 

 .בגין עליית מפלס הנובעת משינויים עונתיים צפויים

לפי   .ו ניהול הפרויקט יהיה רשאי,  ומוסכם בזאת כי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר 

עבודות   ביצוע  מועד  של  שינוי  או  הקדמה  דחייה,  על  להורות  הבלעדי,  דעתו  שיקול 

המרתף, וכן על שינוי סדרי הביצוע ושלבי העבודות, הכול בהתאם למפלס מי התהום 

יה זכאי לכל תוספת תשלום, פיצוי, הארכת בפועל ו/או הצפוי, וזאת מבלי שהקבלן יה 

לוחות זמנים או כל טענה אחרת בגין כך, ובלבד שהשינויים יבוצעו במסגרת לוח הזמנים 

 .הכללי של הפרויקט כהגדרתו במסמכי המכרז

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות כך שבכל עת בה מתבצעת חפירה או עבודה במפלסים  .ז

מפלס המים יוחזק באופן רציף  ,  וכי  , יבוצעו פעולות אקטיביות להשפלת מיםהתחתונים

מתחת למפלס החפירה הפעיל )או בהתאם להנחיה אחרת של המפקח(, באופן שיבטיח  

 .העבודה   שלא תיפגע איכותכך  עבודה רציפה, בטוחה ותקינה הנדסית )"עבודה ביבש"(

ן  יבהקבלן מצהיר כי הוא מכיר ויודע כי בהתאם לגובה מי התהום ותנאי השטח, יידרש   .ח

 היתר: 

  .ביצוע תעלות ניקוז היקפיות ואורכיות

  ם.מערך שאיבה זמני למי התהו

  .ביצוע חפירות נוספות למילוי חצץ/חומר מסנן

 .הנחת צנרת הולכה וסילוק זמנית

  .התקנת בריכות שיקוע וסינון 

 .24/7העמדת גנרטורים וגיבוי חשמלי להבטחת רציפות השאיבה 

  .תחזוקה שוטפת ותפעול רציף של כלל המערכות הנ"ל

לממצאי   .ט בהתאם  להשתנות  עשויים  לעיל  המפורטות  העבודות  ואופי  היקף  כי  יובהר 

וכן בהתאם  ובמהלך הביצוע,  שיבוצעו טרם העלייה לשטח  וסקרים  בדיקות, אנליזות 

השאיבה  משטר  האוויר,  מזג  תנאי  בפועל,  התהום  מי  מפלסי  בפועל,  הקרקע  לתנאי 

ן מצהיר כי ידוע לו שנושא מי התהום הנדרש והנחיות המפקח ו/או יועצי הפרויקט. הקבל

מושפע ממספר גורמים משתנים ואינו קבוע מראש, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או  

דרישה ו/או תביעה בגין שינוי בהיקף, בעוצמה או במשך העבודות הנדרשות לצורך טיפול 

 .במי התהום, והכל כלול במחירי החוזה ולא תשולם בגינו כל תמורה נוספת

ידוע לקבלן כי לשם שמירה על יעילות ביצועית ומניעת שקיעת ציוד, נדרשת או עשויה   .י

 עבור  להידרש ביצוע שכבת עבודה )מצע( מחצץ, "באקלש" או חומר גרנולרי מתאים אחר

  יכללוכל האמצעים הנ"ל     .תנועת כלים מכניים וביצוע יציקות ללא עבודה על גבי בוץ

 .בהצעת הקבלן

בבורות   .יא המים  מפלסי  של  שוטפות  ובקרה  מדידות  חשבונו  על  יבצע  הקבלן 

לעיון  .  ובפיאזומטרים הנתונים  ויעמיד את  ומדידות מסודר,  יומן שאיבה  ינהל  הקבלן 

המפקח בכל עת לפי דרישה. עלויות הציוד, כוח האדם והתיעוד הכרוכים בכך כלולים 

 .במחירי היחידה של הקבלן

כוח האדם, ההיתרים,  .יב הציוד, החומרים,  כל העבודות, האמצעים,  כי  ומוסכם  מובהר 

התיאומים והסיכונים הדרושים להשפלת מי תהום, שאיבה, ניקוז זמני, עבודה בתנאי  

בוץ ומניעת  יציבות מדרונות  על  ביצוע שכבות עבודה, שמירה  רוויה,  כלולים  – אדמה 
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לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין  ו  באופן מלא במחירי היחידה ובהצעת הקבלן

 . סעיפים אלו

הקבלן מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה לתוספת תשלום 

סוג  או הארכת לוח זמנים בגין מי תהום, השפעות עונתיות, ספיקות שאיבה משתנות,  

 .או אופן סילוק המיםהקרקע 

ידוע לקבלן כי יידרש ליווי ובקרה במהלך החפירה לווידוא המשכיות שכבות החרסית,  . יג

הקבלן יבצע בדיקות    ומניעת חדירת שכבות חול/עדשות חול שעלולות להגביר זרימות.

לסוג    ותיעוד בשטח )לפי דרישת המפקח(, ויתאים את אמצעי השאיבה/הניקוז בהתאם

 . הקרקע בשטח

דין, הטיפול במי התהום, לרבות  .יד כל  פי  על  מבלי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן 

יבוצע בתיאום מלא בגינם,  כל פעולה הנדסית אחרת הנדרשת  מול   שאיבה, סילוק או 

המים  להנחיות  והעירייה  רשות  הרלונטים  ובהתאם  אחראי  הגורמים  יהיה  הקבלן   .

 ולבצע את העבודות בהתאם לאישורים הנדרשים. להשגת כל האישורים הנדרשים 

הקבלן יהיה אחראי להעמדת מערך שאיבה בעל יתירות מספקת, לרבות משאבות גיבוי   .טו

וגנרטורים, כך שגם במקרה של תקלה, הפסקת חשמל או כשל ציוד, לא תיגרם הצפה או  

 .פגיעה בעבודות

הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשפלת מי תהום, לרבות   .טז

תת מערכות  או  כבישים  סמוכים,  מבנים  קיימות,  בתשתיות  פגיעה  קרקע,  - שקיעות 

 .קרקעיות, וכן לכל תביעה מצד שלישי הנובעת מכך

מים   .יז ו/או  קרקע  תנאי  יתגלו  העבודות  ביצוע  שבמהלך  ככל  כי  בזאת  ומוסכם  מובהר 

החורגים באופן מהותי, קיצוני ובלתי צפוי מן הנתונים הסבירים והצפויים על פי דוח 

התכנוני  והמידע  על    הקרקע  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  להורות,  המזמין  רשאי  יהא 

שיטת  שינוי  תומך,  קיר  ביצוע  דיפון,  לשיטת  מעבר  לרבות  הביצוע,  שיטת  התאמת 

וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל    ההשפלה, או כל פתרון הנדסי אחר שיימצא לנכון.

 . ו/או להארכת לוחות זמנים  תוספת תשלום, פיצוי

תימחר   . יח כי  מצהיר  התהוםהקבלן  מי  נושא  אפשריות    את  סטיות  לרבות  במלואו, 

במפלסים, ספיקות משתנות, תנודתיות עונתית ושונות קרקעית מקומית, ולא יהיה זכאי  

 .לכל תמורה נוספת בגינם

 

 קורוזיה 00.31

הנקובים   והמחיר  הגנה    בכתב הכמויותהכמות  במערכות  טיפול  עבור  בלבד  מהווים הקצבה 

במבנה. לאלמנטי הפלדה  קורוזיה  הטיפול    מפני  סוג  הסופי,  כי המפרט הטכני  בזאת  מובהר 

ידי   על  הביצוע  בשלב  ייקבעו  מטעם    מפרטוהיקפו,  מוסמך  קורוזיה קורוזיה  ובהתאם    יועץ 

לתנאי הסביבה באתר. המחיר ליחידה והכמויות לתשלום יעודכנו ויאושרו בפועל אך ורק על  

סמך מפרט היועץ שיאושר, פרטי הביצוע והעבודה שתבוצע בפועל בשטח. לקבלן לא תהיה כל  

 טענה בגין שינוי בכמויות או ביטול הסעיף בהתאם להנחיות המקצועיות שיתקבלו. 

 
 קו חשמל עילי העובר בתוך המגרש 00.32
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מטר    5תשומת לב הקבלן לקו חשמל עילי קיים העובר בתוך אתר העבודה, יש לשמור על מרחק  

מעמודי החשמל והקו בהתאם להנחיות חברת החשמל והמפקח מטעמם. לא תשולם תוספת  

   מחיר בגין עבודה בהתאם להנחיות כמפורט לעיל.

 

תת־קרקעייםבנוסף   וכבלים  חשמל   תשתיות  חברת  הקבלן    של  הקאנטרי.  בתחום  הוטמנו 

מתחייב לאתר, לסמן ולשמור על שלמות התשתיות המוטמנות טרם תחילת עבודותיו ובמהלכן,  

ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת פגיעה בהן. כל פגיעה, נזק או הפרעה לפעילות  

באחריותו הבלעדית  התשתיות המוטמנות, לרבות נזק ישיר או עקיף, עיכובים ותיקונים, יחולו  

 .של הקבלן ועל חשבונו, וזאת ללא כל זכות לתוספת תשלום או הארכת לוחות זמנים

 

 תשתית בזק תת קרקעית  00.33

הקבלן מתחייב לאתר,    .  בשטח הפרויקט  תשומת לב הקבלן לתשתית בזק תת קרקעית קיימת

לסמן ולשמור על שלמות התשתיות המוטמנות טרם תחילת עבודותיו ובמהלכן, ולנקוט בכל  

אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת פגיעה בהן. כל פגיעה, נזק או הפרעה לפעילות התשתיות  

לן  המוטמנות, לרבות נזק ישיר או עקיף, עיכובים ותיקונים, יחולו באחריותו הבלעדית של הקב

 .ועל חשבונו, וזאת ללא כל זכות לתוספת תשלום או הארכת לוחות זמנים

 

 קו תשתית של איגודן 00.34

בתוך אתר העבודה. הקבלן    ותשל איגודן העובר ושוחות    מיםתשתית קיי   יתשומת לב הקבלן לקו

סביב    ויגדר את השוחותיגן   עבודות  ביצוע  לצורך  הטכני המיוחד  להוראות המפרט  בהתאם 

או    כל פגיעה  השוחות, ינקוט באמצעי זהירות וישמע להנחיות המפקח מטעם איגודן בשטח.

, לרבות נזק ישיר או עקיף, עיכובים ותיקונים יחולו באחריותו  נזק בשוחות ובמכסים של איגודן

 .הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו, וזאת ללא כל זכות לתוספת תשלום או הארכת לוחות זמנים

 

 על הקבלן לנסוע מעל שוחות איגודן קיימות בשטח.חל איסור 

 

 סניקה חברת קדישא קו  00.35

לקו  הקבלן  לב  קדישא.    תשומת  לחברת  ושייך  הירקון  עלמין  מבית  שמגיע  אחריות    סניקה 

והתשתית.  הקבלן השוחות  על  להנחיות    להגן  בהתאם  עבודה  בגין  מחיר  תוספת  תשולם  לא 

   כמפורט לעיל.

 

 קרקעית -חפירה תת  00.36

חברת  מ"בזק",  חפירה  ואישורי  חפירה  היתר  הקבלן  ישיג  החפירה,  עבודות  כל  ביצוע  לפני 

רשות הטבע    תאגיד המים,  החשמל, חב' הסלולר, חב' הכבלים, רשות העתיקות, חברת קדישא,

 קרקעית אפשרית. -והגנים, רכבת ישראל, איגודן וכל גורם אחר בעל תשתית תת

גם לאחר שקיבל האישורים האמורים לעיל, על הקבלן להיות זהיר בביצוע עבודות החפירה  

העבודה   לבצע  יש  זהירות,  ביתר  קטן  מכני  בכלי  או  בידיים  בחפירה  שימוש  לעשות  ועליו 

בזהירות ובשלביות על מנת לוודא כי לא מתגלים כבלים או צינורות נסתרים בתוואי החפירה  

 ורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב.כגון: כבלי חשמל, תקש
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הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם לא  

 קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר. 

יינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן במקרה והוא ו/או קבלני המשנה יגרמו לנזק מבלי להודיע  

עליו. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים  

ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם, על חשבונו, לשביעות רצונם של המזמין, המפקח ובעל הקו  

 ות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. ולשאת בכל ההוצא 

 

 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן 00.37

, תכנון לפרטי  SHOP DRAWINGבנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון לביצוע, תכנון  

התחברות וממשקים, התאמת תכנון בהתאם לדרישות ספקים, תכנון מפורט של העבודות או  

יאשר  הקבלן  פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודות ע"י מתכננים מוסמכים מטעמו.

 מול מתכנני הפרויקט מטעם מזמין העבודה.  את התכנון לביצוע 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון: 

o .תכנון ורישוי ההתארגנות על פי שלבי הביצוע השונים 

o  .תכנון ורישוי הסדרי תנועה על פי שלבי הביצוע השונים 

o  .תכנון ורישוי היתר חפירה 

o תוכנית בטיחות באתר ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן. 

o  .תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים 

o תכנון פיגומים, טפסות לכל היציקות,  תמיכות ומתקני עזר שונים . 

o  .'תכנון תבניות  לאלמנטים  יצוקים באתר, תכנון ביסוס לעגורנים וכד 

o  .תכנון תערובות הבטון 

o מי. תכנון אלמנטי בטון טרו 

o   תכנון פיגומים , חסימות, מעברים זמניים והגנות , הכל בהתאם לתקנים ועל ידי מהנדס רשוי

 ולפי הנחיות המפקח. 

o  .תכנון לו"ז מפורט על כל מרכיביו ועדכונו באופן שוטף בכל תקופת הפרויקט 

o                                      המיוחד במפרט  למפורט  בהתאם  ועבודות  פריטים  של  שונים  תכנונים 

חיבור   פרטי  מסגרות,  פרטי  נגרות,  פרטי  שונים,  ואלומיניום  מסגרות  אלמנטי  לרבות 

 והתחברות, ממשקים בין חומרים ופרטי ביצוע וגמר וכדו' .

o   מערכות אוויר,  מיזוג  מערכות  מעליות,  ציוד,  העמדת  חשמל,  לוחות  כגון:  מערכות  תכנון 

וציוד   ספרינקלרים  ביטחון,  מערכות  בטיחות,  מערכות  אבטחה,  מערכות  בקרה, 

 אלקטרומכאני וכו', ככל שיידרש לעשות זאת על ידי המפקח או המנהל. 

o  .עדכון להיתר הבנייה ועדכון לצורך אישור בכבאות ו/או מול מכון התקנים 

o .תכנון שלבי הביצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים 

o .תכנון ורישוי פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרויקט 

עבודות התכנון הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני ואושרו  

 לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן. 

התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים בתחומי התכנון הנ"ל שיועסקו על ידי ועל  

מפרטים   בחישובים,  תלווה  עבודתם  בישראל.  כחוק  רשויים  יהיו  המהנדסים  הקבלן.  חשבון 



34 
 ותשתיות  בינוילביצוע עבודות   הזמנה להצעת הצעות

 פתח תקווה, קאנטרי אם המושבות

על חתומים  כולם  לביצוע,  ועל- ותוכניות  תכלול  - ידם  וכן  הקבלן,  מטעם  הביצוע  מהנדס  ידי 

 עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד מטעם הקבלן על כל הנ"ל. 

יותנה   הביצוע  לאישורם.  הקבלן  מטעם  התכנון  מסמכי  את  ולמתכננים  למפקח  יגיש  הקבלן 

 בקבלת אישור המפקח והמתכננים. 

 

  מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי החוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תכניות

כפופים לאישור המפקח , הכוונה היא כי אישורים אלה עקרוניים בלבד ויהיו בכתב, ואין בהם  

כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המהנדסים מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא  

במקום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן  

 נושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.לביצוע של ה

 

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות של  

 בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות האדריכלים ו/או היועצים והמפקח מטעם המזמין.

 התכנון החלופי כאמור נדרש ליתן אותו מענה מבחינת התפוקות והעומסים של התכנון המקורי. 

 התכנון החלופי לא ישנה בלוח הזמנים המאושר לביצוע. 

 

 

 לוח זמנים  00.38

החוזה בין המזמין לקבלן, יוגש ע"י הקבלן לאישור    יום מיום חתימת   15לא יאוחר מאשר   א.

. במידה ויידרשו תיקונים לוח הזמנים שסוכם בחוזההמנהל לוח זמנים מפורט על בסיס  

במסמך לוח הזמנים יתקן הקבלן את המסמך ככל שידרש עד לאישור סופי של המנהל  

   י"ע.  5בתוך 

, ויכלול MS PROJECTהלוח יהיה ממוחשב, ערוך בצורת לוח גאנט באמצעות תוכנת   ב.

את כל הפעילויות הנדרשות לרבות תכנון משאבים. לוח הזמנים לאחר אישורו על ידי  

העתידים  והשינויים  הסטיות  את  וישקף  חודש  מידי  ויעודכן  יתוקן  ינוהל,  המנהל, 

להיווצר מסיבה כלשהי, עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום 

אלה   עדכונים  יגרמו  לא  העבודה.אופן  לסיום  חדש  ייבנה    למועד  סיום הלוח  בתלות 

 התחלה בין כל הפעילויות ויאפשר תמיד זיהוי של הנתיב הקריטי.

והן במדיה מגנטית בפורמט   A3הקבלן יעביר את לוחות הזמנים הן בעותק מודפס פורמט   ג.

MPP . 

עותק של כל קובץ של לוחות הזמנים שהוגש ישמר גם על המחשב של המפקח. באחריות  ד.            

 הקבלן לוודא גיבוי של כל הגרסאות של כל לוחות הזמנים שהוגשו למנהל הפרויקט.

מובהר בזאת כי להכנת לוח הזמנים נדרשת מקצועיות רבה ולכן יידרש מהקבלן להיעזר           ה. 

באיש מקצוע או חברה לעריכת לוחות זמנים שיאושר ע"י המפקח כחלק מצוות הקבלן  

 כאמור. 

לוח הזמנים של הקבלן צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה לרבות התניות  ו.            

תשתיות   חברות  של  עבודות  מטרדים,  פינוי   : )כגון  בקבלן  תלויות  שאינן  ופעילויות 

אחרות, אילוצים חיצוניים טיפול בחללים בקרקע וכד'(. לצורך כך, על הקבלן לערוך את 

 לוח הזמנים על פי המוגדר בהמשך.
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המשימות,  ז.  לביצוע  הנדרשים  האישור  שלבי  את  לצפות  ידע  הקבלן  של  הזמנים  לוח 

להגשת   אחרון  תאריך  המפקח    S.Dלדוגמה:  של  והאישור  הבדיקה  בזמן  בהתחשב 

 והיועצים, מועד אחרון להגשת מוקאפ לבדיקה ואישור וכדומה. 

לוח זמנים זה המצוין לעיל ישמש מקור לבדיקת קצב התקדמות העבודות. במידה ויתגלו  ח.           

בכל  מיד  לאחוז  יהיה  הקבלן  על  בפועל  הביצוע  קצב  לבין  הזמנים  לוח  בין  פערים 

האמצעים להבטחת זירוז העבודה כפי שיורה המנהל ולא רק, בהתאם לסעיף " תגבור  

 קצב העבודה" למסמך זה. 

כלול במחירי היחידה אשר בכתב  ט.            והוא  בנפרד  ישולם לקבלן  לוח הזמנים לא  עבור 

 הכמויות. 

 

 תכולת לוח הזמנים המפורט:

הזמנים   א. לוח  את  תואם  יהיה  הזמנים  לוח  בחוזהמבנה  כל   שנחתם  את  לפחות  ויציג 

פעילויות הערסל המוגדרות בלוח הזמנים בחוזה ואת שלבי הביצוע בכל אחד מהמבנים 

 המוגדרים בחוזה. 

בלוח הזמנים המפורט יוצגו הפעילויות והאילוצים הדרושים להשלמת הפרויקט, לרבות   ג.

התניות ופעילויות שאינן תלויות בקבלן )כגון: פינוי מטרדים, עבודות של חברות תשתיות  

 אחרות, אילוצים חיצוניים וכד'(. 

באתר,  ד. שונים  מסוגים  שונות  עבודות  של  מקביל  וביצוע  המבנה  ייחוד  בשל  כי  יובהר 

הקבלן ישקף בלוח הזמנים שלו את מכלול האילוצים ויראה את תכנון העבודות המיטבי  

 תוך סנכרון של קבלנים שונים מדיסיפלינות שונות. 

של  ה. ישירה  באחריות  הם  אם  בין  זאת  ביצוע.  לפעילויות  יחולקו  הפרויקט  מרכיבי  כל 

הביצוע  פעילויות  כל  את  הזמנים  בלוח  יפרט  הקבלן  שלו.  המשנה  קבלני  או  הקבלן 

 שבאחריות הקבלן וקבלני המשנה שלו.  

הקבלן יפרט בלוח הזמנים המפורט את כל העבודות של קבלנים אחרים שעתידים לעבוד  ו.

 בפרויקט לצורך ביצוע עבודות עבור גורמי תשתית אחרים. 

יהיה   ז. פעילות  כל  של  המירבי  מ  22המשך  ארוכות  פעילויות  יחולקו    22- ימ"ע.  ימ"ע 

 לפעילויות משנה. 

בלוח הזמנים המפורט יוצגו לכל הפעילויות העיקריות ולכל הפעילויות הקריטיות ולכל  ח.

. 1ימ"ע( את הנתונים הבאים:   10-הפעילויות הקרובות לנתיב הקריטי )מרווח כולל קטן מ

קצב .  2.כמות מתוכננת לפעילות ויחידת המדידה של הכמות )מ"ק, טון, מ"ר מ"א וכד'(

כיחידת כמות/ליום עבודה   נמדד  ביצוע מתוכנן/ תפוקה מתוכננת של הפעילות. הקצב 

צוות מבצע / משאב מוקצה לפעילות )דגש על מנופים ועגורני צריח, .3)לדוגמה מ"ק ליום(

 בהתאם לתכנית ההתארגנות המוגשת ע"י הקבלן, של האתר(.

 משך הפעילות יהיה פרופורציונלי לכמויות לביצוע ולתפוקות/קצבים המתוכננים.  ט.

לעבודות  י. ממשקים  וכן  אחרים,  קבלנים  של  עבודות  גם  יכלול  המפורט  הזמנים  לוח 

כל  גורמי תשתית.  של  עבודות  לרבות  זאת  בפרויקט.  עתידים להתקיים  סמוכות אשר 

הקבלן   של  הביצוע  לפעילויות  מקושרות  יהיו  להן  המוקצות  העבודות/הפעילויות 

 בקשרים לוגיים מתאימים. 
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לוח הזמנים המפורט יכלול כל פעילויות התכנון/ הכנת תכניות יצור/ אישור דוגמאות  יא.

 שבאחריות הקבלן. 

לוח הזמנים יכלול פעילויות לאישור ההגשות/התכנון בעלות משך זמן סביר. לכל הגשה   יב.

 יקצה הקבלן בלוח הזמנים שני סבבי אישור לפחות לצורך מתן האישורים ע"י המנהל. 

לוח הזמנים המפורט יכלול את הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי הרשויות לביצוע   יג. 

 עבודותיהן. 

לוח הזמנים המפורט יכלול אבני דרך ומועדים מוקדמים ומאוחרים של פינוי מטרדים  .יד

 והפרעות בפרויקט. 

לוח הזמנים המפורט יציג פעילויות  של גורמים נוספים, המתנים את ההתחלה או את  .טו

 הסיום של הפעילויות שבאחריות הקבלן 

רק  .טז לא  אך  לרבות  הנדרשים,  התהליכים  כל  של  הזמן  משך  את  בחשבון  ייקח  הקבלן 

כל  או  עיכובים באספקה  חומרים,  אישור  חוזרות,  בדיקות  תיקונים,  בדיקות מעבדה, 

אישור,  למסמכי  המתנה  עובדים,  של  תחלופה  משנה,  קבלני  העדרויות  אחר,  עיכוב 

 תיאומים ובדיקות על ידי המפקח ו/או המנהל. 

ומועדי   .יז הפעילויות  תזמון  על  החיצוניים,  האילוצים  כל  את  יציג  המפורט  הזמנים  לוח 

 ביצוען. 

 קובץ לוח הזמנים יכלול קודי מיון כשדות מקודדים  כדלקמן: . יח

o  מיקום הפעילות 

o  סוג הפעילות 

o  סוג צוות הביצוע/ משאב 

o  שלב ביצוע 

 

 

 אופן עדכון לוח הזמנים המפורט 

לעדכון    הלו"ז  .א האחרון  העדכון  בין  להתבצע  שהתחילו  הפעילויות  על  דיווח  יכיל  המעודכן 

 הנוכחי. לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים לרבות: 

 . מועד התחלה בפועל, כולל אסמכתאות למועד ההתחלה בפועל .6

משך ביצוע צפוי מעודכן )משך הביצוע אשר למיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב   .7

 . בפועל(

 . מועד הסיום הצפוי של הפעילויות הנ"ל )נתון מוזן  ע"י הקבלן( .8

 . % הביצוע / משך נותר .9

 . כמות מצטברת שהושלמה עד העדכון .10

דו"ח העדכון יכיל עדכון של הפעילויות שהיו בביצוע בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי ולא   .ב

 הסתיימו. לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים לרבות:  

 מועד התחלה בפועל כולל אסמכתאות למועד ההתחלה בפועל. )נתון מוזן ע"י הקבלן( .1

 . % ביצוע /  )נתון מוזן  ע"י הקבלן( .2

 .משך נותר לביצוע  ממועד הדיווח  )נתון מוזן  ע"י הקבלן( .3

 . מועד סיום צפוי )המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל( .4

 ן. כמות מצטברת שהושלמה עד העדכו  .5
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דו"ח העדכון יכיל עדכון של הפעילויות שהיו בביצוע אך הופסקו מסיבות שונות )פעילויות   .ג

בפיצול( בין העדכון האחרון לעדכון הנוכחי. לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים  

 לרבות: 

 . מועד הפסקת הפעילות לרבות אסמכתאות )נתון מוזן  ע"י הקבלן( .1

 . צפוי לחידוש העבודה )נתון מוזן  ע"י הקבלן( .2

 משך נותר לביצוע  ממועד הדיווח )נתון מוזן  ע"י הקבלן(. .3

 . מועד סיום צפוי )המועד שלמיטב ידיעת הקבלן מייצג את המצב בפועל( .4

הנוכחי.   .ד לעדכון   האחרון  העדכון  בין  שהסתיימו  הפעילויות  של  עדכון  יכיל  העדכון  דו"ח 

 לפעילויות הללו יוצגו כל הנתונים הרלבנטיים לרבות: 

 התחלה בפועל )נתון מוזן  ע"י הקבלן(.  .1

 מועד סיום בפועל לרבות אסמכתאות לסיום הפעילויות )נתון מוזן  ע"י הקבלן(.  .2

 תוכניות הבראה/קיצור יתרת הביצוע    .ה

בכל מקרה של צבירת פיגורים ועל פי דרישת המזמין על הקבלן להציג תוכנית לקיצור  .1

 יתרת משך הביצוע. 

התוכנית להדבקת הפיגורים תלווה בלוח זמנים מפורט חלופי המראה את אופן הקיצור   .2

 בפרויקט.  

התוכנית להדבקת הפיגורים תלווה בדוח מילולי/ תרשימים / כל מידע רלוונטי אחר אשר  .3

 . יסביר את התוכנית ויאפשר לבחון את היתכנותה

 

 תגבור קצב העבודה 00.39

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא רשאי להורות  לקבלן   

 בכתב, להגביר קצב ביצוע העבודה לרבות ע"י: 

 הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המנהל ו/או המפקח.  -

 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים.  -

- " כפוף לסעיף   וימי מנוחה,  בלילות  לעיל   00.16עבודה  חול"  בימי  עבודה בשעות היום 

מהזמנים  חריגה  למנוע  כדי  יחייבו  שהתנאים  דבר  כל  ולעשות  החוזה,  מסמכי  וליתר 

 המוקצבים. 

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים,   

לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או פיצויים בגין כל פעולה שעליה  

נוספות,   שעות  עבודת  אדם,  כוח  תגבור  הציוד,  תגבור  בגין  ולרבות  זה  סעיף  ע"פ  המנהל  יורה 

ילות ובימי מנוחה וכיו"ב וכל פעולה אחרת שיידרש לבצע על ידי המנהל ו/או המפקח  עבודות בל 

 כדי לעמוד בלוח הזמנים. 

לפעול    על הקבלן  יהיה  מנוחה,  ובימי  לילה  שעות  נוספות,  שעות  של  בעבודה  צורך  של  במקרה 

 לעיל ובהתאם ליתר מסמכי החוזה.  00.16כאמור בסעיף 

 

 מוצר "שווה ערך"  00.40

המונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע כאלטרנטיבה   

מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת. מוצר שווה ערך וכן כל שינוי במחיר הסעיף של  

מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המנהל ו/או המפקח  והמזמין, בין אם המוצר הוחלף  
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ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המנהל. שיקול דעתם של המנהל והמזמין יהיה סופי ובלתי ניתן  

 לערעור. 

בכל מקום בחוזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד, מוצר וכו' נעשה   

הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר כאילו נכתב לידו "או  

שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה אולם למזמין הזכות לדרוש  

 ר/ציוד/המוצר וכו' אשר שמו מוזכר במפורש ללא תשלום נוסף.  המצאת חומ

 

 בדיקות מעבדה   00.41

הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום וביצוע של כל בדיקות המעבדה,  מכל סוג, ככל שידרש,לפני   .א

ביצוע ולאחר ביצוע, ,על פי כל התקנים ועל פי דרישת הפיקוח ועל ידי גורמים חיצוניים )יועצים,  

וכן בדיקות   ידי המפקח  על  לו  פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר  על  וכדומה(  מכון התקנים 

 פיות שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטים הטכניים . ספצי

הבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות שתאושר ע"י המזמין, ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה   .ב

את שני הצדדים. העתקי תעודות של תוצאות  הבדיקות יועברו למפקח במקביל להעברתם לקבלן  

 . 

תיאום הבדיקות יבוצע באחריות מלאה של הקבלן. כל עיכוב שיגרם  למהלך העבודה בגין בצוע   .ג

הבדיקות לא יחשב לצורך תביעות לוח זמנים ועל  הקבלן לקחת זאת בחשבון בתכנון בצוע מערך  

 הבדיקות.     

מודגש בזאת כי מערך הבדיקות יכלול גם את כל קבלני המשנה על כל מוצריהם בהתאם לדרישת   .ד

 המפקח ובכל מקרה יכללו גם את הבדיקות כדלקמן:  

 בדיקות בטון, זיון פלדה ובדיקות לכלונסים.  •

 בדיקות קרקע, הידוק ואספלטים.  •

 בדיקות מערכת אוורור ומיזוג אוויר.  •

 בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות ספרינקלרים.  •

 בדיקות ריתוך, בדיקות עובי גלוון וצבע ובדיקות חוזק הדבקות לצבע.  •

 בדיקות למרחבים מוגנים לרבות: אטימות, ציפויים ומערכות סינון.  •

 שרברבות )אינסטלציה סניטרית( לרבות:  -בדיקות מתקני תברואה  •

 בדיקת נקזים מתחת לבניין. •

 בדיקת מערכות אספקת מים פנים וחוץ.  •

 בדיקת נקזים, שפכים ודלוחים בתוך המבנה.  •

 בדיקת מערכות הגברת לחץ בתוך המבנה.  •

 בדיקת צנרת כיבוי אש ועמדות כיבוי אש.  •

 בדיקת התקנה של מערכות ביוב ותיעול הבניין.  •

 בדיקות למערכת ההסקה  •

 בדיקת בצוע גמר של עבודות שרברבות.  •

 בדיקת מערכת אוויר דחוס  •

 בדיקת התקנה של תקרות תותב פריקות ולא פריקות. •

 בדיקות התקנה של מערכות סולריות ומערכות אספקת גז )גפ"מ(.  •

 בדיקת מערכת לחיפוי קירות חוץ באבן טבעית.  •
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 בדיקת חיפוי קירות באריחי קרמיקה.  •

 בדיקת חוזק הדבקות של טיח וריצוף. •

 בדיקות התקנה של מעקים.  •

 בדיקה טרמוגרפית בלוחות חשמל בסיום הפרוייקט  •

 בדיקות אינטגרציה לכל המערכות בפרוייקט  •

 5וטופס  4בדיקות לקבלת טופס   •

 כל בדיקה אחרת שתידרש על פי כל דין ועל פי דרישת המפקח.  •

ל  כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי על חשבון הקבלן ככל שימצא לנכון ע •

 פי שיקול דעתו הבלעדית 

תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, ישירות על   .ה

 ידי המעבדה אל המפקח.  

   .כל הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת מטעם הקבלן ועל חשבונו .ו

יום מקבלת צו    14הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך   .ז

 התחלת העבודה. 

עבור כל הבדיקות הנ"ל, תיקון ליקויים ובדיקות חוזרות, עד לקבלת כל האישורים הדרושים   .ח

 ועד אישור סופי של המפקח לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן. 

, עשוי להידרש לבצע בדיקות  שלו בפרויקטהקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמהלך ביצוע העבודות   .ט

, לרבות )אך לא רק( בדיקות תכן  בשלב המקדים  מעבדה ובדיקות בקרה שונות לעבודות שבוצעו

 . וכדומהמבנה, יציבות מיסעה, בדיקות הידוק, איכות חומרים  

, לבצע את הבדיקות באמצעות גורם  המפקחהקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם דרישות  

 . מוסמך ומאושר

 

 טיב החומרים והמוצרים 00.42

שיותאמו  או  הקבלן מחויב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן ישראלי   א.

ידי המנהל בלבד. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות  -לתקן אחר שייקבע על

 המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו התקן המתאים.  

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן מוכר. כל  ב.

מראש  המפקח  של  אישור  את  לקבל  חייבים  הכלל  מן  יוצא  ללא  והאביזרים  החומרים 

 ובכתב.  

מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו, ללא יוצא מן הכלל, יהיו חדשים ויעמדו בדרישות   ג.

 וכל דרישות התקנים והרשויות הרלוונטיות.  921ת"י 

 

 בדיקת דגימות ואישורן  00.43

בדיקות  .א יעברו  לעיל  כמפורט  והמזמין  המפקח  ו/או  המנהל  ע"י  יאושרו  אשר  חומרים 

במעבדה שתקבע ע"י המנהל. לא יוחל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים 

או ציוד אחר בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י המנהל  

 והמזמין. 

לדגימות   הבחינות  מכל  שיתאימו  לאחר  יהיו  הקבלן  יספק  אשר  והמוצרים  החומרים 

 שאושרו. 
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כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול  .ב

מהאתר. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים בטיב מאושר 

ובכמות המתקבלת על דעת המפקח והכל על חשבון ועל אחריות הקבלן וללא שינוי בלו"ז 

 ומועד ההשלמה. 

אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המנהל ו/או המפקח ו/או המזמין לא יפטור   .ג

בשום פנים את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות 

 תוך שימוש בהם. 

 

 חומרים וציוד 00.44

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה,  .א

 יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה. 

 הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים או מוצרים בעלי תו תקן או סימן השגחה. .ב

לפני   להציג  הקבלן  על  יהיה  ישראלי,  תקן  קיים  לא  שונים  למוצרים/חומרים  באם 

 המפקח בטרם השימוש אישור תקנים זרים. 

כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במצב  .ג

הדרושים  הרזרביים  הכלים  ו/או  החילוף  חלקי  את  בחשבון  להביא  יש  וסדיר,  תקין 

במקרים של תקלות מכניות. עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות 

 של ביצוע. 

הכמויות,  .ד ולרשימת  למפרט  בהתאם  מתקנים  להקמת  הדרושים  ואביזרים  ציוד  כל 

לפני   או  אחרים,  אצל  הזמנתם  לפני  והמזמין  המפקח  ו/או  המנהל  אישור  טעונים 

מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש. 

בין היתר   - או מספק הציוד לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן,

 תכניות, הסברים ותיאורים טכניים. 

המזמין והמנהל יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים  .ה

להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש 

 במתקן הנ"ל. 

על-כמו שיוצר  דומה  ציוד  כי  להוכיח  עליהם  רצון  - כן  לשביעות  בפעולה  נמצא  ידיהם 

ייתן    5המשתמשים בו במשך   שנים לפחות. לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי, המזמין 

ואביזרים  ציוד  להזמנת  ומהיר.  יעיל  שרות  הנותנים  מוכר  שם  בעלי  ליצרנים  עדיפות 

לס  או  ליצרנים  עדיפות  תינתן  חו"ל  סוכנויות תוצרת  בארץ  קיימים  שלגביהם  פקים 

המחזיקות מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, לכאלה המחזיקים בארץ ארגון  

שרות יעיל. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן אשר לפי קביעת המנהל ועל פי  

לקויים.  שירות/חלקים/חלפים  בעל  המוחלט  דעתו   שיקול 

ע יינתן  ציוד  והמזמין עלהאישור להזמנת  גבי העתק הזמנת הציוד שאליה - "י המנהל 

 יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות. 

  3התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למזמין   .ו

סטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל התכניות והפרוספקטים של 

הציוד, החומרים ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים להחזיק במלאי. את 

הקבל ימסור  הציוד  של  הנ"ל  הציוד במקום, כל הדוקומנטציה  לפני הרכבת  למפקח  ן 
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שהוא   כל  לציוד  המזמין  ו/או  המפקח  ו/או  המנהל  באישור  אין  ביומן.  יירשם  והדבר 

ובמידה  והמושלמת,  ופעולתו התקינה  הציוד  לטיב  הקבלן  של  משום הסרת אחריותו 

ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד בדרישות, הוא יוחלף מיידית 

 ספת כספית כל שהיא. ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תו

חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח ועל פי שיקול דעתו המוחלט אין בהם כדי להבטיח  .ז

את טיב העבודה בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים 

שנקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, 

 דרישות. ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים ל

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד החומרים וכוח האדם המקצועי והמנהלי הדרושים  .ח

לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום בכמות הנדרשת לפי מסמכי הזמנה זו ולשביעות 

 רצון המפקח. 

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הגנה:   .ט

את  שימנע  באופן  הבניה,  לאתר  והמוצרים  החומרים  בהבאת  הכרוכות  הפעולות 

 קלקולם, זיהומם, או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. 

אחריות:   .י אחריותתעודת  למסור  :  תעודת  הקבלן  אחריות    עםעל  תעודת  האספקה, 

מנופקת ע"י היצרן או הספק של המוצר המסופק לאתר, עבור אותם מוצרים שלגביהם 

 קיימת אחריות של היצרן, או הייתה דרישה כזאת באחד ממסמכי החוזה. 

במועד  .יא ולהזמינם  מוצרים  של  אספקה  הובלה,  יצור,  זמני  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

הובלה  יצור,  משכי  בזאת  יודגש  הקבלן  של  בלו"ז  זאת  ולהטמיע  לביצוען  המתאים 

יש להתייחס   מחו"ל אשר משך אספקתם ארוך יותר   מהארץ ו/או   ואספקה של מוצרים

 . מפורט  להזמנתם במועד ולהטמיע זאת בלו"ז

, הקבלן אחראי להכין קטעי דיגום שונים )במקום "דוגמאות"כאמור ובנוסף לתת פרק   .יב

בכלל  ועבודות  מלאכות  ביצוע  בטרם  המפקח  לאישור  מראש(,  המפקח  ע"י  שייבחר 

השונים. בשטחים  בפרט  הגמר  בתוכניות,   ועבודות  המתואר   כל  את  יכלול  הדיגום 

 כל עבודות הגמר והמערכות בשלמותם. - בפרטים ובמפרטים השונים

רק לאחר אישור המפקח לדיגום בשלמותו )לרבות לאחר ביצוע כל התיקונים וההשלמות  

הגמר  עבודות  בביצוע  להתחיל  הקבלן  יוכל   , המפקח(  להוראות  בהתאם  הקבלן  ע"י 

 והמערכות בשטחי המשרדים. 

 : רכיבים שוניםל     UP-MOCKהקבלן יכין   . יג

קטעי חזית, דוגמאות לחיפויים וריצופים לכל סוג גמר המופיע בתכניות, ,תקרות תותב 

בשילוב אביזרים , זכוכיות, אלומיניום, דלתות ,חלקי מערכות אלקטרומכניות, אלמנטי  

תהליך הדיגום של פרטי הגמר יבוצע בשלבים   . מסגרות וכל דוגמא שתתבקש ע"י המפקח

יבוצע  גמר,  חומרי  על  מדובר  בהם  ובמקרים  דוגמאות  פרק  בתת  המוזכרים  השונים 

ו/או    50*50דוגמאות בגודל    6תתי שלבים:    3-בנוסף במסגרת שלב ג', שלב ד' ושלב ה' ב

בקנ"מ    בהתאם לדרישה, לאחר אישור דוגמא מועדפת, ביצוע מוקאפ בתוך ו/או  100*100

ים שיידרשו ע"  הדוגמאות ילוו בשרטוט  -התואם לאלמנט בבניין ואישור סופי לביצוע  

 המפקח.  

 

 ואישורי ציוד   תוכניות ייצור וסדנא
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ואישור דוגמאות אדריכליות  על ידי מתכנני הפרויקט    הקבלן יפעל לאישור ציוד להתקנה .1

המערכות   לאישור   מידומפקחי  ודוגמאות  ציוד  רשימת  למפקח  ויגיש  צ.ה.ע  קבלת  עם 

יוגש לבדיקה   ומועדי הגשת הציוד והדוגמאות כחודש וחצי מקבלת צ.ה.ע. לוח הזמנים 

 ואישור המפקח.

תכניות הייצור וההקמה שיסופקו על פי דרישת המפקח ע"י הקבלן יכללו בין היתר את  .2

 התכניות הבאות: 

 (. SHOP DRAWINGSשרטוטי עבודה מפורטים ) (1 

 רשימות חומרים לרבות רשימות ברזל זיון וקונסטרוקציות פלדה. (2 

תכנון פיגומים, טפסות לכל היציקות, תמיכות ומתקני עזר שונים לרבות אמצעי ופרטי   (3 

 איטום טפסות להבטחת קבלת פני יציקה איכותיים.

 תכן טפסות לאלמנטים יצוקים באתר.  (4 

 תכן אביזרי הרמה, שינוע והרכבה של אלמנטים.  (5 

 תכן תערובות בטון.  (6 

 דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.  (7 

 שילוט לפרויקט.  (8 

ומתקנים    תכניות (9  וזכוכית  אלומיניום  לעבודות  ואומן,  והרכבה, למסגרות חרש  יצור 

 מכניים לסוגיהם. 

 (כל תכנית יצור והקמה הנדרשת במפרטים המיוחדים. 10 

(כל הפריטים הנוספים הנדרשים לשם ביצוע עבודות הבניה והשלמת הבניין כמופיע  11 

 במפרטים הטכניים.  

התכנון ייעשה במועדים אשר לא    ( דוגמאות אדריכליות לפי דרישת אדריכל "מוק אפ"12   .3

יפגעו בלוח הזמנים של העבודה, כולל זמן מתאים להתייחסות המזמין ולעדכון התכנון  

כפי שיידרש. אי לכך הקבלן יגיש למפקח, ובאמצעותו למתכנן מטעם המזמין, את תכניות  

 הייצור וההקמה לקבלת התייחסות.   

בתכנון הייצור וההקמה של העבודות הקבלן ומתכנניו יתחשבו בכל העומסים הרלוונטיים   .4

על המתקנים ו/או חלקי המתקנים, על התמיכות והחיבורים וכו' ומבלי לפגוע בכלליות  

האמור, יתחשבו גם בעומסי משקל עצמי, עומסי עבודה זמניים, נגיפה, עומסים הנובעים 

ת אדמה,  רעידת  הרכבה,  הסידורים משלבי  כל  את  וייעשו  וכו',  ביסוס  קרקע,  נאי 

וההבטחות למניעת הינתקות או הישמטות של חלקי מבנה בעת ההרכבה, לרבות הגנות  

 בפני פגיעה של כלי עבודה ובפני פגיעה ונזק לחלקי מבנה קיימים. 

 

 דוגמאות 00.45

המזמין  הקבלן ישתמש בחומרים או מוצרים המיועדים לביצוע המבנה, רק לאחר שאושרו ע"י   .א

למפקח, מחומרים וממוצרים שונים בהתאם לדרישת המזמין ו/או  דוגמאות  מסירת  .  והמפקח

 תעשה בעוד מועד, כדי למנוע עיכוב במהלך העבודה.   המפקח, 
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עד לאישור הדוגמא המיטבית והתואמת לדרישות    לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הדוגמאות  .ב

 , אלא אם בוטלה העבודה. החוזה ומניחה את דעתו של המזמין והמפקח

יכין   ובפרטים  בין השאר  הקבלן  בגודל, בצורה  ומוצרים שלמים  לפי  ,  דוגמאות מעבודות  הכל 

 .  המפקחהוראות והנחיות 

הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות, במפרטים ו/או לפי ההנחיות בע"פ  

ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי. אין להתחיל בביצוע העבודה, אלא  

של  ובכתב  ביצוע הדוגמא באתר וקבלת אישורו הסופי  קיום ישיבת תיאום מקצועי,  רק לאחר  

 לגבי כל דוגמא. המזמין והמפקח 

 דוגמאות תושארנה במקומן באתר, עד תום העבודות לצורך השוואה. 

שלבים אשר בכל אחת מהן יהיה על הקבלן להעמיד דוגמאות    5תהליך אישור הדוגמאות יכלול   .ג

עד לאישורן וקבלת אישור להתקדם לשלב הבא. בכל שלב רשאי המזמין ו/או המפקח לפי שיקול  

התוצאה   לקבלת  עד  וזאת  המדובר  השלב  על  ו/או  קודם  שלב  על  חזרה  לדרוש  המוחלט  דעתו 

 ן והמפקיח. השלבים יהיו: הרצויה על ידי המזמי 

א   תיאור מלא של העבודה הצפויה, התהליך, החומרים,    -שלב  ישיבת תיאום מקצועי. הכולל 

 (METHOD STATEMENTהתוכניות והמפרטים הרלבנטים ושיטת העבודה הצפויה ) 

מ'    1*1לאחר אישור שלב קודם, הצגת דוגמא של כל אחד מהחומרים, מוצרים, בגודל    -שלב ב'  

התיאום   ישיבת  במסגרת  לנדרש  בהתאם  חלופות  וכן  הדוגמא  ביצוע  לצורך  שישמשו  פרטים 

 המקצועי. 

לאחר אישור השלב הקודם, יצירת חלקי דוגמא שתאפשר הבנה של תצורת, תכונות,    -שלב ג'  

 גמר, שילוב המוצרים במוצר המוגמר.  

 לאחר אישור השלב הקודם, יצירת דוגמא בגודל מלא הכוללת את כל מרכיבי הדוגמא.  -שלב ד' 

לאחר אישור השלב הקודם, התחלת הביצוע ובחינה של ראש הסדרה ביחס לדוגמא    - שלב ה'  

 האחרונה המאושרת. 

הקבלן    עבור הכנת דוגמאות לא ישולם בנפרד והתמורה תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. .ד

יידרש לבצע דוגמא לכל סוג עבודה חדשה, לכל שילוב בין עבודות, לעבודות שיכוסו ויוסתרו ולכל  

 פרט או פריט אשר יישאר בסוף הבניה חשוב או גלוי. 

בתוכניות,   לדרישה  ובהתאם  המפקח  הנחיות  לפי  הקבלן  שיכין  מהדוגמאות  חלק  פרוט  להלן 

 מפרטים ובכתב הכמויות:

o .אלמנטי נגרות, מסגרות ואלומיניום שונים כשהם מושלמים כולל פירזול ואביזרים 

o .חומרי איטום, ערבים, דבקים 

o  ,מוצרי ריצוף וחיפוי )פנים וחוץ(, לרבות מדרגות, משטחי עבודה בשירותים ובמטבחים

 ספים, כרכובים, אבן לחיפוי. 

o  .קבועות תברואיות 

o  ותים.יראביזרים לש 

o ,צביעה.  טיח 

o חיפויי עץ ואבץ . 

o .ציפויי אפוקסי שונים 

o  .ארונות עץ וארונות מטבח 
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o  .מעקות 

o קרות אקוסטיות לסוגיהם.ת 

o  .גופי תאורה 

o  .רצפה צפה 

o אלמנטי ריהוט . 

o  .שילוט 

o  .פריקסטים, בטון חשוף חזותי כולל שימוש במלט לבן 

o  .רכיבים שונים אחרים 

o  .פריטים נוספים בהתאם להחלטת המפקח 

 

 

 מערכת בקרת איכות  00.46

מטרת בקרת האיכות הינה פיקוח צמוד על טיב העבודות, תיעוד ואישור של כל פעילויות הבקרה  

של הקבלן עצמו ,של קבלני המשנה, של הספקים ושל כל גורם אחר שמעורב בהקמת הפרויקט,  

והיא מיועדת להבטיח עמידה בדרישות טיב ועמידה בתקנים ובמפרטים כאמור בחוזה על נספחיו,  

 ים וכן בדרישות כל דין.לרבות המפרט

במפרט הכללי )מסמך ג'(, ללא תוספת    00.08הקבלן יקיים מערכת בקרת איכות בהתאם לסעיף  

בקרת   וכן  זו,  הזמנה  במסמכי  כמוגדר  הכמויות  בכתב  אשר  היחידה  למחירי  מעבר  תשלום 

  וכן תהיה חתומה כאחראית לביקורת ברשות האיכות תכלול את כל האמור במפרט בקרת איכות  

 המקומית. 

על הקבלן להציג בפני המפקח את תכניות וטפסים לניהול בקרת האיכות באתר וכן את כל  

 דוחות הבדיקות בשלמותם.  

על הקבלן להציג את כל הדוחות המעודכנים התקינים וכן למסור הצהרה בכתב שכל הליקויים  

 סולקו/תוקנו על פי הדוחות, ההצהרה תהיה חתומה ע"י ממונה הבטחת האיכות של הקבלן. 

 

 הגשת חשבונות  00.47

 :הקבלן שבונותח  בדיקתל םתנאי .א

 הגשת לוח זמנים מעודכן  -

 בשלבי שלד ופיתוח   ASMADEהגשת תכניות   -

  יומני עבודה מלאים וחתומים -

יגיש   .ב ברמדור  החשבון  הגשת  עם  בלבד.  רמדור  בתוכנת  המפקח  לבדיקת  יוגשו  החשבונות 

מדידות השרטוטים,  כל  את  המכליל  קלסר  גם  לדרישת    ASMADE  הקבלן  רלוונטיות 

וכל הנדרש לצורך   , תעודות, תיעודיםלאישור  , סקיצותהמפקח מיומני העבודה, אישורים 

בדיקת הכמויות שהוגשו על ידי הקבלן בחשבון, קלסר זה ישאר ברשות המפקח ולא יוחזר  

 לקבלן. 

למען הסר ספק מודגש בזאת, כי הגשת חשבונות למשרדי המזמין, או העברתם דרך עובדי   .ג

המזמין, במקום הגשתם למפקח, , עלולה לעכב את תהליך בדיקתם ו/או אישורם, ולגרום  

לאיחור במועד התשלום. יובהר בזאת כי לקבלן לא תהיינה דרישות ו/או טענות ו/או תביעות  
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כלשהן בקשר לאיחורים כאמור. למען הסרת ספק מוצהר בזאת שתאריך שיוטבע )אם יוטבע(  

ע"ג החשבונות עם כניסתם למזכירות המזמין לא ייחשב כתאריך הגשתם, והתאריך הקובע  

 יהיה בכל מקרה תאריך קבלתם על ידי המפקח. 

החשבונות שיגיש הקבלן למפקח יהיו מקוריים )לא עותקים או צילומים( וחתומים על ידי   .ד

של   זהה  מספור  לרבות  הכמויות,  כתב  של  לזו  זהה  במתכונת  ערוך  יהיה  החשבון  הקבלן. 

סעיפים, עם חלוקה לפרקים ותת פרקים, סיכומי ביניים )"להעברה" ו"מהעברה"( בתחתית  

ותת פרקים, דף ריכוז וכיו"ב. חשבונות שיוגשו שלא בהתאם  ובראש כל דף, סיכומי פרקים  

 לאמור בסעיף זה, לא יטופלו ולא יועברו לתשלום, וייראו כאילו לא הוגשו 

 

משמעותו                דלעיל  כאמור  יומנים    – 'חשבון'  העדות,  תוכניות  התרשימים,  התחשיבים,  כל  כולל 

מקרה,   בכל  החשבון.  ואישור  בדיקה  לצורך  הנדרש  וכל  מעודכן/מותאם  זמנים  לוח  חתומים, 

 התאריך הקובע לקבלת חשבון הוא התאריך בו קיבל המפקח את כל מסמכי 

 

 תוכניות  00.48

"למכרז בלבד" שאינן מושלמות לפרטיהן אך   התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הינן תכניות .א

הכמויות,   בכתב  יחידות  מחירי  להצגת  מספיק  מידע  ההסכם,  מסמכי  יתר  עם  יחד  נותנות 

לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע. הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו,  

א היחידות  מחירי  לשינוי  תביעה  בשום  יבוא  ולא  מספיק  אמנם  הנ"ל  או  שהמידע  ההצעה,  ו 

 להארכת זמן בגין התכניות הלא מושלמות. 

ימים רשימה של התוכניות והפרטים    7עם קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן למנהל תוך   .ב

החסרים. לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים לאחר אספקת החומר החסר כאמור  

 לעיל. 

הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג האוויר והגימור, ואת   .ג

תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה. עליו להכיר את שלבי בצוע כל העבודות  

המבוצעות במבנה ובאתר, ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע 

 א. את עבודותיו הו

יום מיום חתימת    14רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תוך  .ד

החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום, לרבות עבודות מוקדמות שבוצעו ע"י  

 קבלן אחר, ביחס למידות הפתחים, אפשרויות גישה וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון.

לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע, לשינויים בציוד   .ה

 או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, לאפשרויות גישה וכד'. 

הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות, הפרטים והנתונים הדרושים לו לביצוע העבודות, שהבין   .ו

כל התכניות לפיהם מתקן  את  ושביכולתו לבצע  ויתר מסמכי החוזה  והתיאורים,  , המפרטים 

 מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המזמין, המנהל והמפקח. 

על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם יתחיל בעבודתו   .ז

ולבקש הוראות והסברים בכתב. בכל מקרה אחראי הקבלן לדיוק המידות וכל עבודה שתעשה  

במידות אחרות מהתכנית )כתוצאה מאי דיוק ומאי התאמה( תיהרס ותבוצע מחדש ע"י וע"ח  

 הקבלן. 
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בכל   .ח בתכנון  שינויים  יתכנו  הביצוע  בזמן  שתתגלה  למציאות  שבהתאם  לכך  מודע  הקבלן 

התחומים. בהתאם לכך יעודכן התכנון. שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי מחירים  

 ו/או להארכת משך הביצוע. 

תכניות לביצוע משמען כל התכניות המצורפות למסמכי הזמנה זו בהתאם לרשימת התכניות,   .ט

 וכמו כן תכניות שתימסרנה לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה והשלמה לביצוע.

רשימת  .י ינהל  הקבלן  נושא.  באותו  קודמת  תכנית  כל  תבטל  לקבלן,  שתימסר  שינויים  תכנית 

התכנית   שבידיו  הביצוע,  לפני  לוודא  ואחראי  לידיו  מתקבלת  אשר  תכנית  כל  של  גרסאות 

 העדכנית. 

 

 בטיחות 00.49

הקבלן יתקין גדרות בטיחות, רשתות למניעת אבק, שילוט אזהרה, מחסומים וכדומה מסביב,   .א

מעל ומתחת למקום ביצוע העבודה ובהתאמה עם שלביהן השונים, ויחזיקם במצב תקין, הכול  

ו/או בכל דין אחר ו/או על ידי גורם    1970-כנדרש בפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ תש"ל

שך כל זמן ביצוע העבודות במקום ביצוע העבודות, ובתיאום עם המפקח ויועץ  מוסמך כלשהו, במ

 הבטיחות.  

הסדירה   .ב והתנועה  החיים  בצרכי  מירבית  התחשבות  תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

סוג   מכל  והפרעות  תקלות  למנוע  יכולתו  כמיטב  ולעשות  העבודה  כל  במשך  באתר  המתנהלים 

שהוא. כמו כן הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה  

תנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע  שיש בה כדי להפריע ל

הצבת   פנסים,  דגלים,  שלטים,  התקנת  ע"י  התנועה  לבטיחות  ידאג  הקבלן  קיימים.  במתקנים 

 עובדים וכו' לפי הצורך ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה.

בכל   .ג רגלית  ולתנועה  באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת 

 האתר. הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח.  

על הקבלן מוטלת האחריות להכין הסדרי תנועה זמניים לתקופת ביצוע העבודות ולקבל אישורים   .ד

 כחוק מהגורמים השונים כגון: המשטרה, עירייה וכו'. 

מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי החוזה והדין, יתקין הקבלן אמצעי תאורה במקום   .ה

ועד   החשיכה  שעות  מתחילת  החל  העבודות  את  יאירו  אשר  הארעיים,  במבנים  ו/או  העבודות 

 לסיומן והכול בהתאם לשביעות רצון המנהל ועל פי הנחיותיו. 

ורישיונותיו,   .ו המכני  הציוד  פרטי  המועסקים,  שמות  ירשמו  בו  אשר  בטיחות  יומן  ינהל  הקבלן 

בדיקות שבוצעו, ציוד המגן שסופק ואימות ההדרכה של העובדים טרם כניסתם לעבודה. כל יום  

יחתם היומן על ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלן בשני עותקים, עותק ראשון של היומן יצורף  

  ת, עותק שני יימסר למנהל. היומן יהיה פתוח לבדיקה ומעקב וכל דרישה שהובאה לתיק הבטיחו

 לעיל, לרבות בדיקות תקופתיות של ציוד ובדיקות יומיות של מתקנים ירשמו ביומן. 

היומן ישמש את ממונה הבטיחות והמנהל לצורך כתיבת הוראותיהם שיועברו בהתאם לצורך  

 לקבלן. 

רשות  .ז של  הוראה  כל  ולקיים  בעבודה  לבטיחות  הנוגעות  דין  כל  דרישות  את  לקיים  הקבלן  על 

מוסמכת לרבות משרד העבודה, המשרד להגנת הסביבה,  חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא  

 תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי ידיעת דרישה כל שהיא על פי כל דין או של מי מהרשויות. 
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או   .ח לעבודות קבלנים אחרים  או  לתנועה,  תיגרמנה הפרעות  הקבלן,  וכתוצאה מפעילות  במידה 

שיגרם מפגע בטיחותי וכו', רשאי המנהל להפסיק את עבודות הקבלן, עד אשר ינקטו האמצעים  

המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו המלאה של המנהל. הפסקה מסוג  

 להארכת תקופת הביצוע או לתשלום בטלות. זה לא תוכר כעילה 

נדרש למנות באתר על אחריותו וחשבונו מנהל עבודה מורשה ורשום על פי כל דין הממונה על   .ט

הכללים,   של  הפרסומים  כל  בידיו  ויהיו  הפעילות  שעות  כל  במשך  באתר  ימצא  אשר  בטיחות, 

 ההוראות והחוקים בנושא הבטיחות. 

)נוסח  הקבלן ימלא, עם קבלת צ.ה.ע .י , את ההודעה על פעולות בניה לפקודת הבטיחות בעבודה 

( וימסור לידי המנהל תצלום ההודעה ואישור משלוח ההודעה  192)סעיף    1970  – חדש(, תש"ל  

 בדואר רשום למשרד התמ"ת.

למניעת   .יא הדרושים  הזהירות  אמצעי  כל  ובנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  הקבלן 

תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,  

או   לגוף  נזק  ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת  וכו'. הקבלן  כבד  ציוד  בגובה, הפעלת  עבודה 

בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות  לרכוש באתר או  

אורות   זמניות,  גדרות  מעקות,  פיגומים,  יתקין  הקבלן  אלו.  בעניינים  והממשלתיות  העירוניות 

ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של  

 רמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. בורות, ערמות עפר, פיגומים, ע

את   .יב ליישר  והחפירות,  הבורות  למלא  הקבלן  חייב  האתר  של  חלק  בכל  העבודה  סיום  עם  מיד 

תביעה   כל  מהעבודה.  כתוצאה  באתר  שנשארו  המכשולים  כל  את  ולסלק  והעפר  הערימות 

לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל  

ת העבודה,  באתר  שנפגע  ישא  שהוא  לא  והמשרד  מתאימה  ביטוח  בפוליסת  הקבלן  ע"י  כוסה 

 באחריות כלשהיא בגין נושא זה.

הקבלן הינו קבלן ראשי באתר  שמבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי כל דין מובהר בזאת   . יג

ומוגדר כמבצע הבניה על פי כל דין, כאמור, לצורך חוזה זה כמבצע הבניה. הקבלן האחראי  על  

מכלול הבטיחות באתר, לרבות על קבלני המשנה מטעמו, ועל כל שאר הקבלנים אשר יועסקו ע"י  

 המזמין בפרויקט. 

העבודה   .יד באתר  הינה  לעיל,  כאמור  הקבלן  של  הבטיחות  אחריות  כי  יובהר,  ספק  הסר  למען 

 ובדרכים אל האתר .   

תשומת לב הקבלן  שהוראות פרק זה אינן מנחות לגבי כל סיכוני הבטיחות. על כן, הקבלן מצהיר   .טו

כי לקח בחשבון את כל דרישות הבטיחות הספציפיות הנוספות, הנדרשות על פי כל דין, לצורך  

ביצוע עבודתו, בשיטת עבודתו וציודו, בעת הגשת הצעת למכרז/חוזה זה.  כמו כן הקבלן יתריע  

סיכון ידוע או שיתגלה בעתיד אשר אין לגביו התייחסויות במכרז/חוזה זה, ויציג פתרון    על כל

והמבקרים   השוהים  הפיקוח,  צוות  אנשי  העובדים,  של  ובריאותם  שלומם  לבטיחותם,  הולם 

 באתר.

קודם להתחלת עבודתו יגיש הקבלן פרוגרמת בטיחות למזמין. הפרוגרמה תהיה מפורטת ותכיל   .טז

תיאור מלא של כל הפעילויות אשר יהיו באחריות הקבלן, כל הטפסים, המסמכים והרשימות  

 שיהיה עליו להכין ולמלא ואופן ניהול ופיקוח על הבטיחות באתר.

לנושאים הבאים:תאור הפרויקט, היערכות,   .יז בין היתר תכלול פרוגראמת הבטיחות התייחסות 

זיהוי והערכת סיכונים כלליים בפרויקט, מטרות ויעדים, מבנה ארגוני, תפקידים ותהליכי עבודה,  
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פיקוח ובקרה, תיעוד מסמכים, תהליכי עבודה בבטיחות עם קבלני משנה, זיהוי סיכונים, דרישות  

מינימום מקבלן בכניסתו לאתר, הדרכות לקבלנים ועובדיהם בכניסה לאתר, פיקוח על עבודות  

 החברה וכניסת הקבלנים לאתר, מערכת בקרה לאירועי "כמעט ונפגע".

את   . יח לוודא  ובאחריותו  פרוגרמת הבטיחות  הפועלים באתר את  בין הקבלנים  להפיץ  על הקבלן 

 עמידת הקבלנים השונים בפרוגרמה כנדרש במהלך כל תקופת הביצוע. 

הקבלן יקיים ישיבות בטיחות כללית שבועיות, אשר במהלכן ימסרו לכלל אחראי הבטיחות, של   .יט

קיימים   בטיחות  מפגעי  שוטפים,  עדכונים  נהלים,  רענון  הנחיות,  הוראות,  השונים,  הקבלנים 

 . והסדרי תנועה חדשים

כל קבלן חדש יקבל, קודם ובסמוך לכניסתו לעבודה באתר, תדריך בטיחותי מקיף אשר יכלול   .כ

עליו   ויהיה  וכו'  תיאומים  באתר,  תנועה  לרבות  הבטיחות,  הנחיות  ואת  באתר  הסיכונים  את 

 לחתום על תצהיר המאשר זאת.

על ממונה הבטיחות הראשי יהיה לוודא כי כל כלי/ציוד הנפה/הרמה מלווה בתעודת בודק מוסמך   .כא

 בתוקף ורישיונות מתאימים. 

על ממונה הבטיחות הראשי חלה חובה ואחריות להודעה, למפקח עבודה אזורי, על התרחשותה   .כב

"מקרה מסוכן", או הופעת מחלת מקצוע )"מחלת משלח יד"(    –של תאונה, או גם מה שמוגדר כ  

 אצל עובד. האחריות לקיומה של חובה זו חלה על פי פקודת התאונות ומחלות משלח היד. 

ממונה הבטיחות יהיה אחראי גם לבטיחותם ושלמותם של כל המבקרים  הנכנסים לאתר וזאת   .כג

 עפ"י הקבוע בכל דין. 

הקבלן יפיק דו"ח בטיחות מלא אחת לשבוע, המפרט את סטאטוס התקדמות העבודות, ליקויי   .כד

לפעילויות   וצפי  הנדרש  הטיפול  ואופן  באתר  סיכונים  הנדרש,  המיידי  הטיפול  ואופן  בטיחות 

 לתקופה הקרובה כולל אחריות לתיקון הליקויים/מפגעים.

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יהיה בעל ידע, ניסיון והסמכה כנדרש על פי דין, ויכיר לעומק את   .כה

ממונה הבטיחות    בנוסף,  כלל התקנים, החוקים, התקנות וההנחיות החלים על ביצוע העבודות.

יהיה אחראי באופן מלא לפיקוח, אכיפה והטמעה של דרישות הבטיחות באתר, ובכלל זה לוודא  

כי כל העובדים, קבלני המשנה והמבקרים באתר מצוידים בכל ציוד המגן האישי הנדרש בהתאם 

לאורך  לסוג העבודה המבוצעת, רמת הסיכון והוראות הדין, וכי נעשה שימוש בפועל בציוד כאמור  

 כל משך השהות והעבודה באתר.

 

 עדיפות בין המסמכים ופירושם 00.50

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי החוזה השונים   

חייב הקבלן להסב מיד ובכתב את תשומת ליבו של המנהל לכך. המנהל יקבע בלעדית וסופית לפי  

יש לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו לפני שקיבל את   איזה מסמך 

 ידון.  הנחיות המנהל בנ 

בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפנות אל המנהל   

ו/או   ו/או אי הבנות  יפרש הקבלן בעצמו סתירות  ישלים  לא  ולקבל הנחיותיו. לכל מקרה שבו 

 אינפורמציה חסרה, הקבלן יישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב של המנהל.  

במקרה של אי התאמה בין מסמכי החוזה תחול הדרישה המחמירה ביותר וזאת עפ"י קביעתו   

 הבלעדית של המנהל/המפקח.
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במידה והקבלן לא יפנה מיד כאמור ולא ימלא אחר ההחלטה, יישא הקבלן בכל האחריות הכספית               

ובכל אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם נראו מראש ובין אם לאו. לא תתקבל  

 כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש/ראה סטיות הנ"ל. 

 

 לצורך הביצוע ובהעדר הוראה מפורשת אחרת ייחשב סדר העדיפויות כדלקמן:               

 תכניות. .1

 מפרט מיוחד.  .2

 כתב כמויות.  .3

 מפרט כללי.  .4

 תקנות ותקנים.  .5

 החוזה.  .6

 אין לבצע עבודה בניגוד לת"י, חוק או תקנה מחייבת. 

 

 לצרכי  אופני המדידה והמחירים ייחשב סדר העדיפויות: 

   .כתב הכמויות והמחירים .7

 . מפרט מיוחד .8

 .תכניות .9

 . חוזה .10

 . מפרט כללי .11

 . תקנות ותקנים .12

בלבד שבכל מקרה של אי התאמה בין המידות הנקובות בכתב הכמויות לבין אלה שבתכניות או   .13

 . רואים את המחיר כאילו נקבע לפי המידות בכתב הכמויות -במפרט 

אופני המדידה והתשלום המצוינים בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד עדיפים )במקרה של סתירה(   .14

 על  אופני המדידה והתשלום המצורפים למפרט הכללי. 

 

 

 

 ( וספרי מתקןAS MADEתכניות עדות ) 00.51

של האתר על  -  as made - הקבלן יכין על חשבונו טרם תחילת העבודה תכנית מצבית עם קבלת צ.ה.ע,  
תשמש הן לצורך ביצוע עבודותיו והן לצורך ביצוע חישובי כמויות   ידי מודד מוסמך. התכנית

והתחשבנות. הקבלן יודיע מיד על כל אי התאמה שמצא בין תכנית המדידה שערך ובין תכניות העדות  
לא הודיע הקבלן על אי התאמה יראו לצורך התחשבנות את  במידה ו. בתחילת הפרויקט שנמסרו לו

 תכניות העדות שנמסרו לקבלן כמצב השטח במועד מסירתו לקבלן. 

 

על הקבלן להכין, על חשבונו, תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע בפועל כולל   א.

העבודות הנסתרות וכדומה כפי שבוצעו )כולל כל השינויים ביחס לתכניות המקוריות(, הכל  

 במפרט הכללי )מסמך ג'(. 00.12.01בהתאם לאמור בסעיף 

 בהתאם לגרסת המתכנן העדכנית. DWG יוכנו בפורמט   AS MADE -תכניות ה כל  ב.
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המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן אשר יאושר מראש ובכתב על ידי המזמין,   ג.

והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל המידות המתוכננות ואת מידות  

 ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו בפועל.

 5סטים של עותק קשיח,  AS MADE ,5הקבלן יכין וימסור למזמין על חשבונו, תוכניות  ד.

 . USBעותקים ע"ג חמישה  

שיימסר, יימסר לאחר שהוצג בפני המתכננים, כל אחד בתחומו וקיבל את  AS MADE-ה

אישורם. התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים  

 ועומקים מדויקים, ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי.  

ומסירתן למפקח, כמפורט    AS MADEבניגוד לאמור במפרט הכללי, עבור הכנת תכניות   ה.

 לעיל, לא תשולם תוספת תשלום והתמורה כלולה במחירי היחידה אשר בכתב הכמויות.

סעיף  המפקח לא יחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא ביצוע מוקפד בהתאם הוראות   

 זה לשביעות רצון המפקח. 

 אוגדנים. הגשת ספר המתקן תהווה תנאי לקבלת המתקנים. 5הקבלן יגיש ספר מתקן ב

 

 

 נוהל ספרי מתקן: 

סיום ההקמה וההרצה לפני תחילת התפעול והתחלת תהליכי  חודש לפני  הקבלן ימסור למזמין,  

אישור הפיקוח וצוות  בדיקה ול  של ספר המתקןומעודכנים    קבלת המתקנים, עותקים מושלמים

המרכיבים את  . תיקי המתקן יכללו את כל המערכות הציוד החומרים והאלמנטים  המתכננים

הבניין וסביבתו. למפקח תהיה הזכות לדרוש השלמות ותוספות לפירוט ואף השלמת תיק מלא  

 הבלעדי.  לנושא או אלמנט כלשהו אם יימצא אותו כחסר על פי שיקול  דעתו

 :בין היתר אך לא רק ההגשה תכלול

 תוכן עניינים מפורט  .1

 תכניות עדות למערכות )לאחר בקרת המתכנן(  .2

 סכימות ותרשימי זרימה למתקן  .3

 ושל המערכת המשלבת את פעולת כל המערכות.  תאור מילולי מפורט של המערכות הבודדות .4

 קטלוגים מפורטים ברמה מקצועית לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים במערכת  .5

 .שימוש הוראות הפעלה לכל רכיב במערכת, לרבות הגבלות .6

רשימת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל רכיב במתקן ובמערכת עם נתוני יצרן   .7

דף   לו.  המתאימים  ותפעוליים  פיזיים  טכניים,  נתונים  וטלפונים,  כתובות  לרבות  וספקים 

הנתונים הטכניים יהיה בפורמט טבלה ויכלול הן את הנתונים הנומינליים המצויינים על ידי  

י העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.  היצרן והן את נתונ 

 בנוסף יצורפו דפי הפעולה מתוך הקטלוגים כש מסומנת עליהם נקודות העבודה של הציוד. 

 רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי היצרן לבות כמויות דרושות למלאי  .8

ושל הבודקים המוסמכים כחוק על בדיקת המוצרים   .9 ונתוני בדיקה של היצרנים  אישורים 

 לפני אספקתם ולאחר התקנתם והפעלתם על פי כל דין נדרש.

 הוראות יצרן הציוד לאחזקה מונעת.  .10
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 ניקיון באתר העבודה   00.52

הקבלן ישמור על אתר נקי, יבצע ויישא בהוצאות לניקיון האתר בכל יום ובגמר כל העבודות   .א

העבודה   אתר  את  למזמין  וימסור  אחרים  מיותרים  וחומרים  אדמה  אשפה,  פסולת,  מכל 

וסביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המפקח. האמור לעיל יחול גם לגבי המגרשים  

מש בהם ו/או יבצע בהם ו/או דרכם עבודות וכל עוד המפקח  הגובלים, כל עוד הקבלן ישת

 ו/או המנהל יקבע כי האמור לעיל יחול על הקבלן גם לגביהם.

 תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר.      

 הקבלן יסלק את משרד הקבלן, המחסנים והצריפים וכל השאר הציוד בגמר העבודה. .ב

 בתום העבודות הקבלן מחוייב לפרק את הגדר והשילוט.  .ג

הקבלן יבצע עבודות ניקיון באתר העבודות כך שכל שטח האתר וסביבתו לשביעות רצונו של  

 המפקח. 

להשגת   .ד יהיה אחראי  הקבלן  ע"י הרשויות.  שיאושר  ע"י הקבלן למקום  פסולת תסולק  כל 

האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל אגרה או תשלום בגין כך  

ע"י הרשויות   אושר  שפיכת הפסולת במקום שלא  עקב  שיוטלו  קנס  או  נזק  בכל  יישא  וכן 

 כאמור לעיל. 

ולפנות   .ה חשבונו  על  מורשית  מטמנה  עם  להתקשר  עליו  היתר  בין  כי  בחשבון  ייקח  הקבלן 

תת פסולת  שתימצא,  פסולת  העפר,  עודפי  את  מורשית  שאינה  -למטמנה  אדמה  קרקעית, 

ראויה למילוי, אלמנטי הקרקע על כל סוגיהם, עצים שיכרות לרבות שורשים, וכל הנדרש  

 לפינוי כל הפסולת מן האתר. 

  עבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא והוא מהווה חלק משכר החוזה  .ו

 . למדידה

לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן ולא ייבדק חשבון סופי בין היתר עד לקבלת אתר נקי   .ז

ומסודר לשביעות רצון המנהל והמפקח. האמור לעיל יחול גם לגבי המגרשים הגובלים ודרכי  

 הגישה. 

 

 העברת חומרים וציוד 00.53

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום   

ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת  

לכלוך   בפני  להגנה  פלסטיק  או  ברזנט  בעטיפת  יוגן  שיובא  הציוד  כל  המיועד.  למקום  הציוד 

 כתוצאה מהעבודות.  

ידי  - הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן על 

המפקח והשלמת העבודות על פי מסמכי החוזה. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק  

ואושר על ידי המפקח ו/או מי מטעמו במקום הייצור. לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה  

לה אישור  שנתקבל  עלטרם  המעברים  -עברתו  מידות  התאמת  את  יוודא  הקבלן  המפקח.  ידי 

להעברת ציוד וצמ"ה טרם שיועבר למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק  

 לחלקיו ויורכב במקום הצבתו.

 

 ועל העבודות  הגנה על הציוד 00.54
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במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על העבודות, החומרים והציוד כנגד פגיעות אפשריות   .א

ידי הקבלן ובאי כוחו, קבלנים אחרים  -העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על 

 וגורמים אחרים. 

למזמין.   .ב הסופית  למסירה  ועד  התקנתו  מרגע  החל  שבוצע,  אלמנט  כל  על  להגן  אחראי  הקבלן 

 :כלולההגנה ת

o כיסוי ריצופים וחיפויים ביריעות קרטון כוורת/לוחות גבס/לבידים למניעת שריטות ושברים. 

o   עיטוף אבזרי גמר, כלים סניטריים, אלומיניום ודלתות בניילון וסרטי הדבקה שאינם משאירים

 . סימנים

o הגנה על פינות קירות ועמודים. 

כל נזק שייגרם לעבודות גמר )שריטות, מכות, כתמי צבע/בטון( עקב עבודת בעלי מלאכה אחרים   .ג

 . יוחלף בחדש על ידי הקבלן )לא יתקבל תיקון מקומי(  –או חוסר זהירות 

 .הקבלן לא יקבל תוספת תשלום עבור אמצעי ההגנה והם כלולים במחירי היחידה .ד

 

 

 בניה ירוקה     00.55

מוצהר ומוסכם בזאת כי הקבלן מחויב לעמוד בכל דרישות תקן הבנייה הירוקה ולבצע את כלל   

הירוקה   הבנייה  בנספח  לאמור  בהתאם  וזאת  התקן,  להוראות  בהתאם  בפרויקט  העבודות 

 . המצורף במפרט המיוחד 

הפעולות,                 כל  את  להשלים  הירוקה,  הבנייה  נספח  להנחיות  בהתאם  לפעול  מתחייב  הקבלן 

וכן לקבל עבור הפרויקט    להשתמש בחומרים שהוגדרו בנספח הבדיקות וההתאמות הנדרשות,  

 את אישור מעבדה מוסמכת לבנייה ירוקה, הכול בהתאם לדרישות התקן והגורמים המאשרים.

מובהר ומוסכם כי כל העלויות הכרוכות בעמידה בתקן הבנייה הירוקה ובקבלת אישור המעבדה               

לבנייה ירוקה כלולות במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות, ולא תשולם לקבלן כל תמורה  

 נוספת, פיצוי או תוספת תשלום מכל סוג שהוא בגין כך. 

 

 

 מכון בקרה    00.56

מוצהר ומוסכם בזאת כי הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכל דרישות מכון הבקרה ולבצע את כלל   

ובהתאם   דין  כל  פי  על  כנדרש  הבקרה  מכון  אישור  קבלת  שיאפשר  באופן  בפרויקט  העבודות 

למסמכי ההיתר. הקבלן יישא באחריות מלאה להשלמת כל ההתאמות, הבדיקות, המסמכים,  

הנדרש והדרישות  ככל  הביצועים  והשלמות  ליקויים  תיקון  לרבות  הבקרה,  מכון  ידי  על  ות 

 שיידרשו, עד לקבלת האישור הסופי. 

מובהר ומוסכם כי כל העלויות הכרוכות בעמידה בדרישות מכון הבקרה ובקבלת אישורו כלולות                

או   פיצוי  נוספת,  תמורה  כל  לקבלן  תשולם  ולא  הכמויות,  שבכתב  השונים  הסעיפים  במחירי 

 תוספת תשלום מכל סוג שהוא בגין כך. 

 

 אישורי מעבדה     00.57
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מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה על נספחיו ומסמכיו, הקבלן אחראי לקבלת ולמסירה למפקח   

לטופס   או  לאישור  וכתנאי  עבודתו  אישורי    4בגמר   , סופי  לחשבון  או  רלוונטיים(  )אישורים 

 המעבדה לביצוע כל הבדיקות באתר, לרבות ובין השאר בנושאים הבאים:  

 . 1596אישור למערכת הספרינקלרים בהתאם לת"י  . 1 

 . 1220אישור למערכת גילוי אש/עשן בהתאם לת"י    . 2 

 אישור למערכת כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל.  . 3 

 . 1001אישור למערכת שחרור עשן בהתאם לת"י  . 4 

 . 1001אישור למערכת מיזוג אויר בהתאם לת"י  . 5 

 .1419אישור לארונות חשמל בהתאם לת"י   . 6 

 .1001אישור למערכת על לחץ בחדרי מדרגות בהתאם לת"י   . 7 

 אישור על אינטגרציית מערכות החירום.  . 8 

בדיקת התקנת הדלתות כולל אביזרי הדלתות     –   אישור לדלתות האש שהותקנו בבנין .  9 

 . 1212בהתאם לת"י 

בדיקה     –  921,755,91אישור לחומרי הבנייה ולחיפויים שהותקנו בפרויקט בהתאם לת"י   .  10 

 בפרויקט. 

 .      אישורים אחרים הנדרשים על פי חוק ו/או לצורך קבלת תעודת גמר. 11 

 כל אישור אחר ו/או נוסף לפי דרישת המזמין ו/או המנהל . 12              

 

 פתחים ושרוולים   00.58

הקבלן יהיה אחראי להשארת חורים ושרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'. לשם  .1

את  וכן  היציקה  בזמן  להכניס  יש  אותם  האביזרים  כל  את  בזמן  להכין  הקבלן  על  כך 

לאחר  חציבות/קידוחים   וכו'.  קירות  דרך  צנרת  מעברי  לביצוע  לו  הדרושים  הפרטים 

 ר המפקח.  יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישו

ועל   .2 ובאחריותו  הקבלן  ידי  על  תבוצע  הצינורות  למעבר  המתאימים  הפתחים  הכנת 

 חשבונו.

על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום, אך ורק  .3

בתאום עם המפקח. כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת הצינור  

 LINKאו    MCTביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת  

SEAL .הכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף , 

מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר  .4

 מעכב אש.  

מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת  .5

 המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים. 

הקבלן   .6 ע"י  יבוצעו  השונות  המערכות  למעבר  הנדרשים  השרוולים  כולל  הפתחים  כל 

 במסגרת מחירי החוזה  ולא תשולם עבורם כל תוספת כספית .  

שינוי מיקום פתחים בטרם בוצעה העבודה לא יזכה את הקבלן בתוספת מחיר לאמור   .7

 בחוזה. 
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 בדק ותיקונים     00.59

 תקופת הבדק והתיקונים תהיה לפי הוראות יתר מסמכי החוזה.   

תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות  

י"ע לאחר    7בתוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן בתוך  

קבלת הודעה על כך מהמזמין ו/או המפקח ולשביעות רצונו המלאה של המפקח ו/או המנהל ושל  

-. במידה והליקויים עלולים לגרום לנזק מסיבי יותר, יגיע הקבלן לתיקון בתוך פחות מ המזמין  

  30%שעות מזמן ההודעה לקבלן, אחרת הליקוי יתוקן על ידי המזמין וסכום התיקון בתוספת    24

וכן מחיר הנזקים הישירים והעקיפים ייגרעו מערבות הבדק של הקבלן או תישלח אליו חשבונית  

   לתשלום.

בכל מקרה שמצוינות במסמכי ההזמנה ובמסמכי החוזה השונים תקופות בדק שונות, לגבי אותן   

 תקבע התקופה הארוכה יותר.  -עבודות  

 

 שינויים, הקטנות והגדלות בביצוע הפרויקט 00.60

והקבלן   .א לו  שיוצגו  לשינויים  העבודות בהתאם  ביצוע  על  עת  בכל  בכתב  להורות  רשאי  המפקח 

 מתחייב לבצע מיידית.

המפקח רשאי להורות לקבלן בכתב על שינוי בהיקף העבודות, ביטול עבודות אשר כלולות במחירי  

 היחידה ו/או הוספת עבודות שלא היו כלולות במחירי היחידה. 

הקבלן יהיה זכאי לתשלום בהתאם לביצוע בפועל בלבד. כלומר, לא ישולם בגין העבודות אשר  

כלולות בתכולת העבודה למדידה ולא בוצעו בפועל בהתאם להנחיות המפקח. מאידך, תשולם  

בפועל   בוצעו  אך  למדידה  בעבודה  כלולות  היו  לא  בגין העבודות אשר  היחידה  תוספת למחירי 

 קח. בהתאם להנחיות המפ

למען הסר ספק, לא תשולם תוספת תשלום בגין שינויים שלא אושרו על ידי המפקח לרבות שיטת  

 ביצועם. 

 הוראות המפקח אודות שינויים אשר ימסרו בכתב, יקראו "פקודת שינויים".  .ב

בניה   .ג דקל  מחירון  סעיפי  באמצעות  חשבון  הקבלן  יגיש  השינויים,  של  ערכם  קביעת  לצורך 

וללא תוספות עבור אחוזי קבלן ראשי, התארגנות, הובלה מיוחדת,    20%ותשתיות בהנחה בשיעור  

היקף קטן או כל תוספת אחרת. כל העלויות הקשורות בהובלה, טעינה, פריקה וכו' לא תשולמנה  

 עיף מחירון דקל.והן כלולות בס

בהעדר סעיף מתאים במחירון דקל, יגיש הקבלן ניתוח מחיר על בסיס הצעות מחיר של לפחות   .ד

המחיר.   להצעות  יצרף  אותם  אשר  ספקים  ו/או  משנה  קבלני   שלושה 

למען הסר ספק, אין המפקח מחוייב לשלם לקבלן בהתאם לניתוחי המחיר שהגיש ורשאי לבדוק  

מחירי שוק בין היתר על ידי קבלת הצעות מחיר נגדיות מקבלני משנה וספקים ועל בסיסן לשלם  

 לקבלן. 

בנוסף, במידה ומשולם לקבלן על חומרים/ כלי עבודה אשר להם ערך שיורי בגמר העבודה, ינוכה  

   הערך השיורי מהתשלום לקבלן. 

וניתוחי   המחיר  הצעות  את  לקבל  שלא  הבלעדי  לשיקולו  המפקח  רשאי  לעיל,  האמור  למרות 

, הכל לפי הנחיות המפקח  המחיר שיגיש הקבלן ולהורות על ביצוע עבודות רג'י על פי מחירון דקל

 בשטח.
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רישום מסודר של כל העבודות שבוצעו ביומן העבודה    תנאי לתשלום לפי פקודת השינויים הינו .ה

 לרבות כמויות החומרים שהוזמנו, כלי העבודה, קבלני המשנה והעובדים שנכחו באתר בכל יום. 

 

 הגנה מפני נזקי אקלים ומי תהום 00.61

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודה,   

 הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש וכו'. 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום בשטח                 

וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח. אמצעי   העבודה 

והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת תעלות   כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים  יכללו  ההגנה 

ת במצב  אחזקתן  המים,  בגמר  לניקוז  וסתימתן  המבנה/העבודה  ביצוע  תקופת  כל  במשך  קין 

הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המפקח. כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על  

המנהל   של  המלאה  רצונו  לשביעות  שיהיו  ובהיקף  באופן  והכל  הוא,  חשבונו  על  הקבלן,  ידי 

 והמפקח.

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המנהל                 

 ו/או המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה. 

ניתן להתחבר אם   כביששל פרויקט "לנקז את המגרש לתשתיות  או    תשומת לב הקבלן כי לא 

יש לקחת בחשבון במחירי היחידה פתרון חלופי שיאושר על    .המושבות" עד שלא יסיימו ביצוע

 ידי המפקח והמתכנן. 

להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות גשמים, לא  

 ייחשבו ככוח עליון ויש להיערך לעבודה זו מראש. 

 

 היתר   00.62

 ממחלקת רישוי בעיריית פתח תקווה.   בניה ללא קבלת היתר  עבודות הבניהחל איסור לבצע את 

 

היתר שינויים לפרויקט,    יקודםמצהיר ומאשר כי ידוע לו שבמהלך ביצוע העבודות    הקבלן

התאמות נדרשות על ידי רשויות התכנון, מכון הבקרה, יועצים ו/או כל גורם מוסמך  ויבוצעו 

 אחר.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להיתר התקף בכל עת, לרבות היתר שינויים ככל 

שיינתן, ולהתאים את ביצוע העבודות, לוחות הזמנים, תיאומים, בדיקות ואישורים נדרשים 

 להוראות ההיתר המעודכן. 

מובהר ומוסכם בזאת כי האחריות להפקת כלל האישורים, האישורים המשלימים, התיאומים,  

הבדיקות והמסמכים הנדרשים לצורך עמידה בהיתר השינויים תחול על הקבלן, והכל בהתאם  

 להוראות המפקח והמתכננים.

עוד מוסכם כי עצם קידום ו/או קבלת היתר שינויים לא יהווה עילה לתוספת תמורה, הארכת  

לוחות זמנים, דרישה לפיצוי, טענה לשינוי נסיבות, תביעה מכל סוג שהוא ו/או כל טענה אחרת  

 הקבלן. מצד 

 

 מסמכים באתר  00.63
 הקבלן יחזיק באתר את רשימת המסמכים הבאה בהתאם לשלבי הביצוע: 
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 ריכוז הטפסים הדרושים תנאי לתחילת הביצוע: .א

   .צ.ה.ע. מהמזמינה  -טופס הודעה על התחלת עבודה  •

 .הודעה על מינוי אחראי לביקורת •

  הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד.  •

  מינוי קבלן רשום האחראי לבנייה )יש לצרף תעודת קבלן בתוקף בהתאם לסוג הבניין(. •

  חוזה התקשרות עם מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות בטונים ורכיבים נוספים בזמן הבנייה.  •

  . חוזה התקשרות עם אתר לפינוי פסולת •

    .חוזה התקשרות עם אתר הטמנה •

  לפי תיאום הנדסי קיים. –רישיון לעבודה במרחב הציבורי  •

  פוליסת ביטוח של בעל היתר/קבלן ראשי.  •

    .כל הדרישות בהתאם לתנאי היתר להתחלת עבודה כפי שצוין על גבי היתר •

  מינוי בעלי תפקידים חוקיים: .א

    .מינוי קבלן רשום •

    .מינוי מנהל עבודה מוסמך •

    .מינוי ממונה בטיחות •

  ג. הכנת אתר העבודה: 

  . תוכנית ארגון אתר )תוכנית בטיחות( מאושרת על ידי המפקח •

  . תכנית הסדרי תנועה מחוץ לאתר מאושרת על ידי הפיקוח העירוני •

  קיום חיבור מים וחשמל זמני לאתר הבנייה.  •

  . רישיון מנוף ומפעיל בתוקף •

  קיום מסמכים )חתומים ע"י הקבלן( באתר:  .ה

  ביטוחים  •

  לוח זמנים בסיסי מאושר   •

  חוזה חתום  •

  מפרט טכני חתום  •

  כ"כ והצעה מסחרית חתומה  •

  כל התוכניות חתומות של סט המכרז  •

 

 

 מסמכי ההזמנה  00.64

ההזמנה, ההצעה, החוזה על    מסמכי ההזמנה מורכבים ממפרטים טכניים, דוחות יועצים, תכניות

מסמכיו ונספחיו ועוד וכל אלה יחדיו מהווים מיקשה אחת. במידה וקיימת סתירות בין מסמכי  

והוא זה האחראי הבלעדי אשר יקבע מהן ההנחיות   ההזמנה יתריע הקבלן בכתב בפני המנהל 

קרות יותר  הקובעות לביצוע. יתכן וההנחיות הקובעות לביצוע העבודה תהיינה המחמירות והי
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ועל הקבלן לקחת בחשבון עלויות החלופות המחמירות והיקרות ביותר ולא יהיה זכאי לתשלום  

 כלשהו בגין כך. 

 

 תקנים  00.65

מודגש בזאת, שבנוסף לאמור במפרט הכללי, יחולו על הקבלן דרישות כל התקנים הישראליים   

ומפרטי מכון התקנים העדכניים בעת ביצוע העבודה, גם אם הם אינם מפורטים במפרט הכללי,  

 . בהעדר תקנים ישראליים, יש לעמוד בתקנים זרים רלוונטייםללא כל תוספת תשלום שהוא. 

 

 מסירה השלמת מבנים ו 00.66

המבנה   .א וכי  העבודות  את  השלים  כי  בכתב  למפקח  יודיע  הקבלן  ראשונית:  מסירה  נוהל 

 : והפיתוח מוכן למסירה. תנאי סף לתיאום סיור מסירה יהיו

o  סיום פיזי מלא של כלל העבודות, לרבות עבודות גמר, מערכות ופיתוח 

o   תכניות לרבות  מלא,  מתקן  תיק  תעודות    AS-MADEהעברת  מעבדות,  אישורי  מאושרות, 

 אחריות לציוד ואישורי הפעלה 

o ביצוע ניקיון יסודי . 

)בדגש על מערכות הבריכה, המשאבות, חשמל   .ב בדיקות הרצה ואינטגרציה עבור המערכות 

בת   הרצה"  "תקופת  יבצע  הקבלן  אוויר(,  המסירה  14ומיזוג  לפני  לפחות  בהתאם    יום  או 

המזמין או  המפקח  של  אחרת  יישא  לדרישה  הקבלן  מלא.  בעומס  המערכות  יופעלו  בה   ,

באחריות לכל כשל שיתגלה בתקופה זו. רק לאחר אישור יועץ המערכות על תקינות "הרצה  

 .חמה", ניתן יהיה לבצע מסירה

הליקויים.   .ג כל  יירשמו  בו  פרוטוקול  ייערך  המסירה  במעמד  וליקויים:  מסירה  פרוטוקול 

ימים )או מועד אחר שיגדיר המפקח(. לא    7הקבלן מתחייב להשלים את כל התיקונים בתוך  

תתבצע מסירה סופית והקבלן לא יהיה זכאי לתעודת גמר ו/או שחרור ערבויות עד לתיקון  

 ון המזמין. "אפס ליקויים" לשביעות רצ 

והפעולות   .ד החומרים  הלוואי,  עבודות  כל  את  כוללים  היחידה  מחירי  כי  ומובהר  מוסכם 

הנדרשות להשלמת העבודה באופן מושלם )"עד המפתח"(, גם אם לא צוינו במפורש בכתב 

 הכמויות או בתוכניות.

איטום,   .ה סיליקון/מסטיק  בין אלמנטים, מריחת  )"שלמות"(  מרווחים  סגירת  כגון:  עבודות 

חיזוקים,   אביזרים,  סביב  ריצוף  של  וצבע לאחר התקנות, התאמות מקומיות  טיח  תיקוני 

חורים   וסתימת  בטון,  שאריות  ניקוי  ולא    –דיוסים,  מהעבודה  נפרד  בלתי  כחלק  נחשבות 

לא   נוסף.  תשלום  בגינן  הכרחיות  ישולם  שהינן  קטנות"  "עבודות  על  תביעות  תתקבלנה 

 לתפקוד או לאסתטיקה של המוצר המוגמר. 

 

כי ייתכן והוא יתבקש לבצע מסירה לחלק מהפרויקט, במקרה זה תאום אופן  הקבלן מודע   .ו

המסירה ביחס לפרויקט תוך התחשבות בהמשך העבודה בחלקים שלא נמסרו יתואמו באופן  

 המוסכם על הצדדים. 

 חתימת המזמין למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה.  .ז

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה לפי העניין,    .ח

 ע"י הרשות הציבורית המתאימה.  4מותנית בקבלת העבודה וקבלת טופס 



58 
 ותשתיות  בינוילביצוע עבודות   הזמנה להצעת הצעות

 פתח תקווה, קאנטרי אם המושבות

היועצים הרלוונטיים   .ט וכל  בנוכחות המזמין, בקר האיכות של המבנה  יבוצעו  כל המסירות 

 מטעם המזמין. 

מחוייב  .י יהיה  תנאי    הקבלן  הינה  המסמכים הבאים. מסירת המסמכים  ולמסור את  להכין 

למסירת   המחייבת  המסמכים  רשימת  להלן  העבודה.  השלמת  על  המפקח  אישור  לקבלת 

 המבנים : 

o   ותעודת גמר להיתר המבנה.  4טופס 

o תיק שטח לכיבוי אש . 

o אישור מתכנן שלד להתאמת הביצוע לתכנון . 

o אישור אדריכל להתאמת הביצוע לתכנון . 

o אישור יועץ איטום להתאמת הביצוע להנחיותיו . 

o אישור מתכנן מערכות מיזוג אויר ואוורור להתאמת ביצוע לתכנון . 

o .אישור מתכנן תברואה להתאמת הביצוע לתכנון 

o  להתאמת הביצוע לתכנון.   בריכותאישור מתכנן 

o  .אישור מתכנן חשמל להתאמת הביצוע לתכנון 

o אישור מתכנן מערכות בטחון. 

o  אישור מתכנן תאורה . 

o אישור יועץ בטיחות . 

o  מכון בקרה.אישור 

o  בנייה ירוקה.   ומעבדה אישור יועץ 

o  יועץ קורוזיה. אישור 

o ריכוז בדיקות בטון מכון התקנים ואישור מתכנן שלד לבדיקות . 

o  שנים מקבלן וקבלן איטום 10תעודת אחריות למערכת האיטום  ל . 

o תעודת אחריות לעבודות השלד מקבלן . 

o תעודת אחריות לעבודות אינסטלציה . 

o תעודת אחריות לעבודות חשמל. 

o תעודת אחריות למערכת האיוורור ושיחרור העשן.   

o  סט תכניותas-made קונסטרוקציה מאושר ע"י מתכנן . 

o  סט תכניות מדידהas-made  .אדריכלות מאושר על ידי מתכנן 

o  מודל אחודas-made  במתודולוגיתBIM . 

o .הצהרת הקבלן על ביצוע בהתאם לתכניות היועצים השונים 

o  .אישור הבטחת איכות על סגירת כל אי ההתאמות 

o .כל אישורי מעבדה הרלוונטיים 

o  .אישור בודק חשמל 

o  משרד הבריאותאישור . 

o  משרד הספורטאישור . 

o תיקי מתקן מלאים לכלל המבנים לרבות כל מערכות מבנה. 

 
 

 ( ותעודת גמר4 טופסאישור איכלוס) 00.67
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 פתח תקווה, קאנטרי אם המושבות

, תעודת גמר וכל אישור אחר שיידרש לצורך אכלוס המבנה  4באחריות הקבלן להשיג טופס  א.
 מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת. 

על הקבלן לדאוג לכל השגת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנ"ל ע"מ לאפשר  ב.
 . לרבות אישור מכון בקרה אכלוס במועד סיום הפרויקט

לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד מדווח וכו', במועד   ג.
 הנדרש ע"י הרשויות.

באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים לאפשר   ד.
 אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט. 

 עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן.  ה.
 
 
 
 
 
 
 

 _________________     _______________________ 
 חתימת הקבלן       תאריך 
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 ' במסמך 
 "החוזה" 
 מצורף בנפרד 

 באחריות הקבלן לוודא שהתקבל
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 מסמך ד' 
 כתב הכמויות 

 נפרד במצורף 
 באחריות הקבלן לוודא שהתקבל
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 פתח תקווה, קאנטרי אם המושבות

 מסמך ה'
 כניות עצמן וכניות והתורשימת הת
 בנפרד כניות מצורפות והת

 באחריות הקבלן לוודא שכל התוכניות התקבלו 
 

 רשימת תוכניות אדריכלות
 

  קנ"מ סטטוס מהדורה  תאריך תאור מספר תוכנית

 S0721A -M-01    1:50  למכרז 0 08.02.26 תכנית קומת מרתף  

 S0721A -P00A    1:50  למכרז 0 08.02.26 תכנית קומת קרקע  

 S0721A -P00B    1:50  למכרז 0 08.02.26 תכנית קומת קרקע  

 S0721A -P01A   ' 1:50  למכרז 0 08.02.26 תכנית קומה א  

 S0721A -P01B   ' 1:50  למכרז 0 08.02.26 תכנית קומה א  

 S0721A -P02A   1:50  למכרז 0 08.02.26 תכנית גגות  

 S0721A -P02B   1:50  למכרז 0 08.02.26 תכנית גגות  

 S0721A -P03   1:100 למכרז 0 08.02.26 תכנית גגות  

 S0721A -SE01  1:50  למכרז 0 08.02.26  1חתכים  

 S0721A -SE02  1:50  למכרז 0 08.02.26  2חתכים  

 S0721A -SE03  1:50  למכרז 0 08.02.26  3חתכים  

 S0721A - E01    1:100  למכרז 0  08.02.26 חזיתות  

 S0721A -MMM    1:50  למכרז 0  05.10.25 תוכנית ממ"מ  

 S0721A -L01    1:25  למכרז 0  08.02.26 רשימות  

 S0721A -L02    1:25  למכרז 0  08.02.26 רשימות  

 S0721A -L03    1:25  למכרז 0  08.02.26 רשימות  

 S0721A -DO1   1:5  למכרז 0  28.10.25 פרטי בניין  

 S0721A –F-01    1:100  למכרז 0  08.02.26 גמרים קומת מרתף  

 S0721A -F00    1:100  למכרז 0  08.02.26 גמרים קומת קרקע  

 S0721A -F01    1:100  למכרז 0  08.02.26 גמרים קומה א  

 S0721A –ST01 '  1:25,1:10,1:5 למכרז 0  08.02.26 חדר מדרגות    -1מדרגות מס  

 S0721A -ST02  ' חדר  מדרגות   -2מדרגות מס
 מילוט  

 1:25,1:10,1:5 למכרז 0  29.10.25
 

 S0721A -ST03 '  1:25,1:10,1:5 למכרז 0  29.10.25 מדרגות מבואה   -2מדרגות מס  

 S0721A -C00    1:100  למכרז 0  12.02.26 תכנית תקרות קרקע  

 S0721A -C01   ' 1:100  למכרז 0  12.02.26 תכנית תקרות א  

 S0721A –SW00   1:25,1:10,1:5 למכרז 0  08.02.26 בריכות פנים וחוץ  
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 פתח תקווה, קאנטרי אם המושבות

 רשימת תוכניות קונסטרוקציה 
 

  קנ"מ סטטוס מהדורה  תאריך תאור מספר תוכנית

 1:100 למכרז 1 05.02.2026 תכנית חפירה 100-141-001
1:25  

  1:100 למכרז 1 05.02.2026 תכנית יסודות  100-141-010

 1:50 למכרז 1 05.02.2026 תכנית פרטי יסודות  100-141-011
1:25  

  1:100 למכרז 1 05.02.2026 - 4.55תכנית רצפה במפלס  100-141-020

  1:25 למכרז 1 05.02.2026 - 4.55חתכים רצפה במפלס  100-141-021

  1:100 למכרז 1 05.02.2026 - 0.51תכנית תקרה במפלס  100-141-030

  1:25 למכרז 1 05.02.2026 - 0.51חתכים תקרה במפלס  100-141-031

  1:100 למכרז 1 05.02.2026 + 4.53תכנית תקרה במפלס  100-141-040

  1:100 למכרז 1 05.02.2026 + 4.53חתכים תקרה במפלס  100-141-041

  1:100 למכרז 1 05.02.2026 + 01.00תכנית תקרה במפלס  100-141-050

  1:100 למכרז 1 05.02.2026 + 01.00חתכים תקרה במפלס  100-141-051

  1:100 למכרז 1 05.02.2026 + 31.40תכנית תקרה במפלס  100-141-060

  1:100 למכרז 1 05.02.2026 תכנית גג פלדה  100-141-070

 1:50 למכרז 1 05.02.2026 פרטים גג פלדה  100-141-071
1:25  

 1:50 למכרז 1 05.02.2026 תכנית ממ"מ  100-141-300
1:25  

 1:200 למכרז 1 05.02.2026 תכנית מלתחות חיצוניות 100-141-700
1:50 
1:25 

 

 1:200 למכרז 1 05.02.2026 תכנית חדר שנאים  100-141-710
1:50 
1:25 

 

 1:200 למכרז 1 05.02.2026 תכנית בריכות חיצוניות 100-141-720
1:50  

 

 רשימת תוכניות תנועה 
 

  קנ"מ סטטוס  מהדורה תאריך  תאור מספר תוכנית

  1:500       נספח תנועה וחניה  9-64

 

 רשימת תוכניות מעליות 
 

  קנ"מ סטטוס  מהדורה תאריך  תאור מספר תוכנית

 224166 – L1 – G תקוה בע"מ  -החברה לפיתוח פתח–  
מעלית נוסעים   –קאנטרי קלאב פ"ת 

 תוכנית בניה וכללית -

 12/08/2025 00     
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 פתח תקווה, קאנטרי אם המושבות

 

 רשימת תוכניות מיזוג אוויר
 

  קנ"מ סטטוס  מהדורה תאריך  תאור מספר תוכנית

KEAM-EVM-BS-B1-DC-HA-001   1:50 מכרז 1 29.01.2026 חדר מכונות ברכה  

KEAM-EVM-ZZ-00-DC-HA-001 1:50 מכרז 1 29.01.2026 קומת קרקע  

KEAM-EVM-ZZ-00-DC-HA-002 1:50 מכרז 1 29.01.2026 חדר טרפו  

KEAM-EVM-ZZ-00-DP-HA-001  1:50 מכרז 1 29.01.2026 בריכה  

KEAM-EVM-ZZ-L1-DC-HA-001  1:50 מכרז 2 29.01.2026 קומה א  

KEAM-EVM-ZZ-R1-DC-HA-002  1:50 מכרז 1 29.01.2026 גגות עם מתקני חימום  

KEAM-EVM-ZZ-R1-DP-HA-001  1:50 מכרז 1 29.01.2026 גג  

KEAM-EVM-ZZ-ZZ-DC-HA-001  1:50 מכרז 1 29.01.2026 מבנה תלתחות קייץ  

KEAM-EVM-ZZ-ZZ-M2-HA-001  ללא  מכרז 0 23.07.2025 1תוכנית פרטים  

KEAM-EVM-ZZ-ZZ-M2-HA-002  ללא  מכרז 0 23.07.2025 2תוכנית פרטים  

KEAM-EVM-ZZ-ZZ-M2-HA-003  סכמה מרכז אנרגיה לקירור
 ולחימום 

 ללא  מכרז 0 23.07.2025
 

KEAM-EVM-ZZ-ZZ-M2-HA-004  ללא  מכרז 0 23.07.2025 סכמה בקרה  

KEAM-EVM-ZZ-ZZ-M2-HA-005   סכמה אוויר עקרונית, סכמה
 מים מז"א עקרונית 

 ללא  מכרז 0 23.07.2025
 

KEAM-EVM-ZZ-ZZ-M2-HA-006   סכמה מים חמים מבנה
 מלתחות קיץ

 ללא  מכרז 0 23.07.2025
 

KEAM-EVM-ZZ-ZZ-T-HA-001  ללא  מכרז 1 29.01.2026 ריכוז הנחיות חשמל  

KEAM-EVM-ZZ-ZZ-T-HA-002   ללא  מכרז 1 29.01.2026 טבלת יט"אות  

KEAM-EVM-ZZ-ZZ-T-HA-003  ללא  מכרז 1 29.01.2026 טבלת מפוחים  

 
 

 

 רשימת תוכניות פיתוח נוף
 

  קנ"מ סטטוס  מהדורה תאריך  תאור מספר תוכנית

140-01_0-Gidur-250 08/09/2025 תכנית גידור C5 1:250 למכרז  

140-01_1-PLN-250 08/02/2026 תכנית פיתוח V6 1:250 למכרז  

140-01_2-PRST-50  08/02/2026 פריסת קירות V5 1:50 למכרז  

140-01_3-SEC-100  08/02/2026 חתכים נופיים V4 1:100 למכרז  

140-01_4.1-DTL-100  1 -תכנית הפנייה לפרטים  
 3מתוך 

08/02/2026 V5 1:100 למכרז  

140-01_4.2-DTL-100  2 -תכנית הפנייה לפרטים  
 3מתוך 

08/02/2026 V4 1:100 למכרז  

140-01_4.3-DTL-100  3 -תכנית הפנייה לפרטים  
 3מתוך 

08/02/2026 V6 1:100 למכרז  

140-01_5-ZIM-250 08/09/2025 תכנית צמחיה V4 1:250 למכרז  

140-01_6.1-IRR-250 08/09/2025 תכנית השקיה V3 1:250 למכרז  

140-01_6.2-IRR-250  08/09/2025 פרטיי השקיה -תכנית השקיה V4 ללא  למכרז
 קנ"מ

 

140-01_7-DTL-Hoveret 08/02/2026 חוברת פרטים V4 משתנה למכרז  
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 רשימת תוכניות תברואה
 

  קנ"מ סטטוס  מהדורה תאריך  תאור מספר תוכנית

KEAM-EVP-BL-00-DP-001/1    תכנית  דלוחין ושופכין. קומת
 קרקע.  בריכה 

 1:50 מכרז 2 02.02.2026
 

KEAM-EVP-BL-00-DP-001/2   תכנית  דלוחין ושופכין.  קומת
 קרקע.   מלתחות 

 1:100 מכרז 1 23.07.2025
 

KEAM-EVP-BL-00-DP-001/3    תכנית  דלוחין ושופכין. קומת
 קרקע. מלתחות חיצוניות

 1:50 מכרז 1 23.07.2025
 

KEAM-EVP-BL-00-DP-001/4    תכנית מים קרים וחמים.  קומת
 קרקע.  בריכה 

 1:50 מכרז 1 23.07.2025
 

KEAM-EVP-BL-00-DP-001/5    תכנית  מים קרים וחמים.  קומת
 קרקע.   בריכה 

 1:100 מכרז 1 23.07.2025
 

KEAM-EVP-BL-00-DP-001/6    תכנית מים קרים וחמים. קומת
 קרקע. מלתחות חיצוניות

 1:50 מכרז 1 23.07.2025
 

KEAM-EVP-BL-00-DP-300  1:100       סכמת מים  

KEAM-EVP-BL-00-DP-500-1 1:200 ביצוע  11 02.02.2026 תכנית שטח  

KEAM-EVP-BL-01-DP-101    .תכנית  דלוחין ושופכין.  קומת א
 מלתחות וחדר כושר

 1:100 מכרז 1 23.07.2025
 

KEAM-EVP-BL-01-DP-102    .תכנית  דלוחין ושופכין.  קומה א
 בריכה

 1:100 מכרז 1 23.07.2025
 

KEAM-EVP-BL-01-DP-103    תכנית מים קרים וחמים.  קומת
 א. מלתחות וחדר כושר 

 1:100 מכרז 1 23.07.2025
 

KEAM-EVP-BL-01-DP-104    .תכנית  דלוחין ושופכין.  קומה א
 בריכה

 1:100 מכרז 1 23.07.2025
 

KEAM-EVP-BL-02-DP-R01   תכנית קומת גג. מלתחות וחדר
 כושר

 1:50 מכרז 1 23.07.2025
 

KEAM-EVP-BL-02-DP-R02  1:100 מכרז 1 23.07.2025 תכנית קומת גג. מלתחות חיצוניות  

KEAM-EVP-BS-00-DP-099   1:100 מכרז 1 23.07.2025 תכנית מרתף וחדר מכנות  

KEAM-EVP-BS-00-DP-099/1  1:50 מכרז 1 07.07.2025 תכנית חדר משאבות ומאגרי מים  

 

 רשימת תוכניות פיזי 
 

  קנ"מ סטטוס  מהדורה תאריך  תאור מספר תוכנית

GLT-UT-DE-714-KANTRI_MOSHAVOT-CD-
130X-00-1301-250 

תכנית  
תיאום 

 תשתיות  

17/08/2025 

  

 1:250 לביצוע 
 

GLT-HW-714-KANTRI_MOSHAVOT-CD-
130X-00-1301 

תכנית  
תנוחה 

 ורומים 

22/01/2026 

  

 1:250 לביצוע  
 

GLT-HW-714-KANTRI_MOSHAVOT-CD-
400X-00-4001 

חתכים 
 לרוחב 

22/01/2026 

  

 1:200 לביצוע 
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GLT-HW-714-KANTRI_MOSHAVOT-CD-
400X-00-4002 

חתכים 
 לרוחב 

22/01/2026 

  

 1:200 לביצוע 
 

GLT-HW-714-KANTRI_MOSHAVOT-CD-
400X-00-4003 

חתכים 
 לרוחב 

22/01/2026 

  

 1:200 לביצוע 
 

GLT-HW-714-KANTRI_MOSHAVOT-CD-
600X-00-6001 

פרטי 
 ביצוע 

17/02/2025 

  

 1:10 לביצוע 
 

HW-714-KANTRI_MOSHAVOT-CD-300X-
CH0_0-01-3001 

חתכים 
 לאורך

 כמסומן  לביצוע    12/01/2026
 

 רשימת תוכניות בריכות 
 

  קנ"מ סטטוס  מהדורה תאריך  תאור מספר תוכנית

KEAM-LIF-ZZ-00-D-
SWP 

תוכנית בריכות  
 ותוואי צנרת

    למכרז 4 24/01/2026

KEAM-LIF-BS-B1-DS-
SWP 

חתכים בחדר מכונות  
 וסכמת מערכות 

   למכרז 7 08/01/2026
 

KEAM-LIF-BS-B1-DP-
SWP 

מפלס חדר מכונות  
 לבריכות שחייה 

   למכרז 7 08/01/2026
 

KEAM-LIF-BL-00-DP-
SWP 

    למכרז 4 24/01/2026 בריכות מקורות 

KEAM-LIF-BL-00-DP-
SWP-2 

   למכרז 4 24/01/2026 בריכות פתוחות
 

KEAM-LIF-BL-00-DS-
SWP 

חתכים בריכות  
 פתוחות

    למכרז 4 24/01/2026

KEAM-LIF-BL-00-DS-
SWP-2 

חתכים בבריכות  
 פתוחות

   למכרז 6 08/01/2026
 

KEAM-LIF-BL-00-DS-
SWP-3 

   למכרז 3 24/01/2026 פרטי בריכות
 

 
 

 רשימת תוכניות בקרה וביטחון
 

  קנ"מ סטטוס  מהדורה תאריך  תאור מספר תוכנית

S0721A-COMM-FL-00   תקשורת ומולטימדיה
 קוחמת כניסה 

 1:50 לביצוע  02/01/1900 01.02.2026
 

S0721A-COMM-FL-00OUT   תקשורת ומולטימדיה
 תשתיות חוץ

   לביצוע  02/01/1900 01.02.2026
 

S0721A-COMM-FL-01   תקשורת ומולטימדיה
 01קומה 

 1:50 לביצוע  02/01/1900 01.02.2026
 

S0721A-COMM-FL-02   תקשורת ומולטימדיה
 02קומה 

 1:50 לביצוע  02/01/1900 01.02.2026
 

S0721A-COMM-FL-
MARTEF 

תקשורת ומולטימדיה  
 קומת מרתף 

 1:50 לביצוע  02/01/1900 01.02.2026
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 רשימת תוכניות אלומיניום
 

  קנ"מ סטטוס  מהדורה תאריך  תאור מספר תוכנית

Aluminum List-ED-
03-10.02.2026-PDF 

 משתנה למכרז 2 10.02.2026 רשימות אלומיניום
 

Aluminum Details-
ED-03-10.02.2026-PDF 

 משתנה למכרז 2 10.02.2026 חוברת פרטי גמר
 

Aluminum Detection 
Plans-ED-03-
 ריכוז תכניות -10.02.2026

עם עדכון מספרי   תכניות
 אלומיניום 

 משתנה למכרז 2 10.02.2026
 

Aluminum Detection 
Plans-ED-03-
 ריכוז חזיתות -10.02.2026

 1:25 למכרז 2 10.02.2026 ריכוז חזיתות
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 רשימת תוכניות חשמל
 

  קנ"מ סטטוס  מהדורה תאריך  תאור מספר תוכנית

241845-AR-ALL   17/03/2025 שלב א   -תכנית חשמל פיתוח C5 1:250 למכרז  

EDG-KEAM-ALL-PR   שלב א    -תכנית חשמל פיתוח
 + ב 

03/02/2026 V9 1:250 למכרז  

EDG-KEAM-LM01-PR   תכנית חשמל קומת מרתף-  
 טכני

03/02/2026 V6 1:50 למכרז  

EDG-KEAM-LM01-AC   תכנית חשמל תעלות והזנות
 למיזוג קומת מרתף  

03/02/2026 V5 1:50 למכרז  

EDG-KEAM-L00-PR   תכנית חשמל ותקשורת קומת
 מבנה   - קרקע 

03/02/2026 V8 1:50 למכרז  

EDG-KEAM-L00-PR-P  תכנית חשמל קומת קרקע -  
 בריכה 

03/02/2026 V6 1:50 למכרז  

EDG-KEAM-L00-PR-S  תכנית חשמל קומת קרקע -  
 מבנה מלתחות  

03/02/2026 V7 1:50 למכרז  

EDG-KEAM-L00-PR-HH  תכנית חשמל קומת קרקע -  
 חדר חשמל 

03/02/2026 V6 1:50 למכרז  

EDG-KEAM-L00-AC   תכנית חשמל תעלות והזנות
 למיזוג קומת קרקע  

03/02/2026 V6 1:100 למכרז  

EDG-KEAM-L01-PR   תכנית חשמל ותקשורת קומה
1 

03/02/2026 V7 1:50 למכרז  

EDG-KEAM-L01-AC   תכנית חשמל תעלות והזנות
 1למיזוג קומה 

03/02/2026 V6 1:100 למכרז  

EDG-KEAM-L02-PR  תכנית חשמל  ותקשורת קומה
 גג טכני  -  2

03/02/2026 V6 1:50 למכרז  

EDG-KEAM-L00-LT   תכנית חשמל תאורה וגילוי אש
 מבנה  - קומת קרקע 

03/02/2026 V1 1:50 למכרז  

EDG-KEAM-L00-LT-P   תכנית חשמל תאורה וגילוי אש
 בריכה  - קומת קרקע 

03/02/2026 V1 1:50 למכרז  

EDG-KEAM-L01-PR-S-
ROOF 

  -תכנית חשמל ותקשורת גג  
 מלתחות חוץ  

03/02/2026 V7 1:50 למכרז  

EDG-KEAM-L00LT-S   תכנית חשמל תאורה וגילוי אש
 מלתחות חוץ  - קומת קרקע 

03/02/2026 V1 1:50 למכרז  

EDG-KEAM-L01-LT   תכנית חשמל תאורה וגילוי אש
   1קומה 

03/02/2026 V1 1:50 למכרז  

241845-GR-M   תכנית חשמל הארקת יסוד
 מרתף  

יושלם      
 בהמשך  

1:100  

241845-GR-KK   תכנית חשמל הארקת יסוד
 קומת קרקע  

יושלם      
 בהמשך  

1:100  

241845-GR-L01   תכנית חשמל הארקת יסוד
   1קומה 

יושלם      
 בהמשך  

1:100  

241845-GR-L02   תכנית חשמל הארקת יסוד
 קומת גג  

יושלם      
 בהמשך  

1:100  

24184-S-104   תכנית חשמל פרטים הארקת
 יסוד 

16/07/2025 C1 1:1 למכרז  

241845-OL-EL-elec   15/07/2025 תרשים פריסת הזנות חשמל C1 1:1 למכרז  

241845-SW-H   17/07/2025 מ"ג -תכנית לוח חשמל מיתוג C1 1:1 למכרז  

241845-SW-H1   17/07/2025 תכנית לוח חשמל ניתוק שנאי C1 1:1 למכרז  

241845-SW-1   03/02/2026 תכנית לוח חשמל ראשי מ"נ C2 1:1 למכרז  

241845-SW-1M   תכנית לוח חשמל קומת מרתף
 מכונות  

14/07/2025 C1 1:1 למכרז  

241845-SW-10   תכנית לוח חשמל ראשי קומה
 קרקע  

14/07/2025 C1 1:1 למכרז  
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 רשימת תוכניות מטבחים
 

  קנ"מ סטטוס  מהדורה תאריך  תאור מספר תוכנית

KEAM-NAC-A-GL-KT-P-01  1:50 למכרז 4 24.08.2025 מזון מהיר  מערך ציוד 
 

KEAM-NAC-A-GL-KT-P-02  1:50 למכרז 4 24.08.2025 מזון מהיר  סופרפוזיציה  

KEAM-NAC-A-GL-KT-P-03  1:50 למכרז 4 24.08.2025 קיוסק  מערך ציוד  

 

 ASMADEרשימת תוכניות  
 

מספר 
 תוכנית

  קנ"מ סטטוס  מהדורה תאריך  תאור

  ASMADE 23/12/2025 ביצוע שלב א תיאום מערכות סופי לפי       
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

241845-SW-11   תכנית לוח חשמל משנה
 בריכה קומת קרקע  

14/07/2025 C1 1:1 למכרז  

241845-SW-12   תכנית לוח חשמל בית קפה
 קומת קרקע 

14/07/2025 C1 1:1 למכרז  

241845-SW-13   תכנית לוח חשמל קיוסק-  
 מבנה מלתחות קרקע  

14/07/2025 C1 1:1 למכרז  

241845-SW-14   תכנית לוח חשמל פיתוח
 ומתלחות קרקע  

03/02/2026 C2 1:1 למכרז  

241845-SW-15   תכנית לוח חשמל פיתוח-  
 עמדות טעינה וחדרי חשמל  

18/02/2025 C1 1:1 למכרז  

241845-SW-21  תכנית לוח חשמל  קומתי קומה
1   

14/07/2025 C1 1:1 למכרז  

241845-SW-22   תכנית לוח חשמל  חדר כושר
 1קומה 

14/07/2025 C1 1:1 למכרז  

241845-SW-L   תכנית לוח חשמל  מרכזיית
 מאור  

17/07/2025 C1 1:1 למכרז  

241845-SW-31   תכנית לוח חשמל חדר
 תקשורת  

03/02/2026 C1 1:1 למכרז  
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 מסמך ו' 

 ונספחים דוחות  
 נפרד בהדוחות מצורפים 

 התקבלו  וההנחיות באחריות הקבלן לוודא שכל הדוחות

 
 זליו. – מבנהבדיקות קרקע ויעוץ לביסוס ה .א

 זליו.  –דוח ביסוס לקירות תמך  .ב

 זליו. –דוח ביסוס למאגר מים  .ג

 אגסי רימון.  –דוח תכן מבנה  .ד

 אוסטרליץ'.  – בניה ירוקה  –נספח לקבלן  .ה

 . UVAL  - נספח ניקוז וניהול נגר עילי  .ו

 . בלזיצמן עמוס  –  מפרט נגישות לתכנון בניין ציבורי .ז

 אומדן צפיפות שדה מגנטי.  – קרינה  .ח

 . א.עדי –  דוח הנחיות אקוסטי למבנה .ט

 . א.עדי – סקר אקוסטי להיתר עבור מערכות בגג  .י

 . אוסטרליץ' – דוח תרמי .יא

 . גילגל הנדסה –  דוח מדידת איזון מי תהום .יב

 מפרט קורוזיה.  . יג
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 'זמסמך 
 מפרטים טכניים

 מצורף בנפרד 
 באחריות הקבלן לוודא שהתקבל

 


